

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-824028997-E50-2018

FALLO

CONTRATO NO. INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A

“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12”, 15”, 18” A 48” DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.”

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO EN QUE INTERAPAS DA A CONOCER SU FALLO RELATIVO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-824028997-E50-2018 PUBLICADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO NO. INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A, DENOMINADO “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12”, 15”, 18” A 48” DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.”

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A LA 01:00 PM DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2018**, SE REUNIERON LAS EMPRESAS PARTICIPANTES E INVITADOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE INTERAPAS, SITA EN AVENIDA DE LOS PINTORES # 3, COL. LOS FILTROS, DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA POR ESTE ORGANISMO OPERADOR, Y DERIVADO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, EFECTUADO EL DIA **13 DE DICIEMBRE DE 2018**.

CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO, SE PROCEDIO A TOMAR LISTA DE LOS ASISTENTES AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ASI MISMO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II, 68 Y 69 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE ACUERDO A LOS PUNTOS: 5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 6) CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, 7) LICITACION DESIERTA Y 10) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DEL MECANISMO DE PUNTOS CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO 2) Y CALIFICACIÓN NUMÉRICA SEÑALADA EN LA MATRIZ BASE DE PUNTOS (ANEXO 1), SE COMUNICA QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA EVALUACIÓN DETALLADA, SE DIO LECTURA AL DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DE INTERAPAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA

PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **ASLAN CORP, S.A DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
ASLAN CORP, S.A DE C.V.	\$ 3,348,999.76	\$ 3,348,999.76

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA S.A. DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA S.A. DE C.V.	\$ 3,477,917.36	\$ 3,477,917.36

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **JADE INFRAESTRUCTURAS S.A. de C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA

MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
JADE INFRAESTRUCTURAS S.A. de C.V.	\$ 3,763,932.91	\$ 3,763,932.91

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR **LA EMPRESA SARQCO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, PRESENTA ERRORES DE CANTIDADES EN SU ANÁLISIS PARA LA UNIDAD SOLICITADA POR LA DEPENDENCIA, EN LOS CONCEPTOS 1, 2, 6, 16, 23, 24, 26 Y 27 NO PRESENTA CANTIDAD DE INSUMOS, BÁSICOS SUFICIENTES PARA LAS CONDICIONES Y ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, RELATIVO AL DOCUMENTO AE6 ANÁLISIS, CALCULO INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PRESENTA RENDIMIENTOS NO ACEPTABLES PARA LAS CONDICIONES Y ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, NO PRESENTA EQUIPOS REQUERIDOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, ERROR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS P.U. YA QUE PRESENTA ANÁLISIS NO DESGLOSADO EN MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ERROR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS P.U. YA QUE PRESENTA ANÁLISIS CON VALORES EN CERO CONCEPTO % DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA, POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA NO ES SOLVENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
SARQCO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	\$2'782,439.83	\$2'782,439.83

POR TODO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE AL NO INTEGRAR SU PROPUESTA CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA, IMPOSIBILITA A ESTE ORGANISMO A DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA MISMA, SIENDO QUE CON DICHA OMISIÓN INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1, 6.1.3, INCISO B, 6.1.4 INCISO C; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 44 FRACCIÓN VII DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 CUARTO Y QUINTO PARRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LA EMPRESA Y PERSONAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL: **AMKCOC, S.A DE C.V., ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV., CONCRESER, S.A DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V. Y ROBERTO ROMO TOBIAS**, PRESENTARON TODA SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN, OBTENIÉNDOSE QUE DESPUÉS DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS PRESUPUESTOS, LAS EMPRESAS PRESENTAN LOS SIGUIENTES IMPORTES YA REVISADOS Y CORREGIDOS, SEGÚN CUADRO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
AMKCOC, S.A DE C.V.	\$ 2,773,837.09	\$ 2,773,837.09
ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV.	\$ 2,886,630.27	\$ 2,886,630.27
CONCRESER, S.A DE C.V.	\$ 2,704,523.97	\$ 2,704,523.97
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V.	\$ 2,663,497.15	\$ 2,663,497.15
ROBERTO ROMO TOBIAS	\$ 2,780,769.56	\$ 2,780,769.56

DESPUES DE LAS REVISIÓN DETALLADA, LAS EMPRESAS OBTIENEN LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN EN SU PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA:

<i>EMPRESA</i>	<i>GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V.</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>49.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>50.00</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>99.00</i>

<i>EMPRESA</i>	<i>AMKCOC, S.A DE C.V.</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>48.01</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>94.01</i>

<i>EMPRESA</i>	<i>ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV.</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>46.13</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>92.13</i>

<i>EMPRESA</i>	<i>CONCRESER, S.A DE C.V</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>49.24</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>95.24</i>

<i>EMPRESA</i>	<i>ROBERTO ROMO TOBIAS</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>47.89</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>93.89</i>

ASÍ Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCION II DE SU REGLAMENTO:

SE DICTAMINA:

EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS **DICTAMINA** QUE SE LE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS DENOMINADOS **“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE**

INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12”, 15”, 18” A 48” DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.”, A LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$2,663,497.15 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 15/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 116 DÍAS NATURALES; PRESENTANDO ASÍ LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA OBTUVO EL MAYOR PUNTAJE DE 99.00, ASÍ COMO REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INTERAPAS; LO ANTERIOR ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PÁRRAFOS Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II Y 68 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PUNTO 10 DE LA CONVOCATORIA.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 80 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER FIRMADO EL **21 DE DICIEMBRE DE 2018**, PRESENTANDO PARA TAL EFECTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARÁ. DICHO ACTO SE CELEBRARÁ EN LAS OFICINAS DE INTERAPAS, SITA EN AV. DE LOS PINTORES # 3, COL. LOS FILTROS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.

ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS; JUNTO CON LAS FIANZAS SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y CON FIRMA AUTOGRAFA DE SU REPRESENTANTE DONDE MANIFIESTE QUE EN TIEMPO Y FORMA HACE ENTREGA DE LAS GARANTIAS INDICADAS, SEÑALANDO NOMBRE DE LA AFIANZADORA QUE LA EMITE, MONTOS Y FOLIOS DE LAS MISMAS.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO , UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE ADEMÁS DE SEÑALAR SU NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, CLAVE DEL R.F.C., ACTIVIDAD PREPONDERANTE, NOMBRE Y R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO EL CORREO ELECTRÓNICO DE ÉSTE ULTIMO; PRECISE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y TIPO DE MONEDA EN QUE ESTÉ SUSCRITO Y SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS, ANEXANDO LA OPINIÓN DE SU SITUACIÓN FISCAL LA CUAL ES EMITIDA POR EL SAT.

FINALMENTE SE ENTREGA OFICIO EN EL CUAL SE INFORMA A LOS DEMAS LICITANTES LAS RAZONES POR LAS CUALES NO FUE ELEGIDA SU PROPUESTA.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PÁRRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II Y 67 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PUNTO 10 DE LA CONVOCATORIA Y COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE EVENTO.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LA **01:50 PM**, DEL DÍA DE SU INICIO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE.

LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JOSE ANTONIO RAMIREZ GUTIERREZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
ING. ARCADIO MANUEL CASTRO PICAZZO.	SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA	
ING. JOSE MANUEL MARTINEZ GUIZA	SUBDIRECTOR DE OBRAS	
ING. GERARDO BRISEÑO AZPEITIA.	JEFE DE LICITACIONES	
LIC. JAZHIEL DOMINGO ORTIZ MARTINEZ.	ANALISTA DE CONTRATOS DE LICITACIONES.	
C. JUAN JOSE DE LA GARZA HERNANDEZ.	AUDITOR DE OBRA.	
LIC. FRANCISCO MANUEL ALFONSO BARAJAS CERVANTES.	ASISTENTE JURIDICO.	

LAS EMPRESAS REGISTRADAS Y QUE PARTICIPAN EN EL ACTO SON LAS SIGUIENTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CONCRESER, S.A DE C.V.	EAO. ROBERTO GRIMALDO DE LA ROSA	
GRUPO CONSTRUCTOR 3M, S.A DE C.V.	C. FABIOLA ALEJANDRA RAMIREZ PEREZ	

DEPENDENCIAS INVITADAS

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. JOSE IGNACIO CERVANTES REYNA	H. AYUNTAMIENTO S.L.P. DESARROLLO SOCIAL	OBSERVADOR	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

19 DE DICIEMBRE DE 2018.

INTERAPAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° LO-824028997-E50-2018

CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12”, 15”, 18” A 48” DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.”

DATOS PRESUPUESTALES:

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DEL AGUA (PRODDER) DEL EJERCICIO 2018, POR SU PARTE EL “INTERAPAS” SE OBLIGA A APORTAR CON RECURSOS PROPIOS PROVENIENTES DE SU GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC) REFERENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018 LA CONTRAPARTE CORRESPONDIENTE.

TIPO DE CONTRATACIÓN: OBRA PÚBLICA

JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ALCANCES:

DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA RELATIVA AL COLAPSO DE DIVERSOS DRENAJES Y CON EL AFÁN DE EVITAR PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA CON LOS HABITANTES DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, SE CONSIDERA LA REPARACIÓN INMEDIATA DE LAS TUBERÍAS DE LOS DRENAJES COLAPSADOS QUE AYUDE A ERRADICAR Y MEJORAR LA SITUACIÓN QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, POR LO CUAL, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES QUE PRESENTARON CONDICIONES DE COLAPSO.

REVISION DE LAS PROPUESTAS:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II, 68 Y 69 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE ACUERDO A LOS PUNTOS: 5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 6) CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y 10)

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DEL MECANISMO DE PUNTOS CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO 2) Y CALIFICACIÓN NUMÉRICA SEÑALADA EN LA MATRIZ BASE DE PUNTOS (ANEXO 1); EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE INTERAPAS REVISÓ LAS PROPUESTAS **TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, MISMAS QUE PRESENTARON EL PUNTAJE CONFORME AL MECANISMO PROPUESTO (SE ANEXA TABLAS CON PUNTAJES DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA).

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **ASLAN CORP, S.A DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO **AE-3**, RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE DETERMINA QUE PRESENTA RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE NO ESTÁN DE ACORDE CON LAS CONDICIONES QUE MANEJA ESTE ORGANISMO OPERADOR; POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA EN EL DOCUMENTO **AE2** ES SUPERIOR AL TECHO FINANCIERO ESTABLECIDO PARA ESTA OBRA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
ASLAN CORP, S.A DE C.V.	\$ 3,348,999.76	\$ 3,348,999.76

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA S.A. DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO **AE-3**, RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE DETERMINA QUE PRESENTA RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE NO ESTÁN DE ACORDE CON LAS CONDICIONES QUE MANEJA ESTE ORGANISMO OPERADOR; POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA EN EL DOCUMENTO **AE2** ES SUPERIOR AL TECHO FINANCIERO ESTABLECIDO PARA ESTA OBRA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA S.A. DE C.V.	\$ 3,477,917.36	\$ 3,477,917.36

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO, 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **JADE INFRAESTRUCTURAS S.A. de C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO **AE-3**, RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE DETERMINA QUE PRESENTA RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE NO ESTÁN DE ACORDE CON LAS CONDICIONES QUE MANEJA ESTE ORGANISMO OPERADOR; POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA EN EL DOCUMENTO **AE2** ES SUPERIOR AL TECHO FINANCIERO ESTABLECIDO PARA ESTA OBRA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
JADE INFRAESTRUCTURAS S.A. de C.V.	\$ 3,763,932.91	\$ 3,763,932.91

RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1.3 INCISO A Y B, DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 71 FRACCIÓN I, II DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA

PROPUESTA PRESENTADA POR **LA EMPRESA SARQCO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA MISMA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: RELATIVO A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, PRESENTA ERRORES DE CANTIDADES EN SU ANÁLISIS PARA LA UNIDAD SOLICITADA POR LA DEPENDENCIA, EN LOS CONCEPTOS 1, 2, 6, 16, 23, 24, 26 Y 27 NO PRESENTA CANTIDAD DE INSUMOS, BÁSICOS SUFICIENTES PARA LAS CONDICIONES Y ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, RELATIVO AL DOCUMENTO AE6 ANÁLISIS, CALCULO INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PRESENTA RENDIMIENTOS NO ACEPTABLES PARA LAS CONDICIONES Y ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, NO PRESENTA EQUIPOS REQUERIDOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS ALCANCES SOLICITADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, ERROR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS P.U. YA QUE PRESENTA ANÁLISIS NO DESGLOSADO EN MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ERROR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS P.U. YA QUE PRESENTA ANÁLISIS CON VALORES EN CERO CONCEPTO % DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA, POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA NO ES SOLVENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
SARQCO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	\$2'782,439.83	\$2'782,439.83

POR TODO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE AL NO INTEGRAR SU PROPUESTA CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA, IMPOSIBILITA A ESTE ORGANISMO A DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA MISMA, SIENDO QUE CON DICHA OMISIÓN INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 6, 6.1, 6.1.3, INCISO B, 6.1.4 INCISO C; POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 44 FRACCIÓN VII DE SU REGLAMENTO, SE DESECHA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 CUARTO Y QUINTO PARRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LA EMPRESA Y PERSONAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL: **AMKCO, S.A DE C.V., ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV., CONGRESER, S.A DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V. Y ROBERTO ROMO TOBIAS,** PRESENTARON TODA SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN, OBTENIÉNDOSE QUE DESPUÉS DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS

PRESUPUESTOS, LAS EMPRESAS PRESENTAN LOS SIGUIENTES IMPORTES YA REVISADOS Y CORREGIDOS, SEGÚN CUADRO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
AMKCOC, S.A DE C.V.	\$ 2,773,837.09	\$ 2,773,837.09
ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV.	\$ 2,886,630.27	\$ 2,886,630.27
CONCRESER, S.A DE C.V.	\$ 2,704,523.97	\$ 2,704,523.97
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V.	\$ 2,663,497.15	\$ 2,663,497.15
ROBERTO ROMO TOBIAS	\$ 2,780,769.56	\$ 2,780,769.56

DESPUES DE LAS REVISIÓN DETALLADA, LAS EMPRESAS OBTIENEN LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN EN SU PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA:

EMPRESA	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V.	Puntos
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		49.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		50.00
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		99.00

EMPRESA	AMKCOC, S.A DE C.V.	Puntos
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		46.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		48.01
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		94.01

EMPRESA	ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV.	Puntos
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		46.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		46.13
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		92.13

<i>EMPRESA</i>	<i>CONGRESER, S.A DE C.V</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>49.24</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>95.24</i>

<i>EMPRESA</i>	<i>ROBERTO ROMO TOBIAS</i>	<i>Puntos</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.</i>		<i>46.00</i>
<i>PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</i>		<i>47.89</i>
<i>TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.</i>		<i>93.89</i>

ASÍ Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO:

SE DICTAMINA:

EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS **DICTAMINA** QUE SE LE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS DENOMINADOS **“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12”, 15”, 18” A 48” DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.”**, A LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE **\$2,663,497.15 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 15/100 M.N.)**, IVA INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **116 DÍAS NATURALES**; PRESENTANDO ASÍ LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA OBTUVO EL MAYOR PUNTAJE DE **99.00**, ASÍ COMO REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INTERAPAS; LO ANTERIOR ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PÁRRAFOS Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II Y 68 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PUNTO 10 DE LA CONVOCATORIA.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS.



**FORMULÓ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN**

ING. JOSE ANTONIO RAMIREZ GUTIERREZ.

**VISTO BUENO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

**ING. JORGE CARLOS VIVANCO
TORRES.**

**VISTO BUENO
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C. RAMON FARIAS ORTEGA

**VISTO BUENO
POR LA UNIDAD JURÍDICA DE
INTERAPAS**

**LIC. JUAN EDUARDO MARTINEZ
OVIEDO**

**VISTO BUENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO**

C.P. JOAQUIN ALONSO DE VILLA

**CONFORME
DIRECTOR GENERAL**

**ING. RICARDO FERMIN PURATA
ESPINOZA.**

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-824028997-E50-2018, RELATIVA A LA: "REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO OPERADOR INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR **EL C. ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **ARQ. JORGE ALEJANDRO PALAU VAZQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **“INTERAPAS”** Y EL **“CONTRATISTA”**, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- **“INTERAPAS”** DECLARA QUE:

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1º, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

I.2.- Su representante, el **C. ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS.

I.3.- El presente contrato se adjudica mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el **Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2018**, por su parte el **“Interapas”** se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna De Caja (GIC) referente al presente Ejercicio Fiscal 2018 la contraparte correspondiente.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en **Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.**

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número **ELIMINADO**, otorgada ante la fe del **Lic. Bernardo González Courtade** Notario Público No. 11, en la Ciudad de **San Luis Potosí**, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de **San Luis Potosí**, con el No: **ELIMINADO**

II.3.- Su representante, el C. **Arq. Jorge Alejandro Palau Vázquez**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número **ELIMINADO**, otorgada ante la fe del **Lic. Bernardo González Courtade** Notario Público No. 11, en la Ciudad de **San Luis Potosí**, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de **San Luis Potosí**, con el No: **ELIMINADO** manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: **ELIMINADO**

II.5.- Su representante, se identifica con Credencial de Elector con clave N° **ELIMINADO**

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en **ELIMINADO** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

III.1 La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la licitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El "INTERAPAS" encomienda al "CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en **"REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."** y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de declaraciones del "CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA.

\$2´296,118.23 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 23/100 M.N.)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. 16%):

\$367,378.92 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

\$2,663,497.15 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 15/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **116 días naturales**. El inicio de los trabajos se efectuará el día **24** del mes de **Diciembre** de **2018** y se concluirán a más tardar el día **19** del mes de **Abril** de

2019, de conformidad con el programa de ejecución pactado, mismo que se adjunta al presente contrato como ANEXO 1.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“**INTERAPAS**” se obliga a poner a disposición de “**EL CONTRATISTA**” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización.

Por su parte el “**CONTRATISTA**” deberá realizar los trámites y absorber los costos correspondientes a permisos ante dependencias públicas (estatales, municipales) que correspondan para la autorización del cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos; el Organismo Operador “**INTERAPAS**” apoyara a “**EL CONTRATISTA**” en las gestiones correspondientes ante la autoridad competente para facilitar los trámites respectivos. Los costos de permisos ante dependencias públicas deberán estar incluidos dentro de sus indirectos.

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para esta obra INTERAPAS no otorgara Anticipo

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **quincenales** contados a partir del inicio de los trabajos, mismas que necesariamente deberán de ser entregadas en forma impresa y digital, en el entendido de que no podrá exceder la entrega de las estimaciones de este período, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por EL **CONTRATISTA** al residente de la obra dentro de los **6 (seis)** días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por INTERAPAS por trabajos ejecutados, en **Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.**, dentro de un plazo **no mayor a 20 días naturales**, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y/o en su caso por la supervisión externa y que EL **CONTRATISTA** haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL **CONTRATISTA** será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el “**CONTRATISTA**” para su pago presente errores o deficiencias, “**INTERAPAS**”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al “**CONTRATISTA**” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “**CONTRATISTA**” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte de acuerdo señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, el “INTERAPAS” podrá sancionar a ésta con la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la entrega extemporánea de la estimación, lo que se verá reflejado en la estimación respectiva.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra de “INTERAPAS” y/o la supervisión externa que en su caso disponga el “INTERAPAS” efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de **(quince)** días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. **En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.**

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “INTERAPAS”, ésta a solicitud del “CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “INTERAPAS” diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del “CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables al “CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “INTERAPAS”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con fundamento en el Artículo 48 Fracc. I y II y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien lo promueva en tiempo y forma; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que soporten dicho ajuste al alza. Si el referido porcentaje es a la baja, será “INTERAPAS” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente “INTERAPAS” deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El Contratista” la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “INTERAPAS”.

“INTERAPAS” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de “El Contratista”, deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que (El Contratista) promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “INTERAPAS” percibirá por escrito a que “El Contratista” para

que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como “**NO PRESENTADA**” la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “INTERAPAS” a solicitud de “El Contratista”, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en **Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.**

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto “El Contratista” como “INTERAPAS”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “INTERAPAS” procederá a calcularlos en conjunto con “El Contratista” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a “El Contratista”, el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

“El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a “INTERAPAS” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- MODIFICACIONES:

El “INTERAPAS” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificara el presente contrato sobre la base de precios unitario; mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determinara conforme a las políticas y lineamientos del “INTERAPAS”.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, el “INTERAPAS” solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción de los convenios será responsabilidad de “INTERAPAS”, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “INTERAPAS” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 15 (quince) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “INTERAPAS”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “INTERAPAS”.

“INTERAPAS” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 (sesenta) días naturales **contados a partir de dicha recepción**, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “INTERAPAS” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “INTERAPAS” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“INTERAPAS” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitación.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “INTERAPAS”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “INTERAPAS”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “INTERAPAS” en igual término.

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “**INTERAPAS**” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**INTERAPAS**” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “**El Contratista**” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “**INTERAPAS**”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

“El contratista” deberá cumplir con el programa de obra propuesto y que se integra como “ANEXO 1” al presente contrato.

“El contratista” deberá atender, a traves de su superintendente de obra las instrucciones que le señale “INTERAPAS” por si o a través de la supervisión externa.

“El contratista” deberá mantener estrecha coordinación con el supervisor de “INTERAPAS” o con la supervisión externa.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El contratista” necesariamente deberá de contar con la señalética suficiente necesarias de seguridad vial en cada frente de trabajo de manera permanente, para evitar cualquier accidente tanto peatonal como vehicular, considerando que todos los daños y perjuicios que llegue a causar a “INTERAPAS” o terceros que por inobservancia o negligencia de la

“CONTRATISTA”, serán responsabilidad pecuniaria y lo que resulte por parte de la “CONTRATISTA”, por lo que deberá sujetarse cabalmente a lo establecido en el numeral **30.3 SEÑALETICA** de las bases de esta convocatoria cuyo alcance forma parte integrante del presente contrato.

Será responsabilidad del “CONTRATISTA” entregar a “INTERAPAS” de manera **quincenal**, en forma impresa y digital, las estimaciones a que hace referencia la clausula SEXTA del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“INTERAPAS” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual “INTERAPAS” comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “INTERAPAS” procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (**total estimado acumulado**) y el importe de la que debió realizarse (**total programado acumulado**). Por lo tanto, **mensualmente**, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del **programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado**, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del “INTERAPAS”, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

II.- Aplicará, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa **general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado**, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación

Señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “INTERAPAS”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “INTERAPAS” mediante cheque certificado a favor del INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “**INTERAPAS**” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “**EL CONTRATISTA**” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El “**INTERAPAS**” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El “**INTERAPAS**” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el “**CONTRATISTA**” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “**INTERAPAS**”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “**INTERAPAS**” no produzca contestación a la solicitud del “**CONTRATISTA**” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "INTERAPAS procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia del "CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado el "CONTRATISTA" a devolver a "INTERAPAS, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que "INTERAPAS" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si el "CONTRATISTA":

- a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitación, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.
- c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
- d) Incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "INTERAPAS", además de que se le apliquen al "CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso al "CONTRATISTA" los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando "INTERAPAS" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará al "CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "INTERAPAS" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del "CONTRATISTA" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación el "CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia del "CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y el "CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "INTERAPAS".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "INTERAPAS" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "INTERAPAS" al "CONTRATISTA".

DÉCIMA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, sin perjuicio de que el "INTERAPAS" realice las retenciones que le impongan dichas Leyes.

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

El "CONTRATISTA" aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar (0.5%) para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3ª fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

El "CONTRATISTA" que sea socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción podrá, voluntariamente, aportar el dos al millar (0.2%) del importe de cada estimación para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción, lo que quedaría estipulado en el contrato, en caso contrario deberá presentar manifiesto de NO afiliación a la CMIC.

El "CONTRATISTA" como contribuyente ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT)

deberá pagar los Impuestos y retenciones, que conforme a su régimen fiscal se encuentre obligado.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día **21** del mes de **Diciembre** de **2018**.

POR "INTERAPAS"

ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

POR "LA CONTRATISTA"

C. ARQ. JORGE ALEJANDRO PALAU VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.

POR "INTERAPAS"

ING. JOSE ANTONIO RAMIREZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

POR "INTERAPAS"

C.P. JOAQUIN ALONSO DE VILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
Y
CONTROL INTERNO

POR "INTERAPAS"

C. RAMON FARIAS ORTEGA
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR "INTERAPAS"

LIC. JUAN EDUARDO MARTINEZ OVIEDO
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

POR "INTERAPAS"

ING. JORGE CARLOS VIVANCO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN 20 CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."

OMITIENDO DATOS PERSONALES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN RESERVADA COMO EL NOMBRE, DOMICILIO, NÚMERO DE FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR, NÚMERO DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA, NÚMERO DE FOLIO DE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, RFC, NÚMERO DE FIANZA Y FIRMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 3 FRACCIÓN XI, XVII, XVIII Y XXXVII, ARTICULO 24 FRACCIÓN VI, ARTICULO 82, ARTICULO 138 Y TRANSITORIO NOVENO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 09 DE MAYO DE 2016 Y LAS DISPOSICIONES 39, 41, 42, 46, 47, 48 Y 49 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.