



MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI.  
EJERCICIO 2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL C O N T R A T O DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-DU10/2021-CMF, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, REPRESENTADO POR: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR Y LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ PRIMER Y SEGUNDO SÍNDICOS MUNICIPALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA PARTE ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de este convenio por medio de los recursos del **Ramo 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, Ejercicio 2021. para la obra denominada "PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.", ubicada en **LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.**

SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-DSM-DU10/2021, referente a: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.", ubicada en **LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.**

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto MODIFICAR el plazo de ejecución de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme los artículos 121 y 139 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi "El Contratista" entregará el calendario de obra de acuerdo al convenio.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.

Se modifican las fechas del contrato original por el presente convenio modificatorio, razón por la cual "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos del presente convenio adicional, el 02 DE JULIO DEL 2021 debiendo finalizarlos a más tardar el día 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Con un plazo de ejecución de 99 días naturales.

TERCERA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-DSM-DU10/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S.L.P. a los ocho días del mes de septiembre del 2021.

**ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA**  
**CONTRATISTA**



**GOBERNACIÓN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

**L.I. SAUL MORENO MARTINEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ**  
**SECRETARIO GENERAL**



**SECRETARIA**  
**GENERAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

**LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR**  
**PRIMER SIDICO MUNICIPAL**

**LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ**  
**SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL**

4

TESTIGOS



**OBRAS PUBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO SOCIAL**

**ING. ERIK MISAEL GASPAS ACEVEDO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

RECIBI 6 ENERO 2022



**MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ  
EJERCICIO 2021**

**CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS  
Y TIEMPO DETERMINADO No MRS-COP-DSM-DU10/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE**

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL C. ARNULFO URBIOLA ROMAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES, SECRETARIO GENERAL, LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ GONZALEZ, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:**

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021.

Para la obra denominada: PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. ubicada en LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.

**SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":**

- a) Haber celebrado el contrato No.MRS-COP-DSM-DU10/2021, referente a :
- 1.\_ PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P., ubicada en LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.**

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$18,580.69 Monto que corresponde al 0.745629% abajo del monto del

MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.  
CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA

contrato principal.

El monto del contrato original es de \$ 2,491,949.93 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 2,473,369.24 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No.MRS-COP-DSM-DU10/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 8 días del mes de octubre de 2021.



**GOBERNACIÓN**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
¡RIOVERDE ES DE TODOS!  
RIOVERDE, S.L.P.

**ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA  
ARANDA**

**CONTRATISTA**

**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P.-**

**LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES  
SECRETARIO GENERAL**



**SINDICATURA**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
¡RIOVERDE ES DE TODOS!  
RIOVERDE, S.L.P.

**LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ  
GONZALEZ**

**1ER. SINDICO MUNICIPAL**

**LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA**

**2do. SINDICO MUNICIPAL**