



MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI.  
EJERCICIO 2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL C O N T R A T O DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-DU12/2021-CMF, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, REPRESENTADO POR: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR Y LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ PRIMER Y SEGUNDO SÍNDICOS MUNICIPALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO LEGALMENTE POR L.A MIGUEL RETA MAYO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**DECLARACIONES**

**PRIMERA.- "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:**

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de este convenio por medio de los recursos del **Ramo 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, Ejercicio 2021, para la obra denominada "**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.**", ubicada en **EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.**

**SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":**

- a) Haber celebrado el contrato No. **MRS-COP-DSM-DU12/2021**, referente a: "**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.**..." ubicada en **EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.**

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.**

El presente Convenio tiene como objeto MODIFICAR el plazo de ejecución de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme los artículos 121 y 139 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi "El Contratista" entregará el calendario de obra de acuerdo al convenio.

**SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.**

Se modifican las fechas del contrato original por el presente convenio modificatorio, razón por la cual "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos del presente convenio adicional, el **15 DE JUNIO DEL 2021** debiendo finalizarlos a más tardar el día **24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** Con un plazo de ejecución de **102** días naturales.

**TERCERA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. **MRS-COP-DSM-DU12/2021**, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S.L.P. a los seis días del mes de agosto del 2021.

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V.  
L.A MIGUEL RETA MAYO  
CONTRATISTA



GOBERNACION  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

L.I. SAUL MORENO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA  
GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ  
SECRETARIO GENERAL

*[Handwritten signature]*

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
PRIMER SIDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ  
SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TESTIGOS



**OBRAS PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
DEDICADO A LA GENTE  
RIOVERDE

**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**DESARROLLO SOCIAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
DEDICADO A LA GENTE  
RIOVERDE

**CPC. DANIEL NIETO CARAVEO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-DU12/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ, SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", Y POR LA OTRA CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA MIGUEL RETA MAYO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, del RUBRO de DESARROLLO URBANO del ejercicio fiscal 2021, destinados al municipio de Rioverde, S.L.P.,

Para la obra denominada: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P. ubicada en EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-DSM-DU12/2021, referente a:
1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P., ubicada en EL PEDREGAL DE SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$105,997.93 Monto que corresponde al 6.461585% abajo del monto del contrato principal.


El monto del contrato original es de \$ 1,640,432.27 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 1,534,434.33 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-DSM-DU12/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 24 días del mes de septiembre de 2021.




CONSTRUCCIONES Y OBRAS  
HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA  
MEDIA, S.A. DE C.V.

L.A MIGUEL RETA MAYO



L.I. SAUL MORENO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ  
SECRETARIO GENERAL



LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
1ER. SINDICO MUNICIPAL



LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ  
2do. SINDICO MUNICIPAL

**TESTIGOS**



ARQ. JORGE GARCIA RANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. ERIK MISAEL GASPAR ACEVEDO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL