



Victor Tomás Ontiveros  
Castro  
27/09/21

## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. EJERCICIO 2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL C O N T R A T O DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-DU23/2021-CMF, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, REPRESENTADO POR: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR Y LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ PRIMER Y SEGUNDO SÍNDICOS MUNICIPALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA PARTE ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO LEGALMENTE POR ING. LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

### DECLARACIONES

**PRIMERA.- "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:**

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de este convenio por medio de los recursos del **Ramo 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, Ejercicio 2021. para la obra denominada "**PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.**", ubicada en **RIOVERDE, S.L.P.**

**SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":**

- a) Haber celebrado el contrato No. **MRS-COP-DSM-DU23/2021**, referente a: "**PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.**", ubicada en **RIOVERDE, S.L.P.**

### C L A U S U L A S

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.**

El presente Convenio tiene como objeto MODIFICAR el plazo de ejecución de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme los artículos 121 y 139 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí "El Contratista" entregará el calendario de obra de acuerdo al convenio.

**SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.**

Se modifican las fechas del contrato original por el presente convenio modificatorio, razón por la cual "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos del presente convenio adicional, el **07 DE JUNIO DEL 2021** debiendo finalizarlos a más tardar el día **22 DE OCTUBRE DEL 2021** Con un plazo de ejecución de **138** días naturales.

**TERCERA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. **MRS-COP-DSM-DU23/2021**, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S.L.P. a los tres días del mes de septiembre del 2021.

  
\_\_\_\_\_  
ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR  
CONTRATISTA



**GOBERNACION**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021  
ORGANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
L.I. SAUL MORENO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARIA  
GENERAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021  
ORGANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ  
SECRETARIO GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
PRIMER SIDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ  
SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS



**OBRAS PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE

**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**DESARROLLO SOCIAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

*Erik Misael*  
**ING. ERIK MISAEL GASPAS ACEVEDO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No MRS-COP-DSM-DU23/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL C. ARNULFO URBIOLA ROMAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES, SECRETARIO GENERAL, LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ GONZALEZ, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021.

Para la obra denominada: PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P. ubicada en RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No.MRS-COP-DSM-DU23/2021, referente a :
- 1.\_ PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P., ubicada en RIOVERDE, S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

#### SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.

El monto del presente convenio adicional es de \$296,376.19 Monto que corresponde al 8.245271% abajo del monto del

Recibido  
90 MAR 0-21

contrato principal.


El monto del contrato original es de \$ 3,594,499.05 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)


El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 3,298,122.86 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.)


**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**


El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No.MRS-COP-DSM-DU23/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 13 días del mes de diciembre de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR**  
**CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P.-**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES**  
**SECRETARIO GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ**  
**GONZALEZ**  
**1ER. SINDICO MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA**  
**2do. SINDICO MUNICIPAL**