

# COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Rioverde, S.L.P., 13 de mayo de 2022

C.P. JOANNA BRONDO LOREDO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESENTE:

3

Asunto: Solicitud de pago  
3

Por medio del presente, solicito pago de factura No. 69, a nombre de ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ por la cantidad de \$ 180,125.95 Bajo el concepto de ANTICIPO correspondiente al contrato No. MRS-COP-DSM-DU23-03/2022 perteneciente a la obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P. ubicada en RIOVERDE, S.L.P. dentro del RAMO 33 del rubro de DESARROLLO URBANO del fondo de FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL derivado del Programa de Obra Anual.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.



**OBRAS PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024

¡RIOVERDE ES DE TODOS!

ING. DANIEL MONTALVO PEREZ  
Director de Obras Públicas

**DESARROLLO**

Atenea pago SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024

¡RIOVERDE ES DE TODOS!

ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ  
Coordinador de Desarrollo Social

Vo: Bo.

ING. JAIME DE LEON VILLANUEVA  
Residente

0



Gobierno Municipal de RIVERDE, S.L.P.

Obras Públicas

Control de Estimaciones

Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIVERDE, S.L.P.

Ubicación: RIVERDE, S.L.P.

Fondo: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: DESARROLLO URBANO

Contrato: MRS-COP-DSM-DU23-03/2022

Contratista: ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ



ANTICIPO	
Físico	0.00%
Financiero	30.00%

Control: 3  
Fecha: 13-may-22

Esta Estimación	
Importe Estimación:	\$ 155,280.99
Menos Retenciones inciso A)	\$ -
Importe:	\$ 155,280.99
Amortización de Anticipo	\$ -
Suma:	\$ 155,280.99
IVA	\$ 24,844.96
Total	\$ 180,125.95
Pena inciso A)	\$ -
Pena inciso B)	\$ -
Pena Convencional clausula XIII	\$ -
Ret 5 al millar	\$ -
Ret 2 al millar	\$ -
Ret 1 al millar	\$ -
Ret 2 al millar	\$ -
Ret 2 al millar	\$ -
Importe Neto:	\$ 180,125.95

Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Resumen					
Fechas	Inicio	Terminación	Contrato	Recalendariz.	Prorroga en días
	2-may-22	15-jun-22			esta Estimación
Periodo de					
Contrato	\$ 600,419.82	\$ -	\$ 180,125.95	\$ 180,125.95	\$ 420,293.87
Total	\$ 600,419.82	\$ -	\$ 180,125.95	\$ 180,125.95	\$ 420,293.87
Retenciones y/o Penas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inciso A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inciso B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo	\$ 180,125.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,125.95

ING. JAIME DE LEON VILLANUEVA  
Residente







**Jose de Jesus Orta Dominguez**

OADJ861126J26  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Solidaridad, 109, Puente del Carmen, 79617, Rioverde, Rioverde, San Luis Potosí, México

**CONSTRUCCIONES  
 Y SERVICIOS**

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.  
 MRS850101L1A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 PLAZA CONSTITUCIONAL LETRA "I", Río Verde Centro, 79610, Rioverde, Rioverde, San Luis Potosí, México

**Factura 69  
 FOLIO FISCAL (UUID)**

414DB055-CB9F-4F01-A484-4E2398C86551  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000413073350  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000508516343  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2022-05-13T12:28:43  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
 SVT1110323827  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
 2022-05-13T12:08:42  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 79617

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RUBRO DE DESARROLLO URBANO LA CANTIDAD DE \$180,125.95 (CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 95/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE DE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P. UBICADA EN RIOVERDE, S.L.P. DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA NO. MRS-COP-DSM-DU23-03/2022.  Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 155,280.99 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24,844.96		\$ 155,280.99	\$ 155,280.99

**IMPORTE CON LETRA**

**TIPO DE COMPROBANTE**  
**FORMA DE PAGO**  
**METODO DE PAGO**  
**MONEDA**



CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS, 95/100 MXN

I - Ingreso  
 99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**  
**TOTAL**

\$ 155,280.99  
 \$ 24,844.96  
 \$ 180,125.95

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

WtTqzM68Dm2RZKCO8e9gCs9Ozvmx2G4QBueQNsIW6lVYceVvnHswRclao0+qW5BXsY31Jzj/uV0pasFv4lCJGH1AYdEd5dBG7wss4Rzmqk72hE1VlKbKRNUXMFoU2erU7lurYwQ1k8nyJSmcDB0XJC9j06p6pH0R0SDmbC7zulG+6EJiU9nqThYIYZ0PT16eC-x8Xay+uvU1VWao5Ybr3rHeNqBmq05U1AYn3grIUegmENUGP-x6T1f5nzg9EZIsf9gcTbECIDVrMYPtYuDpdSZX-L87uR6nEX99WV36WGG77YonNI5FZ20GIMP6LZFRVYE8n5W==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Qnc6AwZME1A2a98XzFneEz8MM+R04gCJNA75mmiYbAUwUpLfuHLPCZrUYXemM7Ik6IR58cIPBG3uI6eUjyS4EcU6cv9wOIVDbWMUJZPvCXPJTL2IKWgogRTYlRUCaWZDMHrImwoqTnkC30GmPKfIeC25Xwk4SH-CWP-XM9ZOXI5mWysg+KFFIdrH20s7vJ0-SzGzS5xc3P-1bvXsizrTDbCElTlMGd8wgGwPwPt6t6LUXxk6lPXDV1GHMdkXcbvzXuyWn7UJE10XU4JW0JPapbSUC3K3FdhYHnM2+HGWhdtD9APfIgCLi6g4WQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

lI1-1j1414DB055-CB9F-4F01-A484-4E2398C86551|2022-05-13T12:28:43|SVT1110323827|WtTqzM68Dm2RZKCO8e9gCs9Ozvmx2G4QBueQNsIW6lVYceVvnHswRclao0+qW5BXsY31Jzj/uV0pasFv4lCJGH1AYdEd5dBG7wss4Rzmqk72hE1VlKbKRNUXMFoU2erU7lurYwQ1k8nyJSmcDB0XJC9j06p6pH0R0SDmbC7zulG+6EJiU9nqThYIYZ0PT16eC-x8Xay+uvU1VWao5Ybr3rHeNqBmq05U1AYn3grIUegmENUGP-x6T1f5nzg9EZIsf9gcTbECIDVrMYPtYuDpdSZX-L87uR6nEX99WV36WGG77YonNI5FZ20GIMP6LZFRVYE8n5W==|00001000000413073350|

Facturar en línea premium@CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OADJ861126J26	Jose de Jesus Orta Dominguez	MRS860101L1A	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
414DB055-CB9F-4F01-A484-4E2398C88551	2022-05-13T12:08:42	2022-05-13T12:28:43	SVT110323827
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$180,125.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cdfi:Comprobante xmlns:cdfi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="79617" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="180125.95"
Moneda="MXN" SubTotal="155280.99"
Certificado="MIIF7zCCA9egAIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg1MTYzNDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDYVQDDDB4BVVYRPUMIE(
NoCertificado="00001000000508516343" FormaPago="99"
Sello="hwTqzMB6Dm2RZKO8e9Cs9Ozwnx2G4QBrueQNsIW6IVYceVvnHswRcLao0j+qWSBXsY31Jzj/ulYs0tpasFv4jCJGH1AYUJEd5dBG7wss4Rzmqk/72hqE1Y
Fecha="2022-05-13T12:08:42" Folio="69" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sifto_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cdfi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="Jose de Jesus Orta Dominguez" Rfc="OADD861126J26"/>
  <cdfi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P." Rfc="MRS850101LIA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cdfi:Conceptos>
    - <cdfi:Concepto Importe="155280.991379" ValorUnitario="155280.991379" Descripción="RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. A TRAVÉS
DEL RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RUBRO DE DESARROLLO URBANO LA CANTIDAD DE
$180,125.95 (CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 95/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE DE LOS CEDROS, COL.
EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P. UBICADA EN RIOVERDE, S.L.P. DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA NO. MRS-COP-DSM-DU23-03/2022."
Cantidad="1" ClaveProdServ="72141001" ClaveUnidad="E48">
      - <cdfi:Impuestos>
        - <cdfi:Traslados>
          <cdfi:Traslado Importe="24844.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="155280.991379"/>
          </cdfi:Traslados>
        - <cdfi:Impuestos>
          </cdfi:Impuestos>
        - <cdfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24844.96">
          - <cdfi:Traslados>
            <cdfi:Traslado Importe="24844.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
            </cdfi:Traslados>
          - <cdfi:Impuestos>
            </cdfi:Impuestos>
          - <cdfi:Complemento>
            <tdf:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sifto_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="0nc6AwZME1A2a9i8XzFnEyz8vM+R0dgCINA75hmiiYbAUwÚpil/fuHLPZCRuyXemM7Hk161RS8c1PBG3b16cU/yyS4EcU6cvgwOjvDj
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFDI="hwTqzMB6Dm2RZKO8e9Cs9Ozwnx2G4QBrueQNsIW6IVYceVvnHswRcLao0j+qWSBXsY31Jzj/ulYs0tpasFv4jCJGH1AYUJEd5dBG7wss
FechaTimbrado="2022-05-13T12:28:43" UUID="414DB055-CB9F-4F01-A484-4E2398C88551" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
            </cdfi:Complemento>
          - <cdfi:Comprobante>

```



NUMERO DE CONTRATO: MRS-COP-DSM-DU23-03/2022  
MONTONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$600,419.82  
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2022  
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE JUNIO DE 2022

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MRS-COP-DSM-DU23-03/2022 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ.; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **ARNULFO URBIO LA ROMAN**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. **VICTOR ANGEL MANGILLA CERVANTES** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. **EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ GONZALEZ**, PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL Y LIC. **CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA**, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN ENADELANTE SE LE DENOMINA “**EL MUNICIPIO DE RIOVERDE**” Y POR OTRA PARTE **ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ**, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA “**EL CONTRATISTA**”, ASI MISMO CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “**LAS PARTES**”; RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

## DECLARACIONES

### I.-“EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”

I.1.- Que es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en cuanto a su régimen interior, y con plena libertad para administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3º de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

I.2.- Que se encuentra representado en este acto por el Presidente Municipal, Síndicos Municipales y el Secretario General del Ayuntamiento quienes respectivamente acreditan su personalidad el primero y los segundos de ellos con copias certificadas del periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, del dos de octubre de 2021, que contiene la declaratoria de validez de la elección e integración de los 58 ayuntamientos de esta entidad, para el período comprendido del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024, el tercero con el nombramiento expedido con el Acta de Cabildo Ordinaria 14, celebrada el 20 de enero de 2022, quienes actúan con las facultades establecidas en los numerales 70 fracciones IV y XXIX; 75 fracción VIII y 78 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

I.3.- Que requiere la realización de la obra pública que se detalla en el catálogo de conceptos anexo, y se tiene aquí por reproducido como si literalmente se insertare.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Adjudicación Directa No. AO-EST-245800026-3-2022, instaurado por “**EL MUNICIPIO DE RIOVERDE**”, en términos de lo dispuesto por los artículos 36 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Del Estado De San Luis Potosí.

I.5.- Que cuenta con la suficiencia presupuestal para el soporte económico que respalde la celebración del presente instrumento contractual, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, provenientes del **RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) del Ejercicio 2022**, para llevar a cabo la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P. ubicada en RIOVERDE, S.L.P.** derivado del Programa de Obra Anual en el que se contempla la inversión correspondiente.



I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: **PLAZA CONSTITUCION LETRA I, CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.**

## II.- "EL CONTRATISTA"

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Ser una persona física constitutiva de conformidad con las leyes de la república mexicana, con actividad empresarial acreditándose con la cedula del registro federal de contribuyentes clave OADJ-861126-J26.

II.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE SOLIDARIDAD No. 109, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. CP. 79617, "EL CONTRATISTA", que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos inherentes a este instrumento y a sus convenios, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales.

II.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato.

II.5.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro De Contratistas, ante la Contraloría General Del Estado, REUC-SLP-0370/21 que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios y trabajos objeto de este contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

II.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento; Leyes y Reglamentos relacionados con la contratación y ejecución de la obra; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

II.8.- Ser de nacionalidad mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera "EL CONTRATISTA" conviene que se considerara como nacionalidad mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato, el mismo trato se dará a un contratista mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

II.9.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen el artículos 90, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí o cualquier Órgano Interno de Control, en los términos del artículo 182, de la propia Ley.

II.10.- De igual manera manifiesta bajo protesta de decir verdad que la plantilla de su personal que realizará los trabajos, tampoco se encuentran comprendidos en alguno de los supuestos del citado artículo 90 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que de la misma manera no se encuentran personas que formen o hayan formado parte de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" durante los dos años previos a la fecha de publicación de la convocatoria "Procedimiento por Adjudicación Directa No. AO-EST-245800026-3-2022".

## III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- Se obligan en los términos de este contrato y sus anexos, así como al contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento; Ley de Presupuesto de Egresos del Estado; Ley De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Del Estado y Municipios De San Luis Potosí; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Código Civil y el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado; y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y



cumplimiento del presente contrato.

III.2.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato y que sus representantes bajo protesta de decir verdad manifiestan que las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

## C L A U S U L A S

### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.6 del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales, particulares y complementarias, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones, y normas de calidad a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

La convocatoria Pública Adjudicación Directa No. AO-EST-245800026-3-2022, el presente contrato, sus anexos y las partes de la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formarán parte del mismo y son los instrumentos que vinculan a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" y a "EL CONTRATISTA" en sus derechos y obligaciones. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude al último párrafo del artículo 154 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

Geolocalización de los trabajos:	Inicio: LATITUD: 21°54'58.88"	LONGITUD: 100°0'5.78"
	Medio: LATITUD: 21°54'57.72"	LONGITUD: 100°0'5.97"
	Final: LATITUD: 21°54'56.51"	LONGITUD: 100°0'6.16"

### SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 600,419.82 (SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N.), dicha cantidad incluye la remuneración o pago total que deba cubrirse por los conceptos de costo directo, costo indirecto, el impuesto al valor agregado, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de él "EL CONTRATISTA".

El importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula no podrá ser modificado, salvo que sea por razones fundadas y motivadas y exista convenio por escrito celebrado entre las partes.

Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto se considerará como trabajo ejecutado por cuenta y riesgo del "EL CONTRATISTA".

Atendiendo a lo anterior, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" se abstendrá de hacer pago alguno, sin ninguna responsabilidad si "EL CONTRATISTA" no cumple con lo señalado en este contrato, o bien, si no entrega los trabajos correspondientes o los entregue incompletos.



### TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. -

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 45 (Cuarenta y cinco) días Naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de mayo de 2022 y se concluirán a más tardar el día 15 de junio de 2022, de conformidad con el programa de ejecución pactado, bajo el entendido de que la vigencia del presente instrumento iniciará con su suscripción y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, o cuando la liquidación de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma de éste, por lo que el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, para lo cual solo se deberá agregar una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, dándose por terminados los derechos y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

La fecha de terminación señalada podrá ser diferida sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de trabajo, únicamente en los siguientes casos:

- Si ocurre algún acontecimiento por caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento será por un periodo de tiempo igual a la duración de dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que deberá probarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor.
- Si "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" ordena a "EL CONTRATISTA" la suspensión total o parcial de los trabajos en los términos de los artículos 147 y 148 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el diferimiento será otorgado por un periodo de tiempo igual al de la suspensión.

En caso de diferimiento de la fecha de terminación pactada y la adecuación del programa de trabajo, deberá celebrarse convenio entre las partes para formalizar dicho diferimiento y la adecuación correspondiente.

Si en algún momento "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" a través del residente de la obra advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de más del diez por ciento respecto del programa de trabajo, comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" tal situación, indicándole que tome las medidas necesarias para mejorar su avance. Si dentro de un periodo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se realice la comunicación anterior, "EL CONTRATISTA" no mejora su rendimiento para abatir el retraso registrado, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" a través del residente de la obra podrá requerirle a "EL CONTRATISTA" que realice cualesquiera o todas las acciones que se indican a continuación, sin costo adicional para "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE":

- Aumento en la mano de obra;
- Aumento del número de turnos de trabajo;
- Trabajo extraordinario;
- Aumento de jornadas laborales;
- Aceleración de los envíos de equipo y materiales;
- Aumento en la capacidad de las plantas de producción.

Lo anterior en la inteligencia de que ni dicha notificación, ni la ausencia del envío de la misma por parte de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" a través del residente de la obra, exonera a "EL CONTRATISTA" de su responsabilidad de lograr la calidad de los trabajos y el avance requerido de conformidad con el programa de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" a través del residente de obra en este sentido será la causa para que éste determine que "EL CONTRATISTA" no está realizando los trabajos con una diligencia que asegure la terminación en la fecha especificada. En tal evento "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá rescindir administrativamente este contrato de acuerdo con lo estipulado en la cláusula respectiva del presente contrato.



#### CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, excepto los señalados en el "Procedimiento por Adjudicación Directa No. AO-EST-245800026-3-2022" objeto de este contrato que corresponden a "EL CONTRATISTA".

El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos

#### QUINTA. - ANTICIPOS. -

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" otorga un anticipo por la cantidad de \$180,125.95 (CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado, lo que representa un 30% (treinta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en el "Procedimiento por Adjudicación Directa No. AO-EST-245800026-3-2022" y el resultante del programa de erogación contenido en la proposición presentada por "EL CONTRATISTA" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA", previa entrega que efectúe éste a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso B) de este instrumento. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en "Procedimiento por Adjudicación Directa" o en su caso la señalada en el fallo cuando esta sea distinta a la establecida en "Procedimiento por Adjudicación Directa"; no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por el artículo 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y en lo aplicable artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, sin perjuicio de lo que se señala enseguida:

- a) En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posterior a este plazo, se obliga a "EL CONTRATISTA" a pagar la tasa de interés interbancario promedio que opere en la banca privada y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE".
- b) "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 139 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y a su Reglamento, sin que pueda exceder del porcentaje originalmente autorizado en el presente contrato.
- c) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo en los términos establecidos en el artículo 117 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.



## SEXTA. - FORMA DE PAGO. -

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, en el entendido de que tales periodos no podrán exceder de una quincena, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" al Residente de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE".

Si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA", conforme al procedimiento establecido en el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato.

Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" por los trabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Dichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; pagos por financiamiento; por ajustes de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 150 fracción I de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", ésta a solicitud de "EL CONTRATISTA" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posteriormente a este plazo, se obliga a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" de que se trate a pagar la tasa de interés interbancaria que opere en la banca privada, y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del "EL CONTRATISTA".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del "EL CONTRATISTA", sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos



administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

En base a lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, en caso de que las facturas entregadas por "EL CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte "EL CONTRATISTA" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo que establece el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se haya efectuado.

Si "EL CONTRATISTA" estuviere conforme con las estimaciones o con la liquidación de dichas estimaciones, tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimación o su liquidación, según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no efectúa reclamación, se considera que la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por él y sin derecho a posterior reclamación.

#### SÉPTIMA. - GARANTÍAS. -

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, las garantías siguientes:

**A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.** - Fianza a favor de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto citado en la cláusula segunda del presente contrato. Esta fianza deberá ser entregada dentro de los quince días naturales siguientes contados a la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia del fallo de adjudicación. Si transcurrido éste plazo no se otorga la fianza, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

"EL CONTRATISTA" manifiesta expresamente:

- a). - Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
- b). - Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- c). - Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- d). - Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicialidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicialidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.



e).- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE".

f).- Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
- 5.- Cuantificación del incumplimiento.

En el caso de cualquier modificación al presente contrato y/o sus anexos, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla con dicha entrega, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por "EL CONTRATISTA".

**B) FIANZA DE ANTICIPO.-** Fianza a favor de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", por la totalidad del anticipo indicado en la cláusula sexta de este contrato, la cual deberá ser presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia de fallo de adjudicación de la obra. Esta fianza deberá conservarse vigente hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

"EL CONTRATISTA" manifiesta expresamente:


- a).- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P..
- b).- Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- c).- Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- d) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicialidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicialidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.



e). - Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE".

f). - Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
- 5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.
- 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
- 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.



**C). GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA"** garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que será mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de dieciocho meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

Quando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al "EL CONTRATISTA" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 76 del presente Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Las fianzas deberán de cumplir con los requisitos siguientes:

- I. La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:
  - a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el este contrato.
  - b. Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo "EL CONTRATISTA", la liquidación correspondiente.
- En el caso de la fianza que se constituya como garantía para responder por los defectos que resultaren de vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido, "EL CONTRATISTA", deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido dieciocho meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido responsabilidad "EL CONTRATISTA" de presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL CONTRATISTA" presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en la que señale su conformidad para cancelar la fianza;
- c. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento de este contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y





- d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 282 y 283 fracción VIII, segundo párrafo de dicha Ley;
- II. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
- III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de **"EL CONTRATISTA"** y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"** deberá cancelar la fianza respectiva.

#### **NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. -**

Quando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, y para que dichos costos se deberán de ajustar conforme al procedimiento señalado en el artículo 132 Fracción I de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el cual no podrá ser modificado durante la vigencia de este contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo siguiente:

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, en caso de existir atraso no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, con respecto al programa que se hubiere convenido. (Párrafo primero de la fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Quando el atraso sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, procederá en ajuste de costos exclusivamente para los trabajos que debiera estar pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. (Párrafo segundo de la fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. (Párrafo tercero de la fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices Nacionales de precios al productor y comercio exterior/actualizaciones de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera tanto **"EL CONTRATISTA"** como **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"** no se encuentran dentro de los publicados por el Banco de México, **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"** procederá a calcularlos en conjunto con **"EL CONTRATISTA"** conforme a los precios que investiguen, por mercado directo o en publicaciones especializadas Nacionales o Internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. (Fracción II del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Los precios originales de este contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición. (Fracción III del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Se utilizarán las matrices de cálculo de costos de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados de este contrato, conforme al programa convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México.

El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de



esta naturaleza. (Párrafo segundo del artículo 125 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. (Artículo 126 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

**"EL CONTRATISTA"** deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud: (Artículo 133 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados por **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"** en conjunto con **"EL CONTRATISTA"** a los precios que investiguen.

El cálculo de los índices con base en la investigación de precios se llevará a cabo cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los que determina el Banco de México señalados en el párrafo anterior, o éstos no reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos. Se considerarán como publicaciones especializadas Nacionales, otros índices emitidos por el Banco de México, o bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administración Pública Federal.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, así como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en el inciso e) de esta Clausula.

El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El análisis de la determinación del factor de ajuste.

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente **"EL CONTRATISTA"** y **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"**, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"** quien lo determine en el plazo de los sesenta días naturales, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. (Artículo 127 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del **"EL CONTRATISTA"** y de realizarlo a la baja por parte de **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"**. (Párrafo segundo del artículo 127 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí) **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **"EL CONTRATISTA"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. (Artículo 129 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE"**, percibirá por escrito a **"EL CONTRATISTA"** para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complementamente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que **"EL CONTRATISTA"** no diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como desechada la solicitud de ajuste de costos. (Artículo 129 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Cuando por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"** existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido; salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. (Artículo 136 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. (Artículo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)



No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. (Párrafo segundo del artículo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar el ajuste de costos aplicable hasta en tanto no se haya firmado el acta de entrega de terminación de obra, firmado el finiquito no habrá lugar a ningún pago o concepto adicional. (Párrafo segundo del artículo 133 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinado los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento de este contrato inicialmente otorgada. (Artículo 137 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

#### NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" terminará la totalidad de los trabajos en la forma y términos en los que se hubiere obligado a través del presente contrato, a efecto de que "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" proceda a la recepción de los mismos.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento:

- a) "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito o mediante nota de bitácora a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en este contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente.
- b) Si durante la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.
- c) En el supuesto previsto en el inciso que antecede el plazo de verificación de los trabajos pactado se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias, en cuyo periodo no se aplicarán penas convencionales, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" opte por la rescisión del contrato.
- d) Estas reparaciones no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendientes de realizar, en cuyo caso no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.
- e) Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" hasta el momento de su entrega a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos.
- f) Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
- g) "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" deberá notificar a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito de no hacerlo, se les comunicará el resultado conforme lo establece el artículo 154 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.
- h) De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" para su elaboración dentro del plazo señalado, ésta procederá a elaborar y notificar un finiquito provisional, debiendo comunicar su resultado "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no



realiza alguna gestión, se dará por aceptado. "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" elaborará y notificará el finiquito definitivo en un plazo no mayor de diez días hábiles.

- i) Determinado el saldo total, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este contrato.
- j) Cuando la liquidación de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de los quince días naturales siguientes a su firma, este documento podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, para lo cual solo se deberá agregarse una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

#### **DÉCIMA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA**

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien deberá cumplir con el perfil profesional establecido en su proposición, debiendo conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

El superintendente de construcción deberá estar presente o representado en el sitio de los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecución.

Toda comunicación suministrada al superintendente de construcción de "EL CONTRATISTA" por parte de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" será obligatoria para "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las bases de participación de este procedimiento.

#### **DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES**

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por ésta última y, en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en igual término.

#### **DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" estableció en la convocatoria pública objeto de este instrumento jurídico, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones generales y particulares y en apego al proyecto pactadas por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a



"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

En el caso que "EL CONTRATISTA" realice violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo "EL CONTRATISTA" según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" prestará su cooperación total al residente de la obra o sus destinatarios durante cualquier inspección de los trabajos o de las instalaciones de "EL CONTRATISTA" y proporcionará cualquier información o asistencia solicitada por el Residente, según se requiera razonablemente.

#### DÉCIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En observancia a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los trabajos objeto de este contrato.

Las penalizaciones por incumplimiento del programa: "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" procederá a:

I.- Por concepto de pena convencional 0.15 % ( punto quince por ciento) por cada día natural de atraso, aplicable a la diferencia entre los importes de las obras programadas y las ejecutadas a la fecha de la comparación.

II.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 0.10 % (punto diez por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena la cubrirá "EL CONTRATISTA" y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", estas penas convencionales se aplicarán quincenalmente en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer "EL CONTRATISTA" en la fecha de terminación establecida en el programa de obra suscrito por las partes; en el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en una quincena volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "EL CONTRATISTA" deberá enterar a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" mediante cheque certificado a favor del H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P. los importes que se generen por este motivo.



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

Asimismo, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

#### DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causa justificada levantando acta circunstanciada, sin que ello implique su terminación definitiva, mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA", en la que se indique las causas que la motivan, la fecha de inicio de la suspensión y la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que deberá considerar en lo relativo su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

Conforme a lo que establece el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

Al recibir la notificación mencionada, "EL CONTRATISTA" deberá proceder como a continuación se indica, a menos que en la notificación respectiva se especifique otra cosa:

- I. Interrumpir los trabajos inmediatamente en la fecha y de conformidad con el alcance especificado en la notificación.
- II. No deberá hacer más encargos, compras, ni subcontratos para obtener materiales, servicios o facilidades con respecto al trabajo suspendido, más allá de lo que sea estrictamente necesario de acuerdo a la notificación.
- III. Hacer prontamente todo lo posible para lograr la suspensión de todos los pedidos, subcontrataciones y acuerdos de arrendamiento bajo términos que le sean convenientes a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en lo que atañe al cumplimiento del trabajo suspendido.
- IV. Proveer protección y mantenimiento continuo a la obra, incluyendo aquellas porciones en las cuales se ha suspendido el trabajo, así como a equipos, materiales y refacciones.
- V. Hacer todo lo posible para minimizar todos los costos asociados con la suspensión.



El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya concluido el plazo de suspensión señalado por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en la notificación a que se refiere esta cláusula, o bien, éste haya ordenado por escrito la reanudación de los trabajos antes del vencimiento de dicho plazo.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" y "EL CONTRATISTA" podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

**TERMINACIÓN ANTICIPADA.** - "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en los siguientes supuestos, mismos que se establecen en el artículo 148 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**:

- I. Cuando de continuar con las obligaciones pactadas se ocasione un daño o perjuicio grave.
- II. Por resolución de autoridad judicial competente.
- III. Se determine la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Contraloría General del Estado, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien.
- IV. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula.

En estos supuestos, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, conforme a lo establecido en los artículos 128 y 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Asimismo, en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando "EL CONTRATISTA" sea emplazado a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral. En estos supuestos "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" solo cubrirá a "EL CONTRATISTA" los trabajos que se encuentren efectivamente ejecutados a la fecha de la notificación que al efecto se realice.

En apego a lo establecido en los párrafos último y penúltimo del artículo 150 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, una vez determinada la terminación anticipada del contrato "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos ante la presencia de un Fedatario Público, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

#### **DÉCIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

Las partes convienen que "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato previsto en el artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran mismas que se establecen en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, es decir si "EL CONTRATISTA":

- I. Por causas imputables a "EL CONTRATISTA", no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento;
- II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE";
- III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente;
- IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de



construcción y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, así como cuando “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE” haya ordenado la suspensión de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”;

VIII. No dé a “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE” que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE” para la ejecución de los trabajos. y

XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

XIII. Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

**El procedimiento de rescisión se llevará a cabo en apego a lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:**

- 1). Se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; y
- 2). Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”, contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

**Conforme a lo que establece el artículo 150 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, para la suspensión de los trabajos, rescisión o terminación anticipada, se deberá de observar lo siguiente:**

En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente:

- I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido conforme a lo establecido en el artículos 128 y 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y



Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" una vez emitida la determinación respectiva, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" podrá optar entre aplicar el sobre costo que resulte de la rescisión o las penas convencionales, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan, la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" debiendo fundar y motivar la decisión.

En el caso de que en el procedimiento de rescisión iniciado por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente.

III. Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables conforme a lo establecido en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarlo por escrito a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Lo anterior en la inteligencia de que, si "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" no contesta en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" la terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de rescisión del mismo, "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia de fedatario público.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

"EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" en caso de iniciado un procedimiento de rescisión, tendrá la facultad de suspender el trámite del mismo, siempre y cuando se acredite que esa determinación no afecta el interés público y no creara un detrimento al erario público, y se haya solicitado dentro del Procedimiento de Conciliación a que hace referencia el último párrafo del artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, promovido por el propio "EL CONTRATISTA", en donde acredite los parámetros mencionados.

#### **DÉCIMA SEXTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en este contrato, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentena, epidemias, guerras, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impida el cumplimiento de alguna obligación.



Queda expresamente convenido que en caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos: dificultades económicas, incumplimiento de cualquier obligación contractual por parte de "EL CONTRATISTA" o de sus subcontratistas para realizar cualquier parte de la obra, la entrega retrasada de la maquinaria, el equipo, materiales o refacciones requeridas para la realización de la obra, excepto y en la medida en que dicho retraso sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor. No se considera caso fortuito o de fuerza mayor cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de "EL CONTRATISTA".

Con excepción de cualquier estipulación en contrario en este contrato, para todos los efectos legales del mismo, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor libera al obligado de su responsabilidad.

En caso de que alguna de las partes no admita el caso fortuito o de fuerza mayor argumentado por la otra en su favor, la parte que pretenda hacer valer el caso fortuito o fuerza mayor tendrá la obligación de probar fehacientemente el acontecimiento o evento de que se trate.

A menos que el caso fortuito o fuerza mayor impida total y definitivamente o en forma considerable el cumplimiento del contrato, solo actuará para definir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y no para excusar el incumplimiento.

Si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" se retrasa por caso fortuito o fuerza mayor, "EL CONTRATISTA" deberá comunicar al residente de obra de "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE" inmediatamente y por escrito el retraso y la duración estimada del mismo, dando cuenta detallada del caso fortuito o fuerza mayor de que se trate. Inmediatamente después de la terminación del suceso "EL CONTRATISTA" deberá:

- Comunicar al residente de la obra que se ha reanudado el trabajo; y
- Presentar un plan para disminuir y atenuar el efecto del suceso sobre la terminación de la obra.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. - NORMATIVIDAD.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento; Ley de Presupuesto de Egresos del Estado; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potosí; Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Código Civil y el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado

#### DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS

De las estimaciones que se cubran a "EL CONTRATISTA" se le descontara los derechos que conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se deberán hacer las siguientes deducciones:

- 1.- El 5 al millar sobre derechos de inspección y vigilancia.
- 2.- El 2 al millar que será destinado para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, a través del instituto de capacitación de la misma.

#### DÉCIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo en materia de obra pública, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, ambas partes la resolverán ante los tribunales competentes.

#### VIGÉSIMA. - TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.

Las partes convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de este contrato, son exclusivamente para



facilitar su lectura y, por consiguiente, no se considerará que definen, limitan o describen el contenido de las cláusulas del mismo, ni para efectos de su interpretación o cumplimiento.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.**

Para resolver las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, “EL MUNICIPIO DE RIOVERDE” y “EL CONTRATISTA” convienen en seguir el procedimiento siguiente:

- I. El residente de la obra convocará a una reunión conjunta para la resolución de las discrepancias existentes.
- II. A la reunión mencionada se deberá convocar a “EL CONTRATISTA”, a la supervisión y a la gerencia operativa correspondiente.
- III. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, así como los problemas específicos a tratar.
- IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los problemas planteados, así como las resoluciones dictaminadas.

#### **VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en el Estado de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Anexos:

- **Otros (Todos los documentos solicitados en el apartado VIII del Fallo correspondiente)**

Leído el presente contrato por las partes, quienes enteradas del contenido, valor y consecuencias legales de todas y cada una de sus cláusulas, lo firman triplicado en el Municipio de Rioverde, S.L.P., el día 29 (veintinueve) del mes de abril de 2022.

“EL MUNICIPIO DE RIOVERDE”  
REPRESENTADO POR:



GOBERNACIÓN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
RIOVERDE, S.L.P.

C. ARMULFO URBIOLA ROMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE.





SECRETARIA GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
RIOVERDE ES DE TODOS  
RIOVERDE, S.L.P.

LIC. VICTOR ANGEL MARCELA CERVANTES

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



SINDICATURA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
RIOVERDE ES DE TODOS  
RIOVERDE, S.L.P.

LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ GONZLEZ

1ER. SINDICO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA

2DO. SINDICO MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ





# H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.



OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.

No. INVITACION: AO-EST-245800026-3-2022



FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

FORMATO ANEXO DOCUMENTO 12

PLAZO DE EJECUCION: 02 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022

## CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
D	PAVIMENTOS				
40-0010	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTO, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIAS Y EJES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DIEZ PESOS 17/100 M.N.)	M2	499.89	\$ 10.17	\$ 5,083.86
40-0020	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGUN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, DESMONTE, DESPALME, CARGA Y ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CIENTO VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N.)	M3	326.07	\$ 126.27	\$ 41,172.86
40-0030	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE P.V.S.M., INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N.)	M2	499.89	\$ 19.48	\$ 9,737.86
40-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA. (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)	M3	99.98	\$ 547.58	\$ 54,747.05
40-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACION, ACARREOS DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRE ESPESORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SEISCIENTOS SIETE PESOS 23/100 M.N.)	M3	99.98	\$ 607.23	\$ 60,710.86
40-0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DIECISIETE PESOS 42/100 M.N.)	M2	499.89	\$ 17.42	\$ 8,708.08

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO





# H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.



OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.

No. INVITACION: AD-EST-245800026-3-2022

FORMATO ANEXO DOCUMENTO 12

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

PLAZO DE EJECUCION: 02 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40-0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA CON ASPERSOR, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CIMBRA METALICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, ACABADO TEXTURIZADO CON RALLADOR DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)	M2	499.89	\$ 562.52	\$ 281,198.12
40-0080	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00 M O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM Y 5 MM DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE, MATERIAL DE RESPALDO CON TIRA DE POLIETILENO FLEXIBLE, INCLUYE TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)	ML	214.65	\$ 52.60	\$ 11,290.59
40-0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DE 20X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.)	PZA	2.00	\$ 804.55	\$ 1,609.10
40-0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EMPOTRADA EN CONCRETO, SEÑAL SENTIDO DE TRANSITO DE 20CM X 61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS, LISA, CON CEJA, INCLUYE: POSTE PTR DE 5.08X5.08X300 CM, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PINTURA DE ESMALTE EN POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)	PZA	2.00	\$ 1,977.51	\$ 3,955.02
40-0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EMPOTRADA EN CONCRETO, SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS, LISA, CON CEJA, INCLUYE: POSTE PTR DE 5.08X5.08X300 CM, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PINTURA DE ESMALTE EN POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)	PZA	2.00	\$ 1,860.91	\$ 3,721.82

ADMINISTRADOR UNICO DE JESUS CRISTO DOMINGUEZ

ADMINISTRADOR UNICO





# H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.



OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.

No. INVITACION: AO-EST-245800026-3-2022



FORMATO ANEXO DOCUMENTO 12

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

PLAZO DE EJECUCION: 02 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022

## CATALOGO DE CONCEPTOS

GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA DE TRAFICO COMEX O SIMILAR (NO DILUIBLE) EN GUARNICION, INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO CON ACIDO MURIATICO REBAJADO CON AGUA, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO A DOS MANOS, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)	ML	144.20	\$ 83.57	\$ 12,050.79
40-0140	ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS DE 90X90 CM CON PINTURA COLOR AZUL Y BLANCO PARA TRAFICO, INCLUYE: MOLDE DESECHABLE, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO CON ACIDO MURIATICO REBAJADO CON AGUA, PROTECCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)	PZA	4.00	\$ 436.91	\$ 1,747.64
40-0091	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABICON DE CONCRETO INCLUYE: BROCAL/TAPA POZO DE VISITA PAD H-25 (SITMA CON LOGO SASAR) PEGADO CON PASTA CEM-ARE PROPORCION 1:3 PULIDO EN TABICONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)	PZA	1.00	\$ 4,162.19	\$ 4,162.19
10-0020	DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y EXTERNOS A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)	M3	2.45	\$ 474.10	\$ 1,161.55

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO





# H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.



OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.

No. INVITACION: AO-EST-245800026-3-2022  
FORMATO ANEXO DOCUMENTO 12

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022  
PLAZO DE EJECUCION: 02 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022



## CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30-0040	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CORTES A CADA 2 M, CIMBRADO, COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIA Y REPOSICION DEL MATERIAL, REPELLADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA (TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)	M2	24.53	\$ 368.86	\$ 9,048.14
40-0092	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.50X1.25X0.20 DE TABICON 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA, RECUPERACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO VACIADO, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM EN DOS SENTIDOS, LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 3,538.62	\$ 3,538.62
40-0150	(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SIETE PESOS 92/100 M.N.)	M2	499.89	\$ 7.92	\$ 3,959.12

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	\$	517,603.29
IVA	\$	82,816.53
TOTAL	\$	600,419.82

(SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N.)

ING. JOSÉ DE JESÚS ORTA DOMÍNGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



OBRA.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
MUNICIPIO.- RIOVERDE, S.L.P.  
PROCEDIMIENTO No.- AO-EST-245800026-3-2022

21 DE ABRIL DE 2022

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
<b>PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA</b>							
					2022		May
							Jun

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES,  
DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE  
LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE,  
RIOVERDE, S.L.P.

40-0010 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

PARA PAVIMENTO, ESTABLECIENDO  
PUNTOS DE REFERENCIAS Y EJES.  
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,  
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA  
SU CORRECTA EJECUCIÓN.

40-0020 EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II (

APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN  
BANCO SEGÚN SECCIONES  
CONSTRUCTIVAS, INCLUYE:  
EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA,  
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y  
EQUIPO, DESMONTE, DESPALME,  
CARGA Y ACARREO Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA  
EJECUCIÓN.

40-0030 COMPACTACIÓN POR MEDIOS

MECANICOS DEL TERRENO NATURAL  
AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE:  
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD  
ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y  
AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE  
MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O  
LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL  
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO

M2 499.89 09/May/2022 2c 10/May/2022 ■

M3 326.07 02/May/2022 8c 09/May/2022 ■

M2 499.89 02/May/2022 2c 03/May/2022 ■

FORMULO PROPUESA  
**3D**  
CONSTRUCCIONES

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
Administrador Unico



OBRA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
 MUNICIPIO - RIOVERDE, S.L.P.  
 PROCEDIMIENTO No. - AO-EST-245800026-3-2022

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de termino	Duracion
<b>PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA</b>							
					2022	May	Jun

80	40-0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	499.89	15/May/2022	16/May/2022	2c
70	40-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRE ESPESORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	99.98	12/May/2022	15/May/2022	4c
60	40-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE SUBBASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA.	M3	99.98	10/May/2022	13/May/2022	4c
90	40-0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 Kg/cm2 TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA CON ASPESOR, INCLUYE:	M2	499.89	17/May/2022	24/May/2022	8c

**FORMULO PROPUESTA**

**3D**  
 CONSTRUCCIONES

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
 Administrador Unico



OBRA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
 MUNICIPIO.- RIOVERDE, S.L.P.  
 PROCEDIMIENTO No.- AO-EST-245800026-3-2022

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración
<b>PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA</b>							
					2022	May	Jun

COLADO, VIBRADO, CIMBRA METALICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, ACABADO TEXTURIZADO CON RALLADOR DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

100 40-0080

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 5mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE, MATERIAL DE RESPALDO CON TIRA DE POLIETILENO FLEXIBLE, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

110 40-0100

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VALIDAD DE 20X61 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

2.00 26/May/2022

1c

26/May/2022

1



FORMULARIO PROPUESTA

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ

Administrador Unico



OBRA.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
MUNICIPIO.- RIOVERDE, S.L.P.  
PROCEDIMIENTO No.- AO-EST-245800026-3-2022

21 DE ABRIL DE 2022

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración
120	40-0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ETICADA EN CONCRETO, SEÑAL SENTIDO DE TRANSITO DE 20CM X 61CM	PZA	2.00	26/May/2022	26/May/2022	1c
130	40-0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ETICADA EN CONCRETO, SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 61 X 61 CM.	PZA	2.00	26/May/2022	26/May/2022	1c
140	40-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA TRAFICO COMEX O SIMILAR (NO DILUIBLE EN GUARNICION, INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO CON ACIDO	ML	144.20	27/May/2022	01/Jun/2022	6c

**PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ETICADA EN CONCRETO, SEÑAL SENTIDO DE TRANSITO DE 20CM X 61CM  
FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS, LISA, CON CEJA, INCLUYE: POSTE PTR DE 5.08x5.08x300cm, EXCAVACION EN HERRAJES, DADO DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2, PINTURA DE ESMALTE EN POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ETICADA EN CONCRETO, SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 61 X 61 CM.  
FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS, LISA, CON CEJA, INCLUYE: POSTE PTR DE 5.08x5.08x300cm, EXCAVACION EN HERRAJES, DADO DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2, PINTURA DE ESMALTE EN POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA TRAFICO COMEX O SIMILAR (NO DILUIBLE EN GUARNICION, INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO CON ACIDO

FORMULO RROUESTIN  
**CD**  
CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS

ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
Administrador Unico





OBRA.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
 A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.  
 MUNICIPIO.- RIOVERDE, S.L.P.  
 PROCEDIMIENTO No.- AO-EST-245800026-3-2022

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de termino	Duracion
					2022	May	Jun

**PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA**

150	40-0140	ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS DE 90X90 CM CON PINTURA COLOR AZUL Y BLANCO PARA TRAFICO, INCLUYE: MOLDE DESECHABLE, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO CON ACIDO MURIATICO REBAJADO CON AGUA, PROTECCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	02/Jun/2022	03/Jun/2022	2c
160	40-0091	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABICON DE CONCRETO INCLUYE: BROCAL/TAPA POZO DE VISITA PAD H-25 (SITMA CON LOGO SASAR) PEGADO CON PASTA GEM-ARE PROPORCION 1:3 PULIDO EN TABICONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	04/Jun/2022	05/Jun/2022	2c
170	10-0020	DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y EXTERNOS A BANCOS PROPOSTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, EQUIPO, MANO DE	M3	2.45	06/Jun/2022	07/Jun/2022	2c

FORMULA PROPUESTA  
  
 ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
 Administrador Unico








OBRA.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.  
 MUNICIPIO.- RIOVERDE, S.L.P.  
 PROCEDIMIENTO No.- AO-EST-245800026-3-2022

21 DE ABRIL DE 2022

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
<b>PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA</b>							
		OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					

180	30-0040	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CORTES A CADA 2 M, CIMBRADO, COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIA Y REPOSICION DEL MATERIAL, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.53	08/Jun/2022	4c	11/Jun/2022
190	40-0092	REINVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.50X1.25X0.20 DE TABICON 13 CM ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA, RECUPERACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO VACIADO, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM EN DOS SENTIDOS, LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	12/Jun/2022	2c	13/Jun/2022
200	40-0150	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO	M2	499.88	02/May/2022	45c	15/Jun/2022



ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ  
 Administrador Unico



OBRA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES  
 A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.  
 MUNICIPIO - RIOVERDE, S.L.P.  
 PROCEDIMIENTO No. - AO-EST-245800026-3-2022

21 DE ABRIL DE 2022

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
<b>PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA</b>							
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					2022 May

TOTAL PARCIAL:  
TOTAL ACUMULADO:

22,511.30  
 495,092.01  
 517,603.31

  
 FORMULO PROPUESTA

ING. JOSE DE JESUS ORTIA DOMINGUEZ  
 Administrador Unico





Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta Antes Afianzadora. Insurgentes S.A. DE C.V.  
**GRUPO FINANCIERO ASERTA** hace constar que el día 16 de Mayo del 2022 fue consultado en su página Web, el movimiento de fianza que se describe. La fianza mencionada fue emitida en los términos de la normatividad vigente y que se encuentra debidamente registrada en nuestro sistema

Número de Fianza/Inclusión:	10004-00622-5
Tipo de Movimiento:	Endoso Cambio Datos
Fiado:	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ
Beneficiario (s):	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
Moneda:	MXN
Monto de este movimiento:	\$0.00
Monto actual de la fianza:	\$180,125.95
Ramo / Tipo:	Administrativas / Anticipo
Folio Consulta:	13AW-1EGXYB6-AFAO
Fecha de expedición:	29/04/2022

Firma Digital de la constancia de consulta:  
T6xtY/LIrsSdezOgGQA947AuZR+Z32+0k8SbAad2Mxcr7Fx0VQof3ZQaClebxBNMvkiGt+HplStZ  
/qZsn68l51wjyA50jY9e5aHQw8SM4T53Fj6yfwyBDbbEskz9OG+4M5akPbuPhiWKLzd2TCx8ky  
n/k2S2ZX/OZ2aKaJjDM=  
Serie certificado:00000100009900000697  
Prestador de Servicios de Certificación:AUTORIDAD CERTIFICADORA CECOBAN  
Firmante: RODRIGO VARGAS TORRES

Este documento es una impresión de una constancia de consulta digital.





Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta Antes Afianzadora Insurgentes S.A. DE C.V.  
GRUPO FINANCIERO ASERTA hace constar que el día 16 de Mayo del 2022 fue consultado en su página Web, el movimiento de fianza que se describe: La fianza mencionada fue emitida en los términos de la normatividad vigente y que se encuentra debidamente registrada en nuestro sistema

Número de Fianza/Inclusión:	10004-00623-0
Tipo de Movimiento:	Endoso Cambio Datos
Fiado:	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ
Beneficiario (s):	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
Moneda:	MXN
Monto de este movimiento:	\$0.00
Monto actual de la fianza:	\$60,041.98
Ramo / Tipo:	Administrativas / Cumplimiento
Folio Consulta:	13AW-1EGXYBM-AFAO
Fecha de expedición:	29/05/2022

Firma Digital de la constancia de consulta:  
j46DjU0s9u9lpxzSaKEEjfoU+YtJ5Gb/ASqICbMLvahY0jqfGpQ4wGg6mNLqQdPW3YEVmZ7IDMZd  
icqFNHo72uL6eDBxoCR:3sAqbw0tHuiVp4TK4H/hwpuRGR2BKafdjxyiK+yXuipXLUno5SMqEL7t  
0y4yq6q+wSWbB3SHPOI=  
Serie certificado:00000100009900000697  
Prestador de Servicios de Certificación:AUTORIDAD CERTIFICADORA CECOBAN  
Firmante: RODRIGO VARGAS TORRES

Este documento es una impresión de una constancia de consulta digital.



# MEMORANDUM

OBRAS PÚBLICAS

Rioverde, S.L.P., 2 de mayo de 2022

NUM DE OFICIO 003

**ING. JAIME DE LEON VILLANUEVA**  
**PRESENTE:**

Asunto: **Asignacion de obra**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que a partir de esta fecha queda Usted asignado como RESIDENTE de la obra:

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P. UBICADA EN RIOVERDE, S.L.P. RIOVERDE, S.L.P. dentro del rubro de DESARROLLO URBANO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Así mismo informo a Usted que el número de Bitácora es 3 correspondiente a la obra.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.



**OBRAS PÚBLICAS**

**GOBIERNO MUNICIPAL ING. DANIEL MONTALVO PEREZ**  
2021-2024  
**RIOVERDE ES DE TODOS!**  
Director de Obras Públicas

ATENTAMENTE:

RECIBI: 1

**ING. JAIME DE LEON VILLANUEVA**



**Asunto: Designación de Superintendente  
Rioverde, S.L.P. a 02 de Mayo de 2022**

**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
RIOVERDE, S.L.P.  
P R E S E N T E.-**

**CON AT'N ING. DANIEL MONTALVO PEREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente, tengo a bien informarle que el **ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ con numero de Cedula profesional 6448982** será el Superintendente de obra correspondiente a: **“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE DE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.”** con Numero de Contrato **MRS-COP-DSM-DU23-03/2022** perteneciente al Municipio de Rioverde, S.L.P.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

4

**ATENTAMENTE**  
  


**ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ**  
*Administrador Único*

Copias: Archivo



CEDULA 6448982



México D.F. 3 de Mayo del 2010



FIRMA DEL TITULAR

03/05/10



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CEDULA 6448982  
EN VIRTUD DE QUÉ


JOSE DE JESUS  
ORTA  
DOMINGUEZ

CURP: QAOJ861126HSPRMS00

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY  
RELATIVA AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL  
DISTRITO FEDERAL Y SU REGALAMENTO SE LE OTORGA  
EN EMANCIPACIÓN DE TÍTULO SUPERIOR

**CEDULA**

PERSONAL, CON EFECTOS DE PALENTE PARA  
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE  
**LICENCIATURA EN**  
**INGENIERIA CIVIL**



VICTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA  
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**RIOVERDE, S.L.P.**  
**P R E S E N T E.-**

*Acuse*

**Asunto: Aviso de Inicio de Obra**  
**Rioverde, S.L.P. a 02 de Mayo de 2022**

**CON AT'N LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO**  
**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**


Por medio del presente tengo a bien informarle que el día lunes 02 de Mayo del presente año se da inicio a los trabajos concernientes a la obra denominada: **“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE DE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.”** con Numero de Contrato **MRS-COP-DSM-DU23-03/2022** perteneciente al Municipio de Rioverde, S.L.P.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

**ATENTAMENTE**  
  


**ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ**  
*Administrador Único*

Copias: Archivo





**ENTREGA DE INMUEBLE**

Rioverde, San Luis Potosí, 29 de abril de 2022

**ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ**

PRESENTE:

Por medio de la presente le informo que de acuerdo a lo que marca el **Artículo 121** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de San Luis Potosí**, que el inmueble y/o el espacio donde se llevaran a cabo los trabajos de la obra denominada **“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.”** ubicada en **Rioverde , S.L.P.** Derivado del contrato **N° MRS-COP-DSM-DU23-03/2022** celebrado con esta dependencia se encuentra a su disposición a partir de la fecha de inicio que se estipula en el contrato para la ejecución de los trabajos que le fueron encomendados.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



**OBRAS PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024

¡RIOVERDE ES DE TODOS!

ATENTAMENTE

**ING. DANIEL MONTALVO PÉREZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Recibí  
29-Abril-2022




PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE DE LOS CEDROS,  
COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.

ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the contractor, Jose de Jesus Orta Dominguez.





## CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ RFC OADJ861126J26  
CURP OADJ861126HSPRMS00 CONTACTO 487 111 38 81

A quien corresponda

PRESENTE:

Datos requeridos para alta de contratista, (datos fiscales y bancarios).

Institucion bancaria: BBVA Bancomer.

Beneficiario: José de Jesús Orta Domínguez.

Número de cuenta: 0477803966.

Clave interbancaria: 01 2711 0047 7803 9660.

Número de teléfono celular: 487-111-38-81.

R.F.C. : OADJ861126J26.

Domicilio fiscal: Calle Solidaridad #109, Puente del Carmen,  
Rioverde, S.L.P., C.P. 79617.

Correo electrónico: gsus\_1186@hotmail.com



**REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATISTAS**

EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S. L. P. Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 86, FRACC. IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y LOS ARTICULOS 9, 42, 43, 90, 182 Y 188, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

**OTORGA CONSTANCIA DE REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATISTA A:**

**ING. JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ**

**RMC 022/2022**

**REUC 0370/2021**

**ATENAMENTE:**

**CONTRALORIA**  
 MUNICIPIO DE RIOVERDE, S. L. P.  
 LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

RIOVERDE, S. L. P. A 18 DE ABRIL DEL 2022.  
 EL PRESENTE DOCUMENTO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022.  
 PLAZA CONSTITUCION LETRA I, COLONIA CENTRO, 79610 RIOVERDE, SLP, TELEFONOS 01-487-872-07-77.