



ACUMULADO DE ESTIMACIONES



CHARCAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
Orden y trabajo para transformar

Obra: **REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TINAJUELAS SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P**
Localidad: **TINAJUELAS**
Municipio: **CHARCAS**

Contrato: **AO-EST-245800011-2-2025**

FINIQUITO TECNICO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ACUMULADO

DIFERENCIA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.u.	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	
1.00	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2	6,150.00	\$ 9.20	\$ 56,580.00	6,150.00	\$ 56,580.00	6,150.00	\$ 56,580.00	-	\$ -	-	\$ -	
2.00	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECANCHO	M3	940.95	\$ 129.00	\$ 121,382.55	940.95	\$ 121,382.55	940.95	\$ 121,382.55	-	\$ -	-	\$ -	
3.00	ACARREO DE MATERIAL EN 1ER. KILOMETRO MEDIDO EN BANCO.	M3/KM	1,129.14	\$ 87.90	\$ 99,251.41	1,129.14	\$ 99,251.41	1,129.14	\$ 99,251.41	-	\$ -	-	\$ -	
4.00	CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION CON ESPESOR DE 20 CM. COMPACTOS. INC. INCORPORACION DE HUMEDAD, DEL BANCO ELEGIDO POR EL	M3	940.95	\$ 420.30	\$ 395,481.29	153.00	\$ 64,305.90	153.00	\$ 64,305.90	-	\$ -	-	\$ -	
5.00	COMPACTACION DE TERRAPLEN POR MEDIOS MECANICOS	M2	5,536.00	\$ 14.34	\$ 79,271.90	900.00	\$ 12,906.00	900.00	\$ 12,906.00	-	\$ -	-	\$ -	
					SUB-TOTAL	\$ 752,087.14	SUB-TOTAL	\$ 396,423.86	SUB-TOTAL	\$ -	SUB-TOTAL	\$ -	SUB-TOTAL	\$ -
					IVA	\$ 120,330.74	IVA	\$ 56,708.14	IVA	\$ -	IVA	\$ -	IVA	\$ -
					TOTAL	\$ 872,397.88	TOTAL	\$ 411,134.00	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 411,134.00	TOTAL	\$ -

ING. ESTEBAN JIRADO RAMOS

ING. JUAN ANTONIO AGUILAR ZULUAGA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL M.P.L.



DESARROLLO SOCIAL CHARCAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027