FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 24 de Abril del 2019 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Alonso Tobias García, Gerente De Planeación y Licitaciones, C.P. Raudel Mendoza Sauceda, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte del contratista el **C.P. Miguel Gonzalo León Molina** en su carácter de representante legal de la empresa **Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar S.A de C.V.;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del **CONTRATO. No. SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E9-2018;** consistente en: **"REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BIZNAGA(BOCANEGRA - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 13 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA."**

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 17 de Enero del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 04 de Marzo del 2019, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 25 de Enero del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 12 de Marzo del 2019. Según convenio.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

ESTADO DE CUENTA							SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E9-2018		31-dic-18	
CONTRATISTA: TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V								UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.		
DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA.										
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA		$ 371,684.66					IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA:			$ 111,505.40
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. CON I.V.A.	DEDUCCIÓN 0.2% CMIC	DEDUCCIÓN 0.5% INSP. OBRAS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR
ANTICIPO	25/02/2019	$ 111,505.40	$ -	$ 111,505.40	$ 17,840.86	$ 129,346.26	$ -	$ -	$ -	$ 129,346.26
EST. UNO (I)	11/03/2019 30/04/2019	$ 346,686.57	$ 111,505.40	$ 235,181.17	$ 37,628.99	$ 272,810.16	$ -	$ 1,733.43	$ 1,733.43	$ 271,076.73
TOTALES		$ 346,686.57	$ 111,505.40	$ 346,686.57	$ 55,469.85	$ 402,156.42	$ -	$ 1,733.43	$ 1,733.43	$ 400,422.99
SALDO POR EJERCER SIN IVA		$ 24,998.09	(S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO SIN IVA					SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR SIN IVA		$ -

En el presente documento se hace constar que el **C.P. Miguel Gonzalo León Molina** en su carácter de representante legal de la empresa **Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar S.A de C.V.,** Entrego fianza por vicios ocultos **No. 19A15014** de Fecha 24 de Abril del 2019 con importe de **$ 40,215.64** otorgado por Fianzas Dorama, S.A.

DECLARACIONES:

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 24 de Abril del 2019 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

ING. ALONSO TOBIAS GARCIA
GERENTE DE PLANEACION Y LICITACIONES.

LIC. RUBEN PROA MORENO
GERENTE COMERCIAL.

C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

POR EL CONTRATISTA

C.P. MIGUEL GONZALO LEON MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V.