AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2019
RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

IMPORTE: **$ 497,049.04**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
27-sep	TRANS	CESILIO SEGOVIA DIAZ	FACT A 50 (30% ANTICIPO	149,114.71	149,114.71	347,934.33
15-oct	TRANS	CESILIO SEGOVIA DIAZ	FACT A 011 (EST 1 Y FINIC	344,934.90	494,049.61	2,999.43

30.00