AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2019
RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

IMPORTE: **$ 402,232.33**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
06-ago	TRANS	M M CONSTRUCCIONES DEL CENT	FACT 942 (30% ANTICIPO)	120,669.70	120,669.70	281,562.63
05-sep	TRANS	M M CONSTRUCCIONES DEL CENT	FACT 945 (1ER ESTIMACION	110,279.12	230,948.82	171,283.51