AUXILIAR CONTABLE

FONDO: INFRAESTRUCTURA 2019
RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PILA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

IMPORTE: **$ 939,600.92**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
		FISM		**469,800.46**		
23-ago	TRANS	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE	FACT 100 (30% ANTICIPO)	140,940.14	140,940.14	328,860.32
		FISE		**469,800.46**		
03-sep	TRANS	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE	FACT 100 (30% ANTICIPO)	140,940.14	140,940.14	328,860.32