SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: NUEVAS OFICINAS DE LA PGJE EN LA DELEGACION LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

LA SRIA. CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE OFICIO No. SECESP/SP/1309/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

RECURSOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL:

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SEDUVOP-EST-ADJ-13-2019	31-jul-19	21,311,769.09	3,409,883.05	24,721,652.14
CONVENIO AMPLIACION EN $			0.00	0.00
CONVENIO				
		21,311,769.09	3,409,883.05	$ 24,721,652.14

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ENTREGADA ?

PLAZO DE EJECUCION		
152 DIAS	DEL 01-AGO-2019	AL 31-DIC-2019
AVANCE	$	%
TECNICO FINANCIERO	$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No. 10 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
SUBTOTALES DEL CONTRATO			$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	