AUXILIAR CONTABLE

FONDO: INFRAESTRUCTURA 2020
RUBRO: URBANIZACION
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAIME NUNO
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

IMPORTE: **$ 1,585,238.15**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
04-nov	TRANS	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	FACT 0120 (30% ANTICIPO	475,571.44	475,571.44	1,109,666.71