SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7ª PRIVADA DE 18 DE MARZO EN CABE MUNICIPAL

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA **LOCALIDAD** CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARISTA

FECHA DE INICIO: 09 DE MARZO 2020 **FECHA DE TERMINACION** 15 DE MAYO 2019

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE
PRELIMINARES	4%	4%	$ 12,882.99
DRENAJE	95%	95%	$ 254,458.14
TRABAJOS VARIOS	1%	1%	$ 1,049.56
TOTAL	100%	100%	$ 268,390.70

MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JUL
SEMANAS																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ELABORO

DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. ALFREDO TORRES ZAPATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL