ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
VIGESIMA TERCERA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO
27 DE ABRIL DE 2021

En el lugar que ocupa el Centro Cultural del Municipio de Villa de Arista, S.L.P. siendo las 15:00 horas del día 27 del mes de Abril del presente año, se reunieron el Ing. Moisés Aurelio Arriaga Tovar Presidente del Consejo, el Ing. Alfredo Torres Zapata Secretario Técnico del Consejo, Ing. José Iván Castillo Gámez, Lic. Paulina Rodríguez Rosales Regidores del Consejo, El C. Rubén Torres Iracheta y el C. Servando Sierra Miranda Vocales de Control y Vigilancia, así como los Representantes Sociales de las comunidades de este Municipio con el objeto de llevar a cabo la vigésima tercera reunión de consejo ordinaria de desarrollo social municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1	Registro de asistencia y asuntos generales.	C. Griselda Costilla Zapata	14:30 a 15:00
2	Verificación de quorum legal e instalación legal de la asamblea.	Ing. Alfredo Torres Zapata	5 minutos
3	Nombramientos de escrutadores.	Ing. Alfredo Torres Zapata	5 minutos
4	Avance físico-financiero de las obras y/o acciones para ejercicio 2020.	Ing. Alfredo Torres Zapata	20 minutos
5	Avance físico-financiero del programa de obras y acciones del ejercicio 2021.	Ing. Alfredo Torres Zapata	30 minutos
6	Modificaciones al programa de obras y acciones del ejercicio 2021.	Ing. Alfredo Torres Zapata	30 minutos
7	Asuntos generales	Ing. Moisés Aurelio Arriaga Tovar	5 minutos
8	Clausura de asamblea	Ing. Moisés Aurelio Arriaga Tovar	5 minutos
9	Lectura, validación y firma del acta de consejo	Lic. Juan Carlos Sánchez Zavala	8 minutos

2.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.
Se da la asistencia de 20 de los 32 consejeros, que validan el quorum por segunda convocatoria.

3.- ELECCION DE ESCRUTADOR Y MODERADOR.
Se elige de escrutador a Alicia Sánchez Rodríguez representante de la localidad del Charquito y moderador que será el Secretario Técnico del Consejo el ing. Alfredo Torres Zapata

4.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES PARA EJERCICIO 2020.
Solo las Obras que están en proceso

VILLA DE ARISTA						
RESUMEN RAMO 33 EJERCICIO 2020						
OBRA		TOTAL	FONDO		AVANCE	
			FISM	FAFM	FIN	FIS
TECHO FINANCIERO R-33 2020		**$ 28,673,468.00**	**$ 17,805,411.00**	**$ 10,868,057.00**		
AGUA Y SANEAMIENTO		**$ 7,056,351.43**	**$ 5,037,693.75**	**$ 2,018,657.68**		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA		**$ 1,701,120.00**	**$ 1,490,000.00**	**$ 211,120.00**		
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: E.C. 57-VILLA DE ARISTA, TRAMO DEL KM 3+500 AL KM 7+300	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00		100	70

SE VALIDAN POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2020.

5.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES PARA EJERCICIO 2021.

VILLA DE ARISTA						
RESUMEN RAMO 33 EJERCICIO 2021						
OBRA		TOTAL	FONDO		AVANCE	
			FISM	FAFM	FIN	FIS
TECHO FINANCIERO R-33 2021		**$ 29,249,933.00**	**$ 17,589,842.00**	**$ 11,660,091.00**		
AGUA Y SANEAMIENTO		**$ 9,478,819.54**	**$ 8,152,407.04**	**$ 1,326,412.50**		
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA	$ 1,191,412.50		$ 1,191,412.50	43	43

	ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ					
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$ 100,000.00		$ 100,000.00	47	47
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	$ 35,000.00		$ 35,000.00	48	48
EL TAJO	CONSTRUCCIÓND DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	$ 1,626,779.23	$ 1,626,779.23		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE	$ 6,107,504.05	$ 6,107,504.05		0	0
EL CHARQUITO	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	$ 54,810.00	$ 54,810.00		0	0
SALITRILLOS	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	$ 46,875.60	$ 46,875.60		0	0
EL POZO	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	$ 129,247.20	$ 129,247.20		100	100
SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA	$ 87,267.96	$ 87,267.96		0	0
SAN FIDEL	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	$ 99,923.00	$ 99,923.00		100	100
ASISTENCIA SOCIAL		**$ 116,000.00**		**$ 116,000.00**		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	$ 116,000.00		$ 116,000.00	0	0
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		**$ 2,745,373.60**	**$**	**$ 2,745,373.60**		
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	$ 598,400.00		$ 598,400.00	0	0
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	$ 750,000.00		$ 750,000.00	0	0
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMAS DE RIEGO	$ 86,973.60		$ 86,973.60	100	100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO	$ 160,000.00		$ 160,000.00	100	100

	ALIMENTICIO PARA GANADO					
VILLA DE ARISTA	CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	$ 100,000.00		$ 100,000.00	0	0
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	$ 1,050,000.00		$ 1,050,000.00	19	19
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS		**$ 25,000.00**	**$**	**$ 25,000.00**		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 25,000.00		$ 25,000.00	0	0
DEPORTES		**$ 3,871,375.72**	**$ 3,457,273.89**	**$ 414,101.83**		
DERRAMADEROS	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	$ 264,101.83		$ 264,101.83	100	100
VILLA DE ARISTA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	$ 3,457,273.89	$ 3,457,273.89		63	40
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	$ 100,000.00		$ 100,000.00	54	54
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	$ 50,000.00		$ 50,000.00	55	55
SEGURIDAD PUBLICA		**$ 3,317,286.94**	**$**	**$ 3,317,286.94**		
VILLA DE ARISTA	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 1,485,453.26		$ 1,485,453.26	35	35
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 1,700,583.68		$ 1,700,583.68	18	18
VILLA DE ARISTA	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 131,250.00		$ 131,250.00	49	49
INFRAESTRUCTURA CARRETERA		**$ 320,000.00**	**$ 320,000.00**	**$**		
SAN JOSE DEL ARBOLITO	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA	$ 250,000.00	$ 250,000.00		0	0
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	$ 70,000.00	$ 70,000.00		0	0
VIVIENDA		**$ 338,076.54**	**$ 338,076.54**	$ -		
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 99,072.40	$ 99,072.40		100	100

SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 3,248.00	$ 3,248.00		100	100
EL TAJO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 19,388.00	$ 19,388.00		100	100
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 16,174.98	$ 16,174.98		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	$ 5,396.98	$ 5,396.98		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	$ 29,622.00	$ 29,622.00		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	$ 90,982.09	$ 90,982.09		100	100
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	$ 7,335.51	$ 7,335.51		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	$ 38,952.58	$ 38,952.58		6	6
SAN ELIAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 27,904.00	$ 27,904.00		100	100
ELECTRIFICACIÓN		**$ 931,901.98**	**$ 931,901.98**	**$**		
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LAGUNITA	$ 931,901.98	$ 931,901.98	$	100	100
DESARROLLO URBANO		**$ 955,192.08**	**$ 955,192.08**	**$**		
VILLA DE ARISTA	EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	$ 805,192.08	$ 805,192.08		0	0
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	$ 150,000.00	$ 150,000.00		79	79
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		**$ 897,821.44**	**$**	**$ 897,821.44**		
RINCON DE LEIJAS	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	$ 448,910.72		$ 448,910.72	100	50
EL POZO	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	$ 448,910.72		$ 448,910.72	0	0

Se valida el Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 2021

6.- Modificaciones al programa de obras y acciones del ejercicio 2021.

FISM				
MODIFICACIONES AL POA EN EL MES DE MARZO				
LOCALIDAD	OBRA	ANTES	ACTUAL	OBSERVACION
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	$ 1,000,000.00	0.00	LA OBRA CAMBIA A FORTALECIMIENTO Y EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA PASA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	$ 1,050,000.00	0.00	LA OBRA CAMBIA A FORTALECIMIENTO Y EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA PASA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE	$ 406,000.00	0.00	EL PROYECTO SE ELIMINA Y EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA PASA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA A BASE DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ESTAMPADO Y ALUMBRADO PUBLICO	$ 3,465,846.90	0.00	EL PROYECTO SE ELIMINA Y EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA PASA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA	EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	826202.12	805192.08	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE ARISTA Y EL MEZQUITE	6086494.01	6107504.05	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR

EL TAJO	CONSTRUCCIÓND DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	$ 1,600,000.00	$ 1,626,779.23	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 74,147.01	$ 99,072.40	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 3,242.00	$ 3,248.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ 16,074.98	$ 16,174.98	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	$ 2,436.00	$ 5,396.98	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	$ 90,981.18	$ 90,982.09	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	$ 7,032.09	$ 7,335.51	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
SAN ELIAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	$ -	$ 27,904.00	PROYECTO NUEVO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR.
SAN FIDEL	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	$ 99,923.40	$ 99,923.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR

FFM				
MODIFICACIONES AL POA EN EL MES DE ABRIL				
LOCALIDAD	**OBRA**	**ANTES**	**ACTUAL**	**OBSERVACION**
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	$ -	$ 1,000,000.00	EL PROYECTO SE CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA A FORTALECIMIENTO Y EL RECURSO SE TOMO DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	$ -	$ 1,050,000.00	EL PROYECTO SE CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA A FORTALECIMIENTO Y EL RECURSO SE TOMO DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PAVIMIENTACION DE CALLE HIDALGO TRAMO SAN LUIS A AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL	$ 1,000,000.00	$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO Y EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAS

VILLA DE ARISTA	PAVIMIENTACION DE CALLE HIDALGO TRAMO AQUILES SERDAN A 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	$ 630,000.00	$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO Y EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAS
DERRAMADEROS	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	$ 300,000.00	$ 260,000.00	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	$ 1,000,000.00	$ 750,000.00	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	$ 330,000.00	$ 200,000.00	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
RINCON DE LEIJAS	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	400000	$ 448,910.72	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
EL POZO	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	400000	$ 448,910.72	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
DERRAMADEROS	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	$ 260,000.00	$ 264,101.83	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	$ 200,000.00	$ 116,000.00	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMAS DE RIEGO	$ 100,000.00	$ 86,973.60	SE RESTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	$ 500,000.00	$ 598,400.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR

Se validan las modificaciones al programa de obras y acciones 2021

7.- ASUNTOS GENERALES

Se envía el Programas de Obras y Acciones Inicial 2021 en formato del sistema SIDESORE, a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional y a la Auditoria Superior del Estado de SLP, se anexa en el acta.

7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONSEJO.

En uso de la palabra el Ing. Moisés Aurelio Arriaga Tovar presidente del consejo declara clausurada la vigésima tercera asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, siendo las 16:30 horas del día 27 de abril de 2021.

8.- LECTURA, VALIDACION Y FIRMA DEL ACTA DE CONSEJO.

Da lectura por parte de la coordinación y se pide la validación de esta acta de consejo la cual se valida y se pasa a firma por parte de los consejeros Sociales.

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALFREDO TORRES ZAPATA
COORD. DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES
REGIDOR DEL CONSEJO

ING. JOSE IVAN CASTILLO GAMEZ
REGIDOR DEL CONSEJO

C. RUBÉN TORRES IRACHETA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. SERVANDO SIERRA MIRANDA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA