AUXILIAR CONTABLE

FONDO: INFRAESTRUCTURA 2021
RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO
LOCALIDAD: LAS MOCTEZUMAS

IMPORTE: **$ 397,347.72**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
09-sep	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT 238	394,949.93	394,949.93	2,397.79
24-sep	2	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACO	5 AL MILLAR	1,712.71	396,662.64	685.08
24-sep	1	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICICI S	2 AL MILLAR	685.08	397,347.72	0.00