AUXILIAR CONTABLE

FONDO: INFRAESTRUCTURA 2022
RUBRO: URBANIZACION
OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN AV. SANTIAGO
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

IMPORTE: **$ 288,792.30**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
14-oct	TRANS	HECTOR MANUEL CASTAÑON RE	FACT C4E6F (30% ANT)	86,637.69	86,637.69	202,154.61
17-nov	TRANS	HECTOR MANUEL CASTAÑON RE	FACT 186418 (EST 1Y FIN	180,370.70	267,008.39	21,783.91
21-dic	TRANS	HECTOR MANUEL CASTAÑON RE	FACT C26590AA7876	20,041.20	287,049.59	1,742.71
23-dic	5	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACO	5 AL MILLAR	1,244.79	288,294.38	497.92
23-dic	6	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC S	2 AL MILLAR	497.92	288,792.30	0.00