FINIQUITO DE LOS CONCEPTOS Y/O CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS

DATOS GENERALES DE LA OBRA

LUGAR: SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 12-sep-2016 HORA: 10:00:00

No. DE CONTRATO: **15-X-GE-JEC-FONRE-LPN-024-W-15** TIPO DE OBRA: CONSERVACION

NOMBRE DE LA OBRA: **Trabajos de conservación en tramos aislados con carpeta asfáltica en los caminos: 1) Tierra Nueva - La Muñeca de Km. 0+000 al Km. 4+000; y 2) E.C. Tierra Nueva - El Patol del Km. 0+000 al Km. 2+000, ubicados en el Municipio de Tierra Nueva, en el Estado de San Luis Potosí.**

LOCALIDAD: **El Patol, La Muñeca** MUNICIPIO: **Tierra Nueva, S.L.P.**

METAS: Conservación en tramos aislados con carpeta asfáltica en los caminos: 1) Tierra Nueva - La Muñeca de Km. 0+000 al Km. 4+000; y 2) E.C. Tierra Nueva - El Patol del Km. 0+000 al Km. 2+000

EMPRESA CONSTRUCTORA: INGENIERIA Y VIAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARTURO MARTINEZ HERRERA.

CALENDARIO DE EJECUCION DE CONTRATO		CALENDARIO DE EJECUCION REAL	
INICIO:	9 de diciembre de 2015	INICIO:	9 de diciembre de 2015
ERMINACION:	16 de abril de 2016	ERMINACION:	16 de mayo de 2016

AVANCE FISIC 100% AVANCE FINANCIERO: 100% **(INCLUYE: I.V.A.)** **$ 5,403,892.00**

(1) CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES (ANEXO 1 FIRMADO POR CONTRATISTAS Y RESIDENTES)	(+)	$ -
(2) CONCEPTOS NO CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO ORIGINAL (ANEXO 2 FIRMADO POR CONTRATISTAS Y RESIDENTES)	(+)	$ -
(3) CONCEPTOS CONTRATADOS NO EJECUTADOS (ANEXO 3 FIRMADO POR CONTRATISTAS Y RESIDENTES)	(-)	$ 261,931.12
(4) AMPLIACION (ANEXO 4 FIRMADO POR CONTRATISTAS Y RESIDENTES)	(+)	$ 527,759.01

CANAL DE FINANCIAMIENTO

FONREGION	$ 5,669,719.89	
RAMO 23	$ -	
CONSERVACION	$ -	
FODEPAS	$ -	
DECRETO 95	$ -	**$ 5,669,719.89**

FINIQUITO DE OBRA QUE CELEBRA LA EMPRESA: **INGENIERIA Y VIAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.** Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A TRAVES DE LA **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS**, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 170 FRACCIONES I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, QUE A LA LETRA DICE: "LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO". SE RECIBE TAMBIEN FIANZA N° **16A25731** DE LA AFIANZADORA **FIANZAS DORAMA, S.A.** COMO GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CON LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LOPSRM.

RESIDENTE DE OBRA JEC:

ING. JOSE CASTULO SALAZAR ESTRADA.
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA:

ING. ARTURO MARTINEZ HERRERA.
INGENIERIA Y VIAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.

Vo. Bo.

ARQ. FRANCISCO JAVIER VENEGAS CRESPO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

ING. J. REFUGIO NEGRETE ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

ING.ELOY ANTONIO FLORES CASTRO
LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA