TOPCON

TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)

OBRA: **"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P."**

LOCALIDAD: GUADALCAZAR,S.L.P.
CONTRATO: PMG09/R33/SC/2018
FECHA 11-may-18
PERIODO DE ESTIMACION: 16-abr-18 AL 11-may-18

PRESUPUESTO DE LA ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE					
A	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P."									
1	MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00	$8,675.19	$ 8,675.19	1.00	-	-	$8,675.19	-
2	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML	105.20	$66.47	$ 6,992.64	105.20	-	-	$66.47	-
3	LIMPIEZA, TRAZO Y DESHIERBE DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS	M2	691.69	$24.93	$ 17,243.83	691.69	-	-	$24.93	-
4	DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO.	M3	18.75	$1,826.62	$ 34,249.13	18.75	-	-	$1,826.62	-
5	REPARACION DE GRIETAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO	LOTE	1.00	$21,480.43	$ 21,480.43	1.00	-	-	$21,480.43	-
6	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 15X30 CM. ARMADO CON ARMEX 15/30/4 Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2.	ML	105.20	$365.78	$ 38,480.06	-	105.20	-	$365.78	38,480.06
7	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3	43.68	$247.04	$ 10,790.71	43.68	-	-	$247.04	-
8	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	M2	105.20	$457.79	$ 48,159.51	105.20	-	-	$457.79	-
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.50 mm DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO MEX-GUADALCAZAR-MEX.	M2	1,165.09	$699.10	$ 814,514.42	1,165.09	-	-	$699.10	-
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO	ML	113.20	$631.04	$ 71,433.73	-	113.20	-	$631.04	71,433.73
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,444.00	$33.24	$ 47,998.56	-	1,444.00	-	$33.24	47,998.56

SUB TOTAL :	$ 1,120,018.21	SUB TOTAL :	$157,912.35
16% DE I.V.A.:	$ 179,202.91	16% DE I.V.A.	$ 25,265.98
TOTAL:	$ 1,299,221.12	TOTAL:	$ 183,178.33

ELABORO:

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
CONTRATISTA

REVISO:

ING. JUAN ALBERTO GARCIA REYES
SUPERVISOR MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. MANUEL HUMARA PUENTE
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

ING.ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL GUADALCAZAR S.L.P.