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3.3 Comunicacion Efectiva.

46%

ENERO [F3:1:13:{e) MARZO ABRI! MAYO JULIO Xclel3 (e REPTIEMBREIegV]:1:{-NOVIEMBR [l »J (o1 {4 1 1:1:13 AVANCE
12349 ciEl1 2 3 ABRPRCIEI1 2 3 4 (] 3 4 1 2 3 ABWPRCIEY 1 2 3 4BNPRCIREY1 23 4 5

Promover una cultura de rendicién de cuentas entre los entes auditables y la
ciudadania en general, mediante la publicacién de un medio de comunicacién
digital que logre penetrar en la opinién publica.

Actividad 3.3.1. Realizar la planeaci6n aeneral del contenido. 83%
Definir y en su caso adquirir plataforma o programa diaital.

Real 67%
Establecer linea editorial.

Real 100%
Realizar esquema general de contenidos.

Real 100%
Realizar esquema general de disefio gréfico.

Real 50%
Elaborar calendario anual de publicaciones.

Real 100%
Actividad 3.3.2. Eiecutar trabaios previos a las publicaciones. 8%
Definir contenido especifico.

Real 14%
Llevar a cabo trabaijo de logistica con colaboradores.

Real 22%
Realizar la investigacion documental que corresponda.

Real 20%
Escribir los contenidos especificos que correspondan.

Real 0%
Editar los contenidos especificos.

Real 0%
Elaborar el disefio gréfico.

Real 0%
Efectuar los ajustes necesarios en el disefio arafico.

Real 0%
Actividad 3.3.3. Publicacién en linea. 0%
Subir el producto terminado a la plataforma digital.

Real 0%
Difundirlo en redes sociales.

Real 0%
Evaluar la actividad y propiciar retroalimentacién en cada una de las
publicaciones.

Real 0%
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ENTREGABLE



