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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

A C T A D E E N T R E G A D E O B R A

HOJA No. 1/2

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL
1ER. ETAPA

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
2021. NIVEL BASICO, REGULARPROGRAMA:OBRA:

24DML0002N 214034CLAVE DE OBRA:CLAVE DE ESCUELA:
CAM DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIO
MUNOZ AO-EST-247800010-63-2021N° DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINACION:

NOMBRE ESCUELA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

COLONIA LA DICHOSA 03/12/2021
MATEHUALA. S.L.P. 14/03/2022

EN EL PLANTEL CAM DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIO MUNOZ. UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LA DICHOSA , DEL MUNICIPIO
DE MATEHUALA. S.L.P. . S.L.P., EL DIA 14 DE MARZO DE 2022, A LAS
PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA
SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A
ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARY DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE

AMPARA ESTA ACTA

11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADATRABAJO EJECUTADO:

LAL TOBRA NUEVA
AMPLIACI6N
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y
MOBILIARIO

A
LABORATO ADAPTAC.

LOCALES
ANEXOSTALLERAULAS

RIOX

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER. ETAPA EN LOS EDIFICIOS "B", "C” y "D": S Y C
GANCHOS CROMADOS 2 PZAS. SYC TOALLERO BARRA CROMADA 2 PZAS SYC TOALLERO BARRA CROMADA 2 PZAS. S Y
C ESPEJO 6MM 60X40 CM 2 PZAS, PINTURA ACRILICA 2,987 79 M} SYC IMPERMEABILIZANTE A P P 4MM 1,303 24 M2

RETIRO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 1, 303 24 M' SYC MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 1.303 24 M2 RESANE
PERiMETRO LOSA 91 54 ML, PINTURA ESMALTE MATE PROTECCIONES METALICAS 37 94 M2. S Y C CANCELERIA ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL LINEA 2 TIPO CORREDIZA 58 14 M2 REHABILITACION PUERTA HERRERIA Y/O MULTYPANEL
1 00X2 50M 8 PZAS, REHABILITACION SALIDAS ALUMBRADO 33 SAL SYC TINACO POLIETILENO 1.100LTS 3 PZAS,

INTERCONEXION 2 TINACOS EN BATERIA 2 PZAS ALIMENTACION TINACO 2 PZAS, RECOLOCACION TINACO VERTICAL 1 PZA,

REHABILITACION SALIDA HIDRO-SANITARIA 4 SAL SYC LAVABO CERAMICA COLOR BLANCO CON PEDESTAL 2 PZAS, SYC
LUMINARIA LED 2X16W 33 PZAS, REHABILITACION CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX POLARIZADO 14 SAL, RETIRO Y
REINSTALACION TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP EXISTENTE 1 PZA

LOCALES EDUCATIVOS:

MODULO DE LAVAMANOS PORTATILOBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACEN DELI.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL.
REDES EXTERIORES. HIDRAULICAS. SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: INVERSION EJERCIDA:

S1.680.2W.40
$0.00
$0.00

$1,680,218.40

*

ESTIMACI6N CONSTRUCClON:
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO:
TOTAL:

IMPORTE
1 $840,109.20

2 FINIQUITO $840,109.20
^ rTOTAL: $1,680,218.40

* ESTIMAClON FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

ftSULTBRE tr

x<6i|EN CASO DE NUEVACREAClOr , SEA EXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.
z
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CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL.
INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS

FONDO APORTACIONES MULTIPLES
2022 BASICAOBRA: PROGRAMA:

24DES00860CLAVE DE ESCUELA:
NOMBRE ESCUELA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

CLAVE DE OBRA:
N° DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINAClCN:

224004
SECUNDARIA TECNICA No. 79 IR-0-EST-247800010-5-2022
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 06/04/2022
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 03/08/2022

EN EL PLANTEL SECUNDARIA TECNICA No. 79, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ . DEL MUNICIPIO DE
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ , S.L.P., EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, A LAS
ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA
MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES
AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS
INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL

TRABAJO EJECUTADO: DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINAClON
EQUIPO Y
MOBILIARIO

X A L T A L
LABORATOAULAS TALLER ANEXOS ADAPTAC.

LOCALESRIO

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL: SUMINISTRO Y HABILITADO MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN
PISOS 706 33 M2 FIRME CONCRETO 8 CM ESPESOR 597 91 M2 PISO CONCRETO 10 CM ESPESOR 150 97 M2 APLANADO
FINO MUROS 199 97 M2 APLANADO MEZCLA ACABADO PULIDO 80 10 M2 PINTURA ESMALTE EN MUROS. COLUMNAS
TRABES, ZOCLOS. FRONTERAS Y PLAFON 381 29 M2 ELABORACION ROTULO SOBRE MUROS 2 PZAS
IMPERMEABILIZACldN CUBIERTA EXISTENTE LAMINA GALVANIZADA 740 01 M2 RESANE EN MUROS CON MORTERO 93 47
M2 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA 740 01 M2 BASE CONCRETO SECCION 0 40 X 0 40 X 0 80 M PARA
COLOCAR POSTES PARA MALLA CICLONICA Y RED PERIMETRAL 18 PZAS S Y C PASTO SINTETICO 597 91 M2 PAQUETE
MINI ESTADIO (MEDIDA LIBRE) ACCESORIOS TIPO FUTBOL 7 INCLUYE MALLA CICLONICA 2M ALTURA + REDES
PERIMETRALES A 4M ALTURA DESPUES MALLA CICLONICA (TRATADA PARA RAYOS UV) + POSTES PARA REDES +
PORTERIAS OFICIALES CON RED + SET DE (2) BANCAS PARA JUGADORES Y (1) M6DULO PARA ARBITRO 1 PAQUETE S Y
C PORTON MALLA CICLONICA 3 0M LARGO 2M ALTO 2 PZAS S Y C MALLA CICLONICA 2 0 M ALTURA INSTALADA SOBRE
BARDA PERIMETRAL 120 10 ML. MODULO GRADERiAS PARA PUBLICO 1 PZA OBRAS COMPLEMENTARIAS: y
SALIDA ALUMBRADO APARENTE 12 SAL BAJADA AGUAS PLUVIALES 36 00 ML S Y C CONCERTINA GALVANIZADA
NAVAJA/ARPON SOBRE CERCO MALLA 80 10 ML SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 2 SAL S Y C
LUMINARIA EN POLiMERO INGENIERIA INYECTADO PARA SOBREPONER EN TECHO 12 PZAS CANAL AGUAS
PLUVIALES: PISO CONCRETO 10 CM ESPESOR 21 42 M2 REGISTRO SANITARIO 60 X 40 X 80 CM 4 PZAS
CONSTRUCCION CANAL AGUAS PLUVIALES 35 CM ANCHO 39 54 ML DESAZOLVE REGISTROS 1 PZA

OBRA EXTERIOR:

V

TIPO DE ESTRUCTURA: \

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACEN DEL I.E I F E Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS. ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO. /

7
RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACION CONSTRUCCION:
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO:
TOTAL:

IMPORTE $3,633,664.86
$0.00
$0.00

$1,816,832.431
2 FINIQUITO $1,816,832.43

TOTAL: $3,633,664.86 $3,633,664.86

A* ESTIMACION FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA

"mm|EN CASO DE NUEVA CREACI6N, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL T^RENO
" NV
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CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B"
ESTRUCTURA U-3C DE 7 E.E. Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS

FONDO APORTACIONES MULTIPLES
REMANENTES 2021PROGRAMA:OBRA:

24EMS0020V CLAVE DE OBRA:CLAVE DE ESCUELA: 215004
EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA,
EMSAD No. 20NOMBRE ESCUELA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

N° DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINACI6N:

AO-EST-247800010-1-2022
TAMAN 05/04/2022
TAMAZUNCHALE 12/01/2023

EN EL PLANTEL EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD No. 20, UBICADO EN LA LOCALIDAD TAMAN , DEL MUNICIPIO DE
TAMAZUNCHALE , S.L.P., EL DIA 18 DE ENERO DE 2023, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN
DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE
INSTITUTO POR LA SECRETARY DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE
AMPARA ESTA ACTA

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADATRABAJO EJECUTADO:

X A L T A LOBRA NUEVA
AMPLIACI6N
REHABILITACI6N
TERMINACION
EQUIPO
MOBILIARIO

LABORATOAULAS ANEXOS ADAPTAC.
LOCALES

TALLER
RIO

4 2 2
X
X

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C DE 7 E.E.: PLANTA BAJA: LABORATORIO
PLURIFUNCIONAL DE 4 E.E. CON MOBILIARIO Y EQUIPO, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. PARA
PROFESORES Y ALUMNOS; 1ER. NIVEL: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U CON MOBILIARIO; 2o.
NIVEL: LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. CON MOBILIARIO;
CUBO DE ESCALERAS.
PLAZA CIVICA, ANDADORES, RAMPA DISCAPACITADOS, CISTERNA 5.00 M3, FOSA SEPTICA,
POZO DE ABSORCI6N, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA.

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

ESTRUCTURA U-3CTIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACEN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: INVERSION EJERCIDA:
ESTIMACION IMPORTE

CONSTRUCCION:
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO:
TOTAL:

$15,000,000.00
$0.00
$0.00

$7,500,000.001
$4,500,000.002
$1,500,000.003

$15,000,000.00$1,500,000.004 FINIQUITO
$15,000,000.00TOTAL:

* ESTIMACION FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

|EN CASO DE NUEVA CREACI6N, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.
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No. Contrato. IO-924037999-E6-2022-A

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artlculo 64 parrafo primero de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la
recepcion fisica de los trabajos del contrato numero IO-924037999-E6-2022-A

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de BLEDOS, municipio de VILLA DE REYES del estado de San Luis Potosi, siendo
las 10:00 horas , del dia 29 DE OCTUBRE 2022 , de acuerdo con la cita notificada al Contratista que
participa en el acto de entrega y recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en el PRIMARIA
NINOS HEROES las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA NINOS
HEROES, con clave de centra de trabajo 24DPR0828E. BLEDOS, VILLA DE REYES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.
• El importe contractual correspondiente al contrato numero IO-924037999-E6-2022-A es de

$1,594,377.91
• El importe contractual correspondiente al convenio de ampliacion del contrato numero /0-

924037999-E6-2022-A es de $7,976.96
• Importe Total: $1,602,354.87

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

IV.

El periodo de ejecucidn de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 06 DE MAYO 2022
Fecha de terminacion: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Plazo de ejecucion: 120 DIAS NATURALES

El periodo de ejecucidn por atraso en el pago de estimaciones es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Fecha de terminacion: 03 DE OCTUBRE DEL 2022
Plazo de ejecucion 30 DIAS NATURALES

El periodo de ejecucion por atraso en el pago de estimaciones es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 04 DE OCTUBRE DEL 2022
Fecha de terminacidn: 29 DE OCTUBRE DEL 2022
Plazo de ejecucion: 26 DIAS NATURALES#)

\sS&*
ESCUELA PRIMARIA RURAL
“NINOS HEROES”

C.C.T. 24DPR0828E
BLEDOS, VILLA DE REYES.

SAN LUIS POTOSI. S.L.P COMITE DE PARHCIPACION SOCIAL
ESC.PRIM. 'NINOS HEROES”
24DPR0828E Z 0S6 SXVm

BLEDOS.VILLA DE REYES.S.L.P.
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No. Contrato. IO-924037999-E8-2022-C

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artlculo 64 parrafo primero de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la
recepcion fisica de los trabajos del contrato numero IO-924037999-E8-2022-C.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de SAN JOSE DEL CORITO, munlcipio de ALAQUINES del estado de San Luis
Potosi, siendo las 10:00 horas , del dia 2 SEPTIEMBRE 2022 . de acuerdo con la cita notificada al
Contratista que participa en el acto de entrega y recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en el
TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, TELESECUNDARIA
FRANCISCO I. MADERO, con clave de centra de trabajo 24DTV0872R, SAN JOSE DEL CORITO,
ALAQUINES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.
• El importe contractual correspondiente al contrato numero IO-924037999-E8-2022-C es de

$680,355.98
• El importe contractual correspondiente al convenio de ampliacion del contrato numero /0-

924037999-E8-2022-C es de $3,382.27
• Importe Total: $683,738.25

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 06 DE MAYO 2022
Fecha de terminacibn: 02 DE SEPTIEMBRE 2022
Plazo de ejecucibn: 120 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 06 DE MAYO 2022
Fecha de terminacion: 02 SEPTIEMBRE 2022
Plazo de ejecucibn: 120 DIAS NATURALES
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No. Contrato. IO-9924037999-E12-2022-A

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el articulo 64 parrafo primero de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la
recepcion fisica de los trabajos del contrato numero IO-9924037999-E12-2022-A

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de LA CARDONCITA, municipio de CATORCE del estado de San Luis Potosi,
siendo las 10:00 horas. del dia 02 DE SEPTIEMBRE 2022 , de acuerdo con la cita notificada al
Contratista que participa en el acto de entrega y recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en el
JARDIN DE NltiOS GABRIELA MISTRAL las personas fisicas y/o morales y servidores publlcos,
cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NINOS
GABRIELA MISTRAL, con clave de centra de trabajo 24DJN0233F, LA CARDONCITA, CATORCE,
S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.
• El importe contractual correspondiente al contrato numero IO-9924037999-E12-2022-A es

de $1,242,403.46
• El importe contractual correspondiente al convenio de ampliacion del contrato numero 10-

9924037999-El2-2022-A es de $7,596.54
• Importe Total: $1,250,000

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

IV.

El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 06 DE MAYO 2022
Fecha de terminacion: 02 DE SEPTIEMBRE 2022
Plazo de ejecucion: 120 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 06 DE MAYO 2022
Fecha de terminacion: 02 DE SEPTIEMBRE 2022
Plazo de ejecucion: 120 DIAS NATURALES
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