
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: LAGUNILLAS

 

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
4108

LAGUNILLAS / ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE
LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

236,916.89 0.00 236,916.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

31-08-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

MONICA
GUADALUPE
AZUARA RIVERA

0 47628

    236,916.89 0.00 236,916.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
5471

LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO SOCIAL

56,450.63 0.00 56,450.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

31-08-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 EQ
UIPO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

JOSE ROMAN
MUÑOZ MENDOZA

0 49805

    56,450.63 0.00 56,450.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
553

LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 1,767,782.00 0.00 0.00 1,767,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

01-01-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00
PAGO

DE ALU
MBRAD
O PÚBL

ICO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD

0 0

2023-
557

LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PUBLICA

665,945.43 0.00 0.00 665,945.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

01-01-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

5.00
PLAZA
OPERA

TIVA

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

AYUNTAMIENTO 0 0

2023-
560

LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA

271,383.14 0.00 0.00 271,383.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

01-01-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 IN
FORME

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

EDMUNDO
SANCHEZ OROZCO

0 0

2023-
1289

LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 142,415.42 0.00 0.00 142,415.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

01-04-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 IN
FORME

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

ADALBERTO
ROCHA ROCHA

0 0

    2,847,525.99 0.00 0.00 2,847,525.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
3623

LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA

72,975.60 0.00 0.00 72,975.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

21-08-2023 /
15-09-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

PROSOTEL DE
MEXICO S.A. DE
C.V.

0 0

    72,975.60 0.00 0.00 72,975.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023- PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE PLAZA 215,995.36 0.00 215,995.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI 10-04-2023 / 100.00 100.00 655 1.00 OBRA AYUNTAMIEN DISEÑOS Y 0 81879

 

__________________________________________________________

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

 

____________________________________________________________________

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresion: 03/01/2024 10:12:19        Pagina 1/8



1308 PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO
DE LAGUNILLAS, S.L.P.

ON MUNICIPAL 19-05-2023 % % PERSONA PLAZA
CÍVICA

TO ESTRUCTURAS DEL
POTOSÍ S.A DE C.V.

    215,995.36 0.00 215,995.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
575

LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO
ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

56,362.14 0.00 56,362.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

01-01-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 VE
HÍCUL

O

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

ROBERTO
BARRIENTOS
BOTELLO

0 155594

    56,362.14 0.00 56,362.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
6190

LAGUNILLAS / EVALUACION DE DESEMPEÑO 2023 69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 01-09-2023 /
30-10-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 ES
TUDIO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

MC Y CC
CONSULTORES

0 0

    69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
3121

CHARCO DE AGUA FRÍA / ESTUDIO DE AFORO DEL POZO DE
AGUA NO.1 DE LA COMUNIDAD DE CHARCO DE AGUA FRIA,
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

03-07-2023 /
17-07-2023

100.00
%

100.00
%

185
PERSONA

1.00 IN
FORME

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 196428

2023-
4096

EL CAPULÍN / ESTUDIOS GEOFISICOS EN LAS LOCALIDADES DE
EL CAPULIN Y EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,
S.L.P.

114,840.00 0.00 114,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 08-09-2023 /
21-09-2023

100.00
%

100.00
%

428
PERSONA

1.00 PR
OYECT

O

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

TERRADAR S.A. DE
C.V.

0 265067

2023-
606

LAGUNILLAS / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO LAGUNILLAS - RAYON,
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

46,400.00 0.00 46,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

10-01-2023 /
20-02-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 PR
OYECT

O

OBRA AYUNTAMIEN
TO

OSSIEL FERNANDO
ALVARADO
CAMACHO

0 155548

2023-
3108

LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (GASTOS
INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS

46,017.00 0.00 46,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 01-08-2023 /
29-12-2023

100.00
%

100.00
%

30
PERSONA

1.00 IN
FORME

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL
ESTADO

0 265046

    233,257.00 0.00 233,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
5488

LA LÍNEA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE
MAMPOSTERÍA DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA,
LAGUNILLAS, S.L.P.

295,719.15 0.00 295,719.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 22-11-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

173
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 355778

    295,719.15 0.00 295,719.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
524

LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS 472,460.00 0.00 0.00 472,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 01-01-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5,453
PERSONA

1.00 IN
FORME

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD

0 0

    472,460.00 0.00 0.00 472,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

 

__________________________________________________________

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

 

____________________________________________________________________

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
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Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
3109

LAGUNA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE
AGUA ENTUBADA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 26-06-2023 /
14-07-2023

100.00
%

100.00
%

185
PERSONA

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

MIGUEL ANGEL
AGUIRRE COMPEAN

0 179625

    68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
4095

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR
URBANO EN LA LOCALIDAD DE EL RIO DE PINIHUAN SEGUNDA
ETAPA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

855,788.43 0.00 855,788.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

16-08-2023 /
15-09-2023

100.00
%

100.00
%

655
PERSONA

700.00
METRO
LINEAL

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S DE RL DE CV

0 286127

    855,788.43 0.00 855,788.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
1795

EL LIMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO
HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE EL
LIMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

163,275.60 0.00 163,275.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-03-2023 /
14-04-2023

100.00
%

100.00
%

83
PERSONA

181.50
METRO
CUADR

ADO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 38651

2023-
1794

ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO
HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE
ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

419,772.53 0.00 419,772.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-03-2023 /
14-04-2023

100.00
%

100.00
%

80
PERSONA

541.50
METRO
CUADR

ADO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 13168

2023-
5482

SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE Y
PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO
DE LAGUNILLAS. S.L.P.

388,613.94 0.00 388,613.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 04-11-2023 /
30-12-2023

100.00
%

100.00
%

93
PERSONA

150.00
METRO
CUADR

ADO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

DANIEL TOVAR
GONZALEZ

0 355634

2023-
1797

SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO
HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SAN
RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

571,361.35 0.00 571,361.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-03-2023 /
14-04-2023

100.00
%

100.00
%

49
PERSONA

660.00
METRO
CUADR

ADO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 38538

    1,543,023.42 0.00 1,543,023.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
3625

LAGUNILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

3,128,017.02 0.00 3,128,017.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 21-08-2023 /
20-11-2023

100.00
%

100.00
%

399
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALAN ERNESTO
MARTINEZ RIVERA

0 286533

2023-
6184

LAS NORIAS / PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO
EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS NORIAS DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

2,352,277.14 0.00 2,352,277.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 20-12-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

230
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S DE RL DE CV

0 353961

2023-
601

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE Y
ESTACIONAMIENTO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE
PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

1,051,446.19 0.00 1,051,446.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 01-03-2023 /
31-03-2023

100.00
%

100.00
%

655
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 286118

    6,531,740.35 0.00 6,531,740.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
2384

CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

28,503.98 0.00 28,503.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

290
PERSONA

13.00 L
UMINA

RIA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 155775

2023-
2412

EL CAÑÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

10,291.81 0.00 10,291.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

32
PERSONA

8.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 156037
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2023-
2387

EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

26,948.06 0.00 26,948.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

114
PERSONA

16.00 L
UMINA

RIA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 156164

2023-
2394

EL EPAZOTE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

48,956.42 0.00 48,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

202
PERSONA

22.00 L
UMINA

RIA

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 156186

2023-
2381

EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

12,755.28 0.00 12,755.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

332
PERSONA

6.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 156285

2023-
2379

EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

6,696.66 0.00 6,696.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

7
PERSONA

3.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164158

2023-
2392

EL PUERTO DE SAN ISIDRO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

7,760.83 0.00 7,760.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

57
PERSONA

3.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164957

2023-
2383

EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

10,777.36 0.00 10,777.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

340
PERSONA

5.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164241

2023-
2427

ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

8,742.74 0.00 8,742.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

80
PERSONA

6.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164284

2023-
2416

LA LÍNEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

5,548.91 0.00 5,548.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

173
PERSONA

3.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164342

2023-
2378

LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

11,166.29 0.00 11,166.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

170
PERSONA

5.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164377

2023-
2402

LA RODADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

5,482.97 0.00 5,482.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

194
PERSONA

2.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164414

2023-
2391

LAGUNA COLORADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

6,524.56 0.00 6,524.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

50
PERSONA

4.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164505

2023-
2399

LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

19,197.42 0.00 19,197.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

399
PERSONA

9.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164719

2023-
2385

LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

19,161.27 0.00 19,161.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

230
PERSONA

8.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164766

2023-
2420

LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

17,832.25 0.00 17,832.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

39
PERSONA

11.00 L
UMINA

RIA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164884

2023-
2409

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

7,845.73 0.00 7,845.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

655
PERSONA

7.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 165002

2023-
2422

SAN ISIDRO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

6,557.05 0.00 6,557.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

93
PERSONA

5.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 164199

2023-
2382

SAN RAFAEL / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

53,168.47 0.00 53,168.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

987
PERSONA

27.00 L
UMINA

RIA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 165048

2023-
2380

SAN RAMÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

5,749.25 0.00 5,749.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-06-2023 /
21-06-2023

100.00
%

100.00
%

49
PERSONA

2.00 LU
MINARI

A

OBRA AYUNTAMIEN
TO

BRIGIDO RIVERA
DIAZ

0 240519

    319,667.31 0.00 319,667.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
1803

LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN 214,400.00 0.00 0.00 214,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

27-05-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

34
ALUMNO

67.00
BECA

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

AYUNTAMIENTO 0 0

  OBSERVACIONES.- INSTITUTO TECNOLóGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE SAN LUIS POTOSí, UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE NUEVO LEóN, UNIVERSIDAD PEDAGóGICA NACIONAL, INSTITUTO TECNOLóGICO DE QUERéTARO.

    214,400.00 0.00 0.00 214,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA** 

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi Beneficiari Metas Tipo Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN
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ero os Obra
2023-
5480

SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA
PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO
DE LAGUNILLAS, S.L.P.

401,285.96 0.00 401,285.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 26-09-2023 /
15-11-2023

100.00
%

100.00
%

61
ALUMNO

1.00
AULA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 355486

    401,285.96 0.00 401,285.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
2428

LA LÍNEA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN
NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA
LÍNEA, LAGUNILLAS S.L.P.

33,624.53 0.00 33,624.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

29-06-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

1 VIVIENDA 0.08 KI
LOMET

RO

OBRA COMISION
FEDERAL DE 
ELECTRICIDA
D (CFE)

CFE DISTRIBUCIÓN 0 154109

2023-
604

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN,
ENTRE CAMINO A LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

131,812.69 0.00 131,812.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 08-03-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

4
PERSONA

0.20 KI
LOMET

RO

OBRA COMISION
FEDERAL DE 
ELECTRICIDA
D (CFE)

COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
(CFE)

0 81643

2023-
4101

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
PRIVADA HEROES POTOSINOS, NUMERO 4, EN LA COMUNIDAD
DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.

72,447.88 0.00 72,447.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 12-09-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

1
PERSONA

0.10 AC
OMETI

DA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

CFE DISTRIBUCION 0 287351

    237,885.10 0.00 237,885.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
2433

LA PRESA / EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS) EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

68,000.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

05-06-2023 /
16-06-2023

100.00
%

100.00
%

4 PRODUC
TOR

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

MAVEPO AGRICOLA 0 0

  OBSERVACIONES.- PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA
2023-
3116

LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
COMUNITARIOS AGRICOLAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

19-06-2023 /
14-07-2023

100.00
%

100.00
%

16 PRODU
CTOR

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

ROLANDO GAMBOA
TORRES

0 0

2023-
4178

LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023
(MAQUINARIA AGRICOLA)

400,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

29-09-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

5 PRODUC
TOR

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONSECRETARIA
DE
DESARROLLO
AGROPECUA
RIO Y
RECURSOS
HIDRAULICOS

XXXXX 0 0

  OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023
2023-
4180

LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023
(EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA)

400,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

29-09-2023 /
31-12-2023

100.00
%

100.00
%

10 PRODU
CTOR

1.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONSECRETARIA
DE
DESARROLLO
AGROPECUA
RIO Y
RECURSOS
HIDRAULICOS

XXXXX 0 0

  OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023

    926,000.00 0.00 0.00 526,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA APÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
6189

LAGUNILLAS / ADQUISICION DE MOLINOS PARA NIXTAMAL PARA
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

116,880.00 0.00 0.00 116,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

14-12-2023 /
16-12-2023

100.00
%

100.00
%

20 PRODU
CTOR

20.00 M
OLINO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

TOMAS RAMOS
OLVERA

0 0

    116,880.00 0.00 0.00 116,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi Beneficiari Metas Tipo Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN
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ero os Obra
2023-
3114

LAGUNILLAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO
PARA GANADO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

135,000.22 0.00 0.00 135,000.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

22-06-2023 /
14-07-2023

100.00
%

100.00
%

50 PRODU
CTOR

25,000.
00 KILO
GRAM

O

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

ALEJANDRO
AGUILAR MARTEL

0 0

    135,000.22 0.00 0.00 135,000.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
4103

LAGUNILLAS / ADQUISICION DE BASCULAS GANADERAS PARA
LA COMUNIDAD DE LA PRESA Y ENCINILLAS, MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

109,218.00 0.00 0.00 109,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

24-07-2023 /
04-08-2023

100.00
%

100.00
%

8 PRODUC
TOR

2.00
LOTE
DE EQ
UIPO

ACCIONAYUNTAMIEN
TO

ANA GRACIELA
GALVAN PATIÑO

0 0

    109,218.00 0.00 0.00 109,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ABREVADERO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
6187

LAGUNA COLORADA / DESAZOLVE DE TANQUE EN LAGUNA
COLORADA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

108,808.00 0.00 0.00 108,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

27-11-2023 /
08-12-2023

100.00
%

100.00
%

10 PRODU
CTOR

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALEJANDRA REYES
OLMOS

0 0

2023-
3118

LAGUNA VERDE / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD
DE LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS, S.L.P.

120,524.00 0.00 120,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

24-07-2023 /
04-08-2023

100.00
%

100.00
%

35 PRODU
CTOR

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALEJANDRA REYES
OLMOS

0 196384

2023-
3624

LAS NORIAS / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE
LAS NORIAS

41,760.00 0.00 0.00 41,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

03-08-2023 /
08-08-2023

100.00
%

100.00
%

20 PRODU
CTOR

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALEJANDRA REYES
OLMOS

0 0

    271,092.00 0.00 120,524.00 150,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
3119

LA PRESA / PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA
PRESA-ENTRONQUE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

1,675,387.30 0.00 1,675,387.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 04-07-2023 /
04-09-2023

100.00
%

100.00
%

170
PERSONA

1.00 KI
LOMET

RO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 165206

    1,675,387.30 0.00 1,675,387.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN

2023-
1296

CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE
CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-EL QUELITALILLO
MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

295,201.08 0.00 295,201.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

06-03-2023 /
07-04-2023

100.00
%

100.00
%

290 LOCALI
DAD

5.00 KI
LOMET

RO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S. DE R.L. DE C.V.

0 39743

2023-
6186

EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL
LAGUNILLAS-EL CHARCO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

115,806.19 0.00 0.00 115,806.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL

27-11-2023 /
15-12-2023

100.00
%

100.00
%

114
PERSONA

1.42 KI
LOMET

RO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

GARCIA L
CONSTRUCTORES
S DE RL DE CV

0 0

2023-
1291

LA PRESA / REHABILITACIÓN POR MEDIO DE REVESTIMIENTO
DE MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO LA PRESA-OJO DE AGUA,
DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

305,608.81 0.00 305,608.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

30-03-2023 /
15-04-2023

100.00
%

100.00
%

194
PERSONA

1.67 KI
LOMET

RO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALAN ERNESTO
MARTINEZ RIVERA

0 81610

2023-
591

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / REHABILITACION DE CAMINO RIO DE
PINIHUAN - PASO PRIETO, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL
AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

120,257.80 0.00 120,257.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRACI
ON DIRECTA

15-02-2023 /
17-02-2023

100.00
%

100.00
%

655 LOCALI
DAD

10.00 K
ILOME
TRO

OBRA AYUNTAMIEN
TO

ALAN ERNESTO
MARTINEZ RIVERA

0 962

    836,873.88 0.00 721,067.69 115,806.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad Inicio/Termino Fisico Financi
ero

Beneficiari
os

Metas Tipo
Obra

Ejecutor Contratista # MIDS FISE # MIDS FAISMUN
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2023-
2528

CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL DE
SAN JUAN DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS
POTOSI

444,128.92 225,893.16 218,235.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 05-09-2023 /
29-12-2023

0.00 % 0.00 % 18
PERSONA

5.00
OBRA

OBRA INSTITUTO
DE REGULARI
ZACION Y
VIVIENDA
SOCIAL

JADE INFRAESTRU
CTURAS S. A. DE C.
V.

127630 0

2023-
1336

EL CAPULÍN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
07-07-2023

100.00
%

100.00
%

10
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 79203

2023-
1334

EL COCO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,S.L.P.

429,995.38 0.00 429,995.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

21
PERSONA

5.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 77143

2023-
1332

EL EPAZOTE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

7
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 77004

2023-
1335

EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

257,997.23 0.00 257,997.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

7
PERSONA

3.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 77567

2023-
2529

EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR EL PEDREGAL
DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI

355,303.14 180,714.53 174,588.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 05-09-2023 /
29-12-2023

0.00 % 0.00 % 15
PERSONA

4.00
OBRA

OBRA INSTITUTO
DE REGULARI
ZACION Y
VIVIENDA
SOCIAL

JADE INFRAESTRU
CTURAS S. A. DE C.
V.

124497 0

2023-
2530

EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL QUELITALILLO
(EL QUELITAL) DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS
POTOSI

710,606.27 361,429.06 349,177.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 05-09-2023 /
29-12-2023

0.00 % 0.00 % 29
PERSONA

8.00
OBRA

OBRA INSTITUTO
DE REGULARI
ZACION Y
VIVIENDA
SOCIAL

JADE INFRAESTRU
CTURAS S. A. DE C.
V.

126806 0

2023-
1342

ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

85,999.08 0.00 85,999.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

1
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81570

2023-
1337

LA LÍNEA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

343,996.30 0.00 343,996.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

13
PERSONA

4.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81372

2023-
1333

LA PRESA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

13
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 77077

2023-
1341

LA RODADA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

6
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81541

2023-
1320

LAGUNILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

257,997.23 0.00 257,997.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

11
PERSONA

3.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 50542

2023-
2531

LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN
LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI.

266,477.35 135,535.90 130,941.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 05-09-2023 /
29-12-2023

0.00 % 0.00 % 11
PERSONA

3.00
OBRA

OBRA INSTITUTO
DE REGULARI
ZACION Y
VIVIENDA
SOCIAL

JADE INFRAESTRU
CTURAS S. A. DE C.
V.

127041 0

2023-
1323

OJO DE AGUA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS
EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,
S.L.P.

85,999.08 0.00 85,999.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

3
PERSONA

1.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 60036

2023-
1338

PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
LAGUNILLAS, S.L.P.

601,993.53 0.00 601,993.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

22
PERSONA

7.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81397

2023-
1340

SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

7
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81520

2023-
2532

SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,
SAN LUIS POTOSÍ

888,257.82 451,786.31 436,471.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 05-09-2023 /
29-12-2023

0.00 % 0.00 % 36
PERSONA

10.00
OBRA

OBRA INSTITUTO
DE REGULARI
ZACION Y
VIVIENDA
SOCIAL

JADE INFRAESTRU
CTURAS S. A. DE C.
V.

127999 0

2023-
1339

SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

171,998.15 0.00 171,998.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO 06-04-2023 /
22-07-2023

100.00
%

100.00
%

7
PERSONA

2.00
OBRA

OBRA AYUNTAMIEN
TO

JESUS GUILLEN
MENDEZ

0 81488

    5,760,740.23 1,355,358.96 4,405,381.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        

 

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3,213,869.11 0.00 293,367.52 2,920,501.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ADMINISTRACION PÚBLICA.
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

215,995.36 0.00 215,995.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS
INDIRECTOS*

359,219.14 0.00 289,619.14 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGUA Y SANEAMIENTO 836,179.15 0.00 363,719.15 472,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO URBANO 9,250,219.51 0.00 9,250,219.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EDUCACION 615,685.96 0.00 401,285.96 214,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELECTRIFICACIÓN 237,885.10 0.00 237,885.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 1,558,190.22 0.00 120,524.00 1,037,666.22 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
CARRETERAS

2,512,261.18 0.00 2,396,454.99 115,806.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIVIENDA 5,760,740.23 1,355,358.96 4,405,381.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  24,560,244.96 1,355,358.96 17,974,452.00 4,830,434.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Techo FISM: 17,974,452.00 
Techo FFM: 4,830,434.00 

 
Disponible FISM: 0.00 
Disponible FFM: 0.00 
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