
REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  

TOTAL $156,518,927.10 $0.00 $46,458,823.00 $106,365,754.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00 13 61

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. $35,689,190.87 $0.00 $9,689,190.87 $26,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$             

27-feb-26

31-dic-26

24-ago-26

26-oct-26

24-ago-26

30-oct-26

23-jul-26

28-oct-26

05-oct-26

31-dic-26

DEPORTES $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

05-oct-26

31-dic-26

AGUA POTABLE. $3,347,097.00 $0.00 $3,347,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27-feb-26

I

ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA 

LÓPEZ, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PROY/019-2026.

C 0%

1 O

1 O

O

OBRA

I

 0%

V

V I

I

1

1 O

URBAN

A

C 0% V

2026-

605

V

1

0% I

10,500

OBRA

0% OBRA

RURAL C 0% 0%

2,200 TECHADO

2026-

1651
U3020J

CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO MUNICIPAL

UBICADO EN LA LOCALIDAD ANTORCHA DOS,

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

$4,920,900.00 $4,920,900.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

$1,418,290.87

$1,750,000.00

URBAN

A

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

PAGO DE 

ALUMBRA

DO 

PÚBLICO.

 0%

METAS

61.20%

FIS FIN

 

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTAL

URBAN

A

OBRA

MO

D.

DE 

C

FAISMUN

AGUA Y SANEAMIENTO.

$1,566,359.17

FISE
FORTAMUN

2026-

114
U3020K

CONSTRUCCION DE 1 OBRA DE TECHADO EN

BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA DE 18 X 30.00

MTS EN PLAZA DEPORTIVA REPÚBLICA, CON

UBICACIÓN EN COLONIA REPÚBLICA, EN LA

LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL

MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P

$1,750,000.00
URBAN

A

$26,000,000.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

2026-96

2026-

1047
U3020K

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

D

URBAN

A

1,500

OTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

0%

102,199

FISM + FAFM

U3020K

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES

PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00

X 30.00 METROS EN CANCHA COMUNAL

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE

COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA.

$1,418,290.87

2026-

1652
SL010B

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO 

MULTIDEPORTIVO CON UN ÁREA DE 4,390.84 

M2 UBICADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA EN 

LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL 

MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P

1

3,400 OBRA

OBRA

COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD.                  
U30606

SC010F
DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO.

800

$26,000,000.00 V

FECHA

INICIO

TERMINO

PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

EJECUTOR

CONTRATISTA

A

SIT

720

MIDS

$3,000,000.00

P61.20%

O

$3,000,000.00 V

C 0%

RURAL 0%

I

V

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES

PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA  

UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA,

CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.

$1,600,000.00 $1,600,000.00  C 0% 1 O

C
2026-

118
$1,566,359.17

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.
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TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  
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MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

31-dic-26

08-jun-26

14-ago-26

25-may-26

26-jun-26

01-oct-26

06-nov-26

17-ago-26

31-ago-26

ALCANTARILLADO Y DRENAJE. $4,721,238.64 $0.00 $4,721,238.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

                                                   

08-jun-26

14-ago-26

13-jul-26

18-sep-26

06-jul-26

28-ago-26

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON 

UNA LONGITUD DE 251.00 M.L. CALLE 5 DE 

FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ). LOCALIDAD 

DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO 

DE S.L.P.

$294,000.00

V P

251.00

2026-

120
SC010F

182

2026-

604
SD010F

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 268.81 M.L. EN CALLE 

JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE 

MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). 

LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO 

HOMONIMO DE S.L.P.

C 100%

268.81 O

OBRA

V P 154148

URBANIZACIONES RAMOS, S.A. 

DE C.V.  C.P. RODRIGO RAMOS 

RAMÍREZ. ADMINISTRADOR 

ÚNICO, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/ALC/016-2026.

151898

V I

V

URBAN

A
C 70% 30%

ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA 

LÓPEZ, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/AGP/007-2026.

V

1

153.97 O

P

P

283.47
URBAN

A

149.00

2026-

1045
SD010F

193 M.L.
URBAN

A
C

2026-

117

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON 

UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE 

OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA.(TRAMO: 

CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL 

OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL 

MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.

$361,827.94 $361,827.94

$953,861.92 $953,861.92

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 153.97 M.L. EN CALLE 

CÁRDENAS, COL. ANIMAS. (TRAMO: CALLE 

MANUEL ESPERÓN Y CD. VALLES). LOCALIDAD 

DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO 

DE S.L.P.

0% I

SC010F $294,000.00
URBAN

A
C 30% 0%

SD010F

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 283.47 M.L. EN CALLE 5 

DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ) LOCALIDAD 

DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO 

DE S.L.P.

$966,136.90 100%

$330,261.78
URBAN

A
C 0%

URBAN

A

$477,923.28 $477,923.28 132

30% 30%

M.L.

M.L.

M.L.

C

182

M.L.

75%

URBAN

A
$1,566,359.17 1,5000%

75

$966,136.90

SC010F
DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO.

100% O IT

O

O

O

ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, 

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/ALC/023-2026.

154268

ING. GABRIELA MORALES 

CORTES. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/ALC/022-2026. 

V

V

156 OBRA 1.00 O V P

152258

0% 193 M.L. 282.00 O

C
2026-

118
$1,566,359.17

2026-

602
SC010F

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 

UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN 

ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE 

MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). 

LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO 

HOMONIMO DE S.L.P.

$330,261.78

2026-

2023
SC050H

DESAZOLVE, LAVADO Y EQUIPAMIENTO DE 

POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, 

S.L.P.

$794,648.11 $794,648.11
URBAN

A
C 20% 100%

2026-

122
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  

TOTAL $156,518,927.10 $0.00 $46,458,823.00 $106,365,754.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00 13 61
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ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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TIPO 
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Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

08-jun-26

07-ago-26

12-oct-26

23-nov-26

26-oct-26

27-nov-26

26-oct-26

27-nov-26

$17,500,000.00 $0.00 $0.00 $17,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$             

                                                   

27-feb-26

31-dic-26

13-jul-26

30-sep-26

01-mar-26

31-mar-26

01-abr-26

31-dic-26

$22,423,264.20 $0.00 $15,772,892.63 $6,650,371.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

O

P53%

1102,199

68.16

5102,199

113

100%

ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA 

PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026.

100%

0%

$8,178,696.00

I

$907,236.00
2026-

126
SK030F

$682,101.40

$188,000.00

2026-

606
SK010C

ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO 

SANITARIO CON UNA FOSA DE CAPTACIÓN Y 

CONTROL DE LIXIVIADOS CORRESPONDIENTE A 

LA PRIMERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

$682,101.40

2026-

2312
SD010F

$1,662,742.89

$188,000.00

$7,731,966.60

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA 

PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

DEL 1 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2026.

2026-

128

SD010F

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 703.15 M.L. EN 

LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MATEHUALA 

DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P

$8,178,696.00 RURAL 102,199

135

MAQUINA

RIA

C 0%

OBRA

0%

URBAN

A
C 75% 30%

C

URBAN

A
0%

C

33%

O V

M.L.

RURAL

RURAL

O V

DESARROLLO URBANO.

MAQUINA

RIA

M.L.

DESIGNADO DEL RUBRO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS.

V P

C

78 25.30

C 5

MAQUINA

RÍA

0%

$907,236.00

O

1

A

102,199

V

189

RURAL 30%

A

P

ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA 

HERNÁNDEZ. No. 

MMA/DCDSM/ALC/015-2026.

I

IT

REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE 

C.V.  C. MIGUEL ÁNGEL REYNA 

CABRERA. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/RS/002-2026.

M.L. 703.15$1,662,742.89

V

GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRACERO MARC, S.A. DE C.V.  

C. ANDREA MARGARITA REYNA 

LUCIO, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/RS/001-2026.

V

$7,731,966.60

SK030F

2026-

1046

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 68.16 M.L. EN CALLE 

RODENO, COL. LOS PINOS. (TRAMO: AVENIDA 

MANTI Y TALES DE MILETO). LOCALIDAD DE 

MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE 

S.L.P.

2026-

125
SK030F

$384,182.30 $384,182.30
URBAN

A
C 0% 0%

0%

M.L. 154.59 O V I

O V I
2026-

2311
SD010F

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 25.30 M.L. EN CALLE 

NEGUNDOS, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS. 

LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO 

HOMÓNIMO DE S.L.P.

$88,391.35 $88,391.35
URBAN

A
C 0%

2026-

2310
SD010F

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

CON UNA LONGITUD DE 154.59 M.L. EN CALLE 

INFIERNILLO, COLONIA MANUEL MORENO 

TORRES.(TRAMO: CALLE INFIERNILLO Y CALLE 

RAYON). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL 

MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.
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MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

URBANIZACIÓN.

27-feb-26

31-dic-26

27-feb-26

31-dic-26

29-jun-26

20-jul-26

30-jun-26

20-jul-26

29-jun-26

20-jul-26

30-jun-26

20-jul-26

06-jul-26

03-sep-26

21-sep-26

TRITURADOS, ASFALTOS Y 

CONSTRUCCIONES EL PALMAR, 

S.A. DE C.V. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PAV/025-2026.

I

100% 0% 444

800

M2 2,330.00

M2

97

OM2 2,826.42 V P
URBAN

A
C

P

100,000.00

264.60

C 100% 0%

$699,874.61

$1,200,000.00$1,200,000.00

$1,750,937.43

50%

URBAN

A

V

360

$439,301.95

2026-

174

2026-

171
SE050E

2026-

173

$1,505,620.97

0% 3,000

SE050P

REHABILITACIÓN DE CALLE QUERÉTARO 

(TRAMO: PROL. MATAMOROS SUR A CALLE 

VERACRUZ), COLONIA REPUBLICA, MUNICIPIO 

DE MATEHUALA, S.L.P.

REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO 

DE MATEHUALA, S.L.P.

2026-

1048
SE020Q

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE PASCUAL 

OROZCO A CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA 

VALLE DE LA DICHOSA, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

$1,749,939.00

SE020Q $316,125.67

REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO 

ESCOBEDO (TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A 

CALLE NICOLAS BRAVO), ZONA CENTRO, 

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

SE050P

REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

(TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE 

MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, 

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CALLE CARLOS VIVANCO ENTRE CALLE 

MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA,  

COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

REHABILITACIÓN DE CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA  (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A 

CALLE JUAN SARABIA), CALLE MOCTEZUMA 

(TRAMO: CALLE H. GALEANA A CALLE J. 

SARABIA), CALLE NICOLAS RANGEL (TRAMO: 

CALLE M. JIMÉNEZ A CALLE J. SARABIA) , Y 

CALLE MARIANO JIMÉNEZ (TRAMO: CALLE 

MOCTEZUMA A CALLE N. RANGEL), ZONA 

CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

$1,749,939.00

2026-

176
SE050P

2026-

175

$410,809.13

AM

178

1,26540% 0%

C

M2

50% 5,500 M2

C
URBAN

A

$316,125.67

$1,749,585.82 $1,749,585.82

2026-

169

P 155928

0%

M2 1,484.22

M2

1,136.30

$1,750,937.43 O

O0%

URBAN

A

URBAN

A
C 0%

URBAN

A

COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. 

RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ.  

ADMINISTRADOR UNICO. 

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PAV/028-2026.

V P

COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. 

RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. 

ADMINISTRADOR UNICO. 

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PAV/026-2026, 

ADMINISTRADOR ÚNICO.

I

V

V

ING. CRISTIAN IVAN  

RODRÍGUEZ CARREÓN. 

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PAV/032-2026.

155262

CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO GAIA SINERGY, 

S.A. DE C.V. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/PAV/027-2026.

M2

0%

O

0% 233 O

O

V

C
URBAN

A

V
URBAN

A
C

V P 155631

$699,874.61 100%

100%

O

O P

2,754.779

$1,505,620.97

2026-

1049

SE050P

DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN.SE050P $850,111.08
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

30-oct-26

02-nov-26

03-dic-26

02-nov-26

03-dic-26

15-oct-26

31-dic-26

17-ago-26

08-oct-26

$2,429,176.46 $0.00 $2,429,176.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

16-jun-26

23-sep-26

16-jun-26

23-sep-26

20-ago-26

1.00 O V I
2026-

2313
SE020F

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO CON UN ÁREA DE 476.4 M2 

UBICADO EN LA CALLE DE LAS TORRES DEL 

FRACCIONAMIENTO LUIS N. MORONES EN LA 

LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL 

MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.

$4,090,000.00 $4,090,000.00
URBAN

A
C 0% 0%

1,254 M2 2,350.00

0%

18 M2 10

97 264.60

URBAN

A
C 0% 0%

SE020Q $316,125.67

2026-

179
SJ020C

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CALLE CARLOS VIVANCO ENTRE CALLE 

MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA,  

COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

REHABILITACIÓN DE AULA EN MODULO DE 4 

PIEZAS ESTRUCTURA ATIPICA DE 28.41 X 5.75 

MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO 

DE TEJADA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO 

URBANO,  EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA 

PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.

$394,546.73

$3,500,000.00

$394,546.73
2026-

178
SJ050C

EDUCACIÓN.

O I

1

163.36M2

O

$3,500,000.00
URBAN

A

RURAL C

0%

1,378

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

(LUMINARIAS).

$316,125.67

RURAL

SJ020E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN 

MODULO 2EE AISLADO ESTRUCTURA U1C DE 

6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO 

EN RANCHERIA CENTRO URBANO,  EN LA 

LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 

MATEHUALA, S. L. P.

$1,737,364.83
2026-

609
$1,737,364.83

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA 

SSR 2a ETAPA DE 5 X 2 MTS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN 

RANCHERIA CENTRO URBANO,  EN LA 

LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE 

MATEHUALA, S. L. P.

$3,364,807.14

$297,264.90 $297,264.90

$3,364,807.14

2026-

2024
SE020B 1.00

0% M2

O

M2

VOC

O

I

I

I

V

0%

IV

I

RURAL

V

1,341.99

0%

OBRA

O

I

0% V

0%

300C

0%

26

V
URBAN

A
C

SANITARIO

0%C

5,700

450 OBRA

O

V

0%

URBAN

A
C 0% 0%

2026-

1051
SE050P

REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO 

ASFALTICO DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 

CALLE MARIANO VÁZQUEZ A NICOLAS 

REGULES, ZONA CENTRO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

$1,646,262.48 $1,646,262.48

2026-

1049

2026-

1050
SE050P

REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA  A CALLE BENITO 

JUÁREZ, ZONA CENTRO, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

30-sep-26

$1,785,262.21 $0.00 $1,785,262.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

14-jul-26

06-oct-26

25-ago-26

03-nov-26

25-ago-26

03-nov-26

$4,390,374.12 $0.00 $1,153,764.69 $3,236,609.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ADQUISICIONES $3,236,609.43 $0.00 $0.00 $3,236,609.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27-feb-26

31-dic-26

$1,153,764.69 $0.00 $1,153,764.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

30-abr-26

31-dic-26

18-may-26

31-oct-26

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FAISMUN), EJERCICIO 2026, MEDIANTE 

PRUEBAS DE LABORATORIO.

$468,784.69

$278,785.00

$1,156,604.21

ELECTRIFICACIÓN.

P
CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/GI/003-2026

P

SERVCOC, S.A. DE C.V.  C. 

MOISES GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/GI/008-2026.

LOTE DE 

MATERIAL

ES

O

I

O

POSTES

TRANSFOR

MADOR

LUMINÁRI

AS

MURETES

1

5                    

1                   

5                          

2

V

5                    

1                     

5

O

O

1

V

$3,236,609.43

URBAN

A
C

O
URBAN

A

208

0%

25%

35
URBAN

A
14.20%

0%

4                        

1                     

4                       

2

1

ESTUDIO

POSTES

TRANSFOR

MADOR

LUMINÁRI

AS,  

MURETES.

100

14.20%

35 10%

14%

C

C

2026-

522

SG010A

$468,784.69

$3,236,609.43

U7010A
2026-

601

$510,980.00

SERVICIOS 

U6010A

$1,156,604.21

GASTOS INDIRECTOS.
2026-

183

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, 

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

GASTOS INDIRECTOS.

$510,980.00

SG010A

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA. EN LA LOCALIDAD LA 

CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN 

LUIS POTOSI.

$278,785.00
2026-

182

$349,873.00

U7010A

SJ020E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN 

MODULO 2EE AISLADO ESTRUCTURA U1C DE 

6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO 

EN RANCHERIA CENTRO URBANO,  EN LA 

LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 

MATEHUALA, S. L. P.

$1,737,364.83
2026-

609

2026-

180
$349,873.00

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL 

PALMAR, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

2026-

181
SG010A

$1,737,364.83

DESIGNADO DEL RUBRO DE GASTOS 

INDIRECTOS DE FAISMUN.

I

I0%

V

RURAL

0%

0%

O0%

V

POSTES

TRANSFOR

MADOR, 

LÁMPARA

S.

V

I

V

V

C

300C

0%

RURAL C

RURAL

SANITARIO

3200%RURAL C

I219

INFORME

O

0%
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

27-abr-26

08-may-26

$10,802,350.00 $0.00 $2,600,000.00 $4,508,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. $5,386,800.00 $0.00 $2,600,000.00 $1,453,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,333,800.00 $0.00 $0.00

27-feb-26

31-dic-26

23-sep-26

03-nov-26

02-jul-26

31-jul-26

01-jul-26

20-jul-26

$5,415,550.00 $0.00 $0.00 $3,055,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,360,550.00 $0.00 $0.00

27-feb-26

31-dic-26

02-jul-26

$174,000.00

TJ020A

2026-

475
TM030B

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA 

DOTACIÓN DE 25 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

$1,389,000.00

INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

$1,072,211.00

TJ020A

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 

DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .

$554,030.00

V

1

O

V

INFORME 1 V

2026-

478
$560,150.00

DESIGNADO DEL RUBRO DE 

INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

2026-

476

$1,114,180.00

$494,271.00

$1,072,211.00

$403,129.00

$2,600,000.00

$833,400.00$555,600.00

PIEZASRURAL C

OBRA OC

C 0% 0% O

100% 100%$500,400.00 300.00 A

179

1 VA350

150

C

100%

100% 156

0%

OBRA

RURAL

RURAL

C 92%

V

0%

25

850 A

0%

PIEZA

RURAL

C

URBAN

A
5,500

RURAL

2026-

523
U7010B

AFORO DE POZO PROFUNDO POR UN LAPSO 

DE 48 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO 

DE MATEHUALA, S.L.P.

$174,000.00

TM030B

PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE LA 

ADQUISICIÓN CON 300 PAQUETES DE 

HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO.

$994,671.00
2026-

473

DESIGNADO DEL RUBRO DE 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.

2026-

472

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. 

TM020E

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA AISLADA CON 

ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 

DIMENSIONES DE 20 X 20 METROS, UBICADO 

EN LA PERIFERIA DEL CENTRO URBANO DE LA 

LOCALIDAD LA MISIÓN, MUNICIPIO DE 

MATEHUALA, S. L. P.

$2,600,000.00
2026-

607

$403,129.00TM050C

IT

IT

I

I

C. HÉCTOR DE LA ROSA 

DIBILDOX, CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/012-2026.

ING. JUAN JOSÉ GARAY 

MENDOZA. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/GI/004-2026.

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/020-2026

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/011-2026.

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/014-2026.

V25.00

IT

RURAL C 100%

0%

P92%

300

I

A

V

LOTE DE 

EQUIPO

100%

LOTE DE 

EQUIPO
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  

TOTAL $156,518,927.10 $0.00 $46,458,823.00 $106,365,754.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00 13 61

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

31-jul-26

02-jul-26

31-jul-26

01-jul-26

20-jul-26

$2,760,200.50 $0.00 $1,960,200.50 $800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27-feb-26

31-dic-26

27-feb-26

31-dic-26

11-may-26

09-jun-26

$47,170,773.10 $0.00 $0.00 $47,170,773.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
SE 

ADQUIRI

27-feb-26

31-dic-26

04-may-26

C 30% 30% 8,200 M2 80,000.00 O V P

O
URBAN

A
25EXAMEN

AM

2026-

483
PLAZA$25,922,603.80

2026-

608
UB050B

REHABILITACIÓN DE 316 ML DE CAMINO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL 

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

$695,962.10 $695,962.10

2026-

486

$1,809,000.00TJ020A

TJ020A

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 

DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA 

DOTACIÓN DE 26 REMOLQUES GANADEROS.

$1,264,238.40

INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

$723,600.00

CAMINOS RURALES.

$1,085,400.00

$25,922,603.80

SEGURIDAD PÚBLICA

NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
UI010A

APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL

EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL.

$212,500.00 $212,500.00

$554,030.00

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA 

PRODUCCIÓN FAMILIAR Y DE TRASPATIO 

MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 650 ROLLOS DE 

MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES 

PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR FAUNA 

SILVESTRE (JABALÍ).

$1,420,159.00

UI050A

2026-

480

2026-

1653
UB050B

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL 

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. 
$800,000.00 $800,000.00

2026-

479

C 100% 100% 25

0% V$1,264,238.40UB050B

2026-

478
$560,150.00

$705,159.00

DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS 

RURALES.

TJ020A

2026-

482

$1,114,180.00

V100%

I

26

150

0%

95

O1

143

48.99%

100%

316 VM.L. O0% 0%

100%

48.99%

8,200

26

185100%

LOTE DE 

EQUIPO

RURAL C

C

URBAN

A
C

RURAL

RURAL

IT

O

I

95

ITRURAL

V IT

$715,000.00

KM

V

650

850 APIEZA

PIEZAC

C

IV

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/014-2026.

MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. 

DE C.V. CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/013-2026.

A

A

V

CRURAL

IT

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/DR/009-2026.

100%

100%
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  

TOTAL $156,518,927.10 $0.00 $46,458,823.00 $106,365,754.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00 13 61

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

URBAN

A
C 0% 95 V I0%

2 O V I

95

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

1 O V

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

5 O

0% 95

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

C 0%

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

I

10 O V I

20 O V I

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

URBAN

A

0% 95

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

15 O V I

20 O V I

O
URBAN

A

5

5 O V I

0%

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

O V I

25EXAMEN

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

95

0%

2026-

488
UI020A

CONMUTADOR DE DATOS (SWITCH) PARA LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL.

$17,198.00

$110,000.00

0% 0%

UI020A
LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL .

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

2026-

493
UI020A

$369,698.00

UI020A
SILLA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL .
$84,000.00 $84,000.00

2026-

489
UI020A

ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL .
$368,800.00 $368,800.00

2026-

486

2026-

487
UI020A

ANAQUEL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL .
$35,000.00 $35,000.00

2026-

491

$49,330.00

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA FILTRAR

INFORMACIÓN (FIREWALL) PARA LA

DIRRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL.

APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL

EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL.

$212,500.00

$30,000.00

$212,500.00

$110,000.00

$90,000.00 $90,000.00

$49,330.00

URBAN

A

C

URBAN

A

URBAN

A
C

2026-

490

URBAN

A

ARCHIVERO PARA LA DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL.

$369,698.00

UI050A

2026-

495
UI020A

EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL

$17,198.00

2026-

492
UI020A

$30,000.00
2026-

494
UI020A

C 100% 100%

C 0%

0%

URBAN

A
C

0%

25

95

0%

0%

URBAN

A
C

0% 95

0%

0% 0% 95

C

95
URBAN

A
C

V IT
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REPORTAR AVANCES Y MODIFICACIONES PARA PRECIERRE DEL EJERCICIO.

FAISMUN FORTALECIMIENTO  FONDOS MUNICASIGNADO POR ASIGNAR OBRAS ACCIONES

TECHO FINANCIERO $154,345,804.00 $46,458,823.00 $107,886,981.00 $0.00
 

$0.00 $1,521,226.90  

TOTAL $156,518,927.10 $0.00 $46,458,823.00 $106,365,754.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,694,350.00 $0.00 $0.00 13 61

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO  FINANCIERO

ESTATAL
RAMO 15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARI

OS

TIPO 

DE 

LOC.

Nº DE 

BENEF.

METAS

FIS FIN

MUNICIPIO:  MATEHUALA

FEDERAL
PROG. MUNICIPIO

EJERCICIO FISCAL 2026.

UBICACIÓN  -  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
TOTALOBRA

MO

D.

DE FAISMUN
FISE

FORTAMUN

TOTAL

UNIDAD 

DE

OBR

A

O

ACC

EXPE

DOTROS RAMO 20
DIRECTA

CANTIDAD

AVANCE

FISM + FAFM

FECHA

INICIO

TERMINO

EJECUTOR

CONTRATISTA
SIT MIDS

Elaboración:                   
27 de Agosto de 2026.

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

04-may-26

18-sep-26

30-sep-26

31-dic-26

2026-

501
UI040A

ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADOS "RADIO 

PORTÁTIL" Y 1 EQUIPO DE 

RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADO 

"TERMINAL MÓVIL" PARA LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

$2,710,000.00 $2,710,000.00
URBAN

A
C 0% 0%

$11,000,000.00
URBAN

A
C

95 VEHICULO

95 PIEZA 40 O V I

0%

0%

EDIFICIO 1 O V I0% 95

SECRETARIA DE LA DEFENSA 

NACIONAL.

1 O V I
CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/029-2026.
0%

0%

0% 95 INFORME 1 O V I

CONTRATO No. 

MMA/DCDSM/024-2026.

2026-

2308

2026-

500

2026-

498

UI020A

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA 

TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE PERSONAL 

OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL.

$1,830,000.00 $1,830,000.00
URBAN

A
C

UI040A

2026-

499
UI010A

SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE 

DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.

$3,963,596.20
URBAN

A
C

$11,000,000.00

O V P

5 O V P
SECRETARIA DE LA DEFENSA 

NACIONAL.

URBAN

A
C 100% 95

URBAN

A
C 0% 95

URBAN

A
C 100% 95

LOTE DE 

EQUIPO
4

URBAN

A
C 95

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

V I0%

14 O V I

MOBILIARI

O Y 

EQUIPO

5 O

0%

0%
LOTE DE 

EQUIPO

UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE 

ENERGÍA (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

$3,963,596.20

$59,775.81

$145,474.00

ARMA LARGA PARA ELEMENTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
$172,797.29

ARMAS CORTA PARA ELEMENTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL.

$49,330.00

$172,797.29

$59,775.81

$49,330.00

UI040A

UI080A

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.

2026-

497

2026-

496

2026-

495

UI020A $145,474.00

UI020A

EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL

0%

0%
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