SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

NS
Y, SEDESORE
23

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: LAGUNILLAS

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PARQUE PUBLICO

Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE PARQUE LUIS | 1,751,193.00 0.0q 1,751,193.00 0.0d 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00] CONTRATO | 15-06-2026 / p0.00 9430.00 9] 655 1.00 | OBRA JAYUNTAMIEN PESUS GUILLEN 0 0
1759 IhONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, 30-09-2026 PERSONA| OBRA o ENDEZ
LAGUNILLAS, S.L.P, SEGUNDA ETAPA
JOBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: LE FALTA NUMERO DE SIFAIS-FAISMUN.
| 1,751,193.0q 0.0q 1,751,193.0(2‘ 0.0q 0.0q 0.0q 0.0q 0.0q 0.0C| | | | | | | | | | |
Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: TECHADO EN BIENES PUBLICOS
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
| | ero 0s Obra |
2026- [F| QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE 1,759,040.59 0.0q 1,759,040.58 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 CONTRATO [22-06-2026 / p0.00 %430.00 %4 340 1.00 | OBRA [JAYUNTAMIEN BERGIO 0 149374
1758 [TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD 03-10-2026 PERSONA| OBRA o Pt
DE EL QUELITALILLO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
1,759,040.59 0.0q 1,759,040.58 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
| ero 0s Obra
2026- § AGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO 1,500,000.00 0.0 0.0q 1,500,000.09 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00ADMINISTRACI| 01-01-2026 / p2.00 %452.00 9 5,453 | 12.00 [ACCIONAYUNTAMIEN [CFE DISTRIBUCION 0 0
19 lon MUNICIPAY 31122026 PERSONA | PAGO ro
DE ALY
BRAD}
b PUBY
ICO
1,500,000.0Q 0.09 0.0¢4 1,500,000.0Q 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
| | ero 0s Obra
2026- IPINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED DE AGUA 562,187.21 0.0q 562,187.2] 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.0 CONTRATO | 28-05-2026 / PP5.00 %443.00 % 655 616.00] OBRA A\YUNTAMIEN EARClA LARA 0 143757
1754 bOTABLE EN CALLE HEROES POTOSINOS EN LA COMUNIDAD 11-07-2026 PERSONAMETRO o PORSTRUETORES
DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
2026- [SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 427,141.7H 0.0q 427,141.79 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00] CONTRATO | 28-05-2026 / P5.00 %499.00 % 987 _ |366.21| OBRA JAYUNTAMIEN [GARCIA L 0 143729
1751 -07- PERSONA METRQ Ire [CONSTRUCTORES
ICALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, 11-07-2026 L INEA] o k- OF RL DE CV
UNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
989,328.94 0.0 989,328.94 0.0 0.00 0.0 0.09 0.0 0.09
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- LA LINEA / PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDOQ] 3,286,402.17 0.0q 3,286,402.17 0.0 0.0g 0.0 0.00 0.0 0.0 CONTRATO [22-06-2026 / p0.00 %430.00% 173  ]230.00] OBRA AYUNTAMIEN PESUS GUILLEN 0 143758
1748 [EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, 24-10-2026 PERSONAMETRI o ENDEZ
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S.L.P.
3,286,402.17] 0.0 3,286,402.17 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES ProyeCtOZENERGiA ELECTRICA EN POZOS
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal]  Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad [ Inicio/Termino | Fisico |Financi Beneficiari| Metas| Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- § AGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS 550,000.00 0.0 0.0 550,000.09 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00ADMINISTRACI 01-01-2026 / p2.00 %452.00 % 5,453 ]24.00 IJACCIONAYUNTAMIEN [CFE DISTRIBUCION 0 0
18 JON MUNICIPAY 31-12-2026 PERSONA NFOR rTo
E
550,000.00 0.09 0.0 550,000.0Q 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal |[Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad |Inicio/Termino| Fisico JFinanci|Beneficiarif Metas| Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- [CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / PAVIMENTACION CON 5,246,554.82 5,246,554.87 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.0 CONTRATO | 01-09-2026 / |0.00 %]0.00 % 39 1,959.3] OBRA [SECRETARIA 209469 0
229 ICONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS 31-12-2026 R W D ArroLL]
ICALLES PRIMERO DE MAYO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD lcuADH] LRBANO
ICARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, ADO IVIENDA Y
IS.L.P. [OBRAS
PUBLICAS
5,246,554.82 5,246,554.87 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION *, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal]  Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino| Fisico |Financi|Beneficiarif Metas| Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- § AGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACION, BECAS 350,000.00 0.0 0.0q 350,000.09 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00ADMINISTRACI| 03-07-2026 / [38.00 %438.00 % 42 42.00 [ACCIONAYUNTAMIEN AYUNTAMIENTO 0 0
1746 EDUCATIVAS PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN VARIAS PN MUNICIPALY 31-12-2026 ALUMNO | BECA o
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
IOBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAS EL NOMBRE DE LAS UNIVERSIDADES Y A CUANTOS ALUMNOS SE BENEFICIARON CON ESTAS BECAS.
| 350,000.0q 0.0q 0.0q 350,000.0q 0.0q 0.0q 0.0q 0.0q 0,0C‘ | | | | | | | | | |
Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
ero 0s Obra
2026- ICARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION 621,754.84 0.0 0.0 621,754.89 0.09 0.0 0.00 0.0 0.0 CONTRATO ]01-06-2026 /[p9.00 %499.00 9% 290 ~ 1.00 KI[ OBRA JAYUNTAMIEN [BARCIAL 0 0
1744 MEDIANTE REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE CAMINO: 13-06-2026 PERSONALLOMET s i
ICARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO A CARRIZAL DE SAN JUAN
DE ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
JOBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: LE FALTA NUMERO DE SIFAIS-FAISMUN.
I 621,754.8q 0.0q 0.0q 621,754.8q 0.0q 0.0q 0.0q 0.0q 0.0q I I I I I I I I I I
Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:Ul SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION
Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal |[Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad |Inicio/Termino| Fisico JFinanci|Beneficiarif Metas| Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
| ero 0s Obra
2026- | AGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 974,488.10 0.09 0.0y 974,488.1Q 0.09 0.09 0.094 0.09 0.00ADMINISTRACI| 01-01-2026 / #6.00 %4#6.00 94 5,453 5.00 JACCIONAYUNTAMIEN PYUNTAMIENTO 0 0
20 bUBLICA JON MUNICIPAY 31-12-2026 PERSONA |PLAZA ro
JOPERA
TIVA
2026- | AGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 100,000.0Q 0.0g 0.0 100,000.0Q 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00] CONTRATO [01-01-2026 / jp4.00 %454.00% 5,453 |1.00 INJACCIONAYUNTAMIEN ADRIANA LIZBETH 0 0
- 31-12-2026 PERSONA FORM| ro CASTRO
EARRIENTOS
2026- § AGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE 250,000.00 0.0 0.0 250,000.09 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 CONTRATO |[01-01-2026 / p3.00 %3.00% 5,453 [1.00 INJACCIONAYUNTAMIEN EDMUNDO 0 0
22 |[SEGURIDAD PUBLICA 31-12-2026 PERSONA FORMH ro FANCHEZ OROZCO
1,324,488.10 0.0 0.0q 1,324,488.19 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:Ul SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EVALUACION Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACION Y CONFIANZA
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Obra Localidad / Descripcion TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal | Directa Federal] Ramo 20 Beneficiarios Otros Modalidad | Inicio/Termino | Fisico |Financi]Beneficiarif Metas | Tipo Ejecutor Contratista # SIFAIS FISE # SIFAIS FAISMUN
| | ero 0s Obra
2026- | AGUNILLAS / APLICACION DE PROCESOS DE EVALUACION DE 42,500.0¢ 0.09 0.00 42,500.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.0 CONTRATO | 13-05-2026 / [p6.00 %466.00 % 5 .00 EXJACCIONAYUNTAMIEN [SOBIERNO DEL 0 0
1234 [CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 31-12-2026 PERSONA|AMEN ro [FSTA00
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
42,500.00 0.09 0.00 42,500.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.094
RESUMEN GENERAL POR RUBRO
Rubro TOTAL FISE FAISMUN FFM Directa Estatal Directa Federal Ramo 20 Beneficiarios Otros
ADMINISTRACION PUBLICA 5,010,233.59 0.0 3,510,233.59 1,500,000.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
AGUA Y SANEAMIENTO 4,825,731.13 0.0d  4,275,731.13 550,000.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
DESARROLLO URBANO 5,246,554.87 5,246,554.87 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
EDUCACION 350,000.00 0.0 0.0 350,000.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. 621,754.84 0.0 0.0 621,754.84 0.00 0.0 0.09 0.0 0.0
SEGURIDAD PUBLICA 1,366,988.10 0.0 0.0 1,366,988.10 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
17,421,262.49 5,246,554.87 7,785,964.7]) 4,388,742.99 0.0g 0.0g 0.00 0.09 0.0g
Techo FISM: 18,170,932.00
Techo FFM: 5,756,492.00
Disponible FISM: 10,384,967.29
Disponible FFM: 1,367,749.04
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
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