



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRIO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

**BITACORA DE OBRA 2019**

No.

MUNICIPIO: SAN CIRIO DE ACOSTA, S.L.P.  
LOCALIDAD: CARRERA MUNICIPAL  
OBRA: CONSTRUCCION DE DESUASE  
SANITARIO EN CALLE DE LA PIRA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO


C R O Q U I S

26-AGOSTO-19

EN ESTA FECHA SE  
CONTINUAN CON LOS  
TRABAJOS DE EXCAVACION  
EN LA TERMINAL TIPO "C"  
CON EXCAVADORA DE  
MARTILLO

ESTOS TRABAJOS DE  
EXCAVACION SE  
REALIZAN ENTRE LOS  
PUNTOS 6 Y 5  
MARCADOS EN EL PROYECTO  
COMO P0206 Y P0205

TAMBIEN SE UNICARON LAS  
10 DESCADGAS DE  
DESUASE CONTEMPLADAS  
EN ESTOS PROYECTOS



COORDINADOR/DIRECTOR DE  
OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

**BITACORA DE OBRA 2019**

No.

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRASE EN CALLE DE LA PILA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

20-AGOSTO-19


EN ESTA FECHA SE  
AMDE LA BITACORA DE  
LA OBRA DE CONSTRUCCION  
DE OBRASE SANITARIO  
EN CALLE DE LA PILA

SE ENTREGO EL TRAZO  
AL SUPERINTENDENTE DE LA  
OBRA POR PARTE DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA  
EN ESTE TRAZO SE  
UBICARON LOS POZOS  
DE VISITA DE ACUERDO  
CON EL PLANO DEL  
PROYECTO.

EN ESTE TRAZO SE CONTEMPLA  
UN POZO DE VISITA LAS  
DE LOS 6 POZOS DE  
PROYECTO SE TIENEN  
QUE CONSTRUIR 7 POZOS

EL POZO EXTRA SE UBICARA  
ENTRE EL POZO - 5 Y  
EL POZO - 6 YA QUE

ENTRE ESTOS DOS PUNTOS HAY UNA  
DEFLEXION A LA IZQUIERDA.  
TAMBIEN SE TUICIO CON LA  
EXCAVACION DE ZAUSA EN MAT.  
TIPO "C"



COORDINADOR/DIRECTOR DE  
OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE

NOMBRE Y FIRMA