

NOMBRE DEL SERVICIO: "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE "BOULEVARD RIO ESPAÑITA - AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ", EN EL SENTIDO DE ORIENTE

No. DE CONTRATO: LPE-SEDUVOP-16-2019 / FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 / FECHA DE TERMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPORTE CONTRATO: \$2.619,682.83	IMPORTE ANTICIPO: \$785,904.85	% OTORGADO: 30%
----------------------------------	--------------------------------	-----------------

INICIO DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	P.U.	PERIODOS Y JORNADAS PROGRAMADAS	IMPORTE
AYUDANTE GENERAL	JOR	\$472.35	237.250	\$112,065.04
DIBUJANTE	JOR	\$801.75	156.000	\$125,073.00
INGENIERO AUXILIAR	JOR	\$974.23	223.072	\$217,323.11
INGENIERO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,287.90	100.130	\$128,957.43
TOPOGRAFO	JOR	\$1,124.23	30.625	\$34,429.54
TEC. LABORATORISTA	JOR	\$801.75	30.000	\$24,052.50
INICIO DE LOS TRABAJOS	MES	\$45,768.97	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO	\$641,900.62
SUBTOTAL				\$641,900.62

COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE	UNIDAD	P. U.	VOLUMENES,	FECHAS V/O PERIODOS DE PUESTO EN OBRA	IMPORTE
CARPETAS Y SEPARADORES	PZA	\$180.00	8.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$1,440.00
COPIA DE PLANO	PZA	\$25.00	78.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$1,950.00
DISCO COMPACTO	PZA	\$15.00	12.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$180.00
FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION	FLETE	\$6,000.00	1.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$6,000.00
PAPEL PARA GRAFICADOR	ML	\$18.00	234.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$4,212.00
HOJAS DE PAPEL BOND	PAQ/500	\$98.00	22.220	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$2,177.56
TINTA PARA GRAFICADOR	PZA	\$980.00	7.800	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$7,644.00
RENDER	PZA	\$1,200.00	10.000	18 DE NOV AL 27 DE DIC 2019	\$12,000.00
SUBTOTAL					\$35,603.56
SUMA					\$6,771,504.18
IVA (16%)					\$108,400.67
TOTAL ANTICIPO					\$785,904.85

ING. JOSÉ ANGELO CAMACHO ARUZA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN