

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)
OBRA; CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
LA SECRETARIA CUENTA CON AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEDIANTE EL OFICIO NUMERO T0765/2018 DE
ELECTRIFICACIONES CONELC, S.A. DE C.V.
INGRESOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL NUMERO 03 06 001 421 06 11 011 6221

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SEDUVOP-EST-ADJ-36-2018	14-dic-18	1,411,263.79	225,802.21	1,637,066.00
CONVENIO AMPLIACION EN \$			0.00	0.00
CONVENIO				
		1,411,263.79	225,802.21	\$ 1,637,066.00

ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION
ENTREGADA ?

PLAZO DE EJECUCION		
135 DIAS	DEL 17 DE DIC 2018	AL 30-ABR-2019
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
No. 04 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES DEL CONTRATO			\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	

--