

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)</b>
<b>OBRA: ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSI</b>
<b>CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PLANEACION URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 "PUMOT"</b>
<b>CORPORACION PLANEN, S.A. DE C.V.</b>
<b>RECURSOS FEDERALES: (SEDATU), SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO</b>

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
DGA-CAASPE-co85-AD-014-19		3,293,660.55	526,985.69	3,820,646.24
CONVENIO AMPLIACION EN \$			0.00	0.00
CONVENIO				
		3,293,660.55	526,985.69	<b>\$ 3,820,646.24</b>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
------------------------------

ENTREGADA  
?

PLAZO DE EJECUCION		
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ 2,500,000.00	65.43%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO	284	16-dic-19	1,317,464.22	210,794.28	<b>1,528,258.50</b>		1,528,258.50						0.00	1,528,258.50	19-dic-19
No.01	285	16-dic-19	1,396,180.31	223,388.85	1,619,569.16	-647,827.65	971,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,741.51	20-dic-19
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.05 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
<b>SUBTOTALES DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 2,713,644.53</b>	434,183.12	3,147,827.65	<b>-647,827.65</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 2,500,000.00</b>	