



*Alvarado*

*[Signature]*



**ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
QUINTA REUNIÓN ORDINARIA  
06 DE MAYO 2021**

*Porfirio Castillo A.*

EN EL LUGAR QUE OCUPA CABILDO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE MAYO 2021 SE EXPONE QUE POR TENER CUÓRUM SE PROCEDE A DAR INICIO A LA REUNIÓN.

C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
C. TEODORO DE JESÚS RUIZ H.	COORDINADOR INTERINO DE DESARROLLO SOCIAL

A SI COMO LOS REPRESENTANTES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
3.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES 2021	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
4.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2021	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
5.- ASUNTOS GENERALES	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
6.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN
7.- CLAUSURA	C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	5 MIN

*Simon Rocha C*  
*[Signature]*

*Clemente Puentes*

*Rancho Arenal Sica*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #11, Zona Centro, C.P. 78850.  
Tels. y fax: 01 486-85 55079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: [presidenciayild@gmail.com](mailto:presidenciayild@gmail.com)

*Gerardo Valdez S*

*Hugo del Rosal U.*

*J. Silveira Hernández G02*

*[Signature]*

ASR

WARR (P) no. 10-11-2021



Villa de Guadalupe  
MUNICIPALIDAD 2008-2012



### 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

SE REALIZO EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y DE LOS ASUNTOS GENERALES A TRATAR QUEDANDO INSTALADA LA ASAMBLEA CON 20 CONSEJEROS DE 37 QUE EQUIVALE AL 54 % DE LOS REPRESENTANTES SOCIALES QUE FIRMARON EL LISTADO PARA VALIDAR SU ASISTENCIA EN CONVOCATORIA POR LO QUE QUEDA INSTALADA OFICIALMENTE LA ASAMBLEA.

*Porfirio Castillo A.*

TOMA LA PALABRA EL C. PORFIRIO CASTILLO A. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE VILLA DE GUADALUPE PARA DAR LA BIENVENIDA AL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y PROCEDER A LA ASAMBLEA

### 2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR

SE ELIGE COMO ESCRUTADOR AL C. RAMON ALONSO SILOS DE SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ

COMO MODERADOR FUNGIRÁ EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

### 3.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

#### FORTALECIMIENTO

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FFM 2021	FÍSICO	FINANCIERO
1	MATERIALES, ÚTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	VILLA DE GUADALUPE	\$35,904.48	\$35,904.48	90 %	90 %
2	GASTOS DE OPERACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE GUADALUPE	\$285,000.00	\$285,000.00	17 %	17 %
3	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	VILLA DE GUADALUPE	\$60,000.00	\$60,000.00	53 %	53 %
4	SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE SUELDOS	VILLA DE GUADALUPE	\$1,205,647.00	\$1,205,647.00	22 %	22 %

*CLEMENTE PUENTE*  
*MARCELO...*

*Porfirio...*  
*Simon Rocha*

*Ramon Alonso*

*Gerardo Valdez S*

*J. Elias Hernandez GA*

*Hugo de la Rosa U.*

*ASR*

UN GOBIERNO DE RESULTADOS



Villa de Guadalupe  
MUNICIPIO

*Porfirio Castillo B.*

*[Signature]*

*[Signature]*



5	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON ENTREGA DE DESPENSAS	VILLA DE GUADALUPE	\$ 831,178.4	\$ 831,178.4	0 %	0 %
6	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE GUADALUPE	\$ 3,400,127.12	\$ 3,400,127.12	28 %	28 %
7	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE GUADALUPE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	0 %	0 %
08	GASTO PARA SINIESTRO (APOYO DE INCENDIO)	VILLA DE GUADALUPE	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	35 %	35 %

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	VILLA DE GUADALUPE	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	0 %	0 %

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
2	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JARILLAS - ZARAGOZA DE SOLÍS 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.	JARILLAS	\$ 276,710.58	\$ 276,710.58	0 %	0 %
3	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER ETAPA	VILLA DE GUADALUPE	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0 %	0 %
4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DEL	GUADALUPITO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0 %	0 %

*Raúl Acosta*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850

Tels. y fax: (01 486-85 55 079) y (01 486-85 55 084), e-mail: [presidenciavlgu@gmail.com](mailto:presidenciavlgu@gmail.com)

*Gerardo Valdez S*

3

*Hugo de la Rosa*

*Elías Hernández GM*

*Clemente Ponce*  
*Raúl Acosta*  
*Simon Roaya C*

*UN APOYO A LA COMUNIDAD*

*ASR*



Villa de Guadalupe  
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

*Porfirio Castañeda*

*[Signature]*

*[Signature]*



	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.					
5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DEL REFUGIO	ESTANQUE DEL REFUGIO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0%	0%
6	PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD CON FINES DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SEGUNDA ETAPA	GUADALUPITO	\$ 936,961.00	\$ 936,961.00	100%	0%

*WARR EELINO COOPERAR*  
*ASR SIMON ROCHA CLEMENTE PVENTE*

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>DESARROLLO URBANO</b>						
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL ÁREA DE IGLESIA Y ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA	GUADALUPITO	\$ 600,000.00	\$ 621,368.50	100%	99%
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA	SANTA TERESA	\$ 1,356,941.32	\$ 1,356,941.32	100%	99%
9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE	ZARAGOZA DE SOLIS	\$ 358,995.76	\$ 358,995.76		

*Rancho Acazote*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78830  
Tels. y fax. 01 486-85 55 079 o 01 486-85 55 084, e-mail: [presidenciavilg@gmail.com](mailto:presidenciavilg@gmail.com)

*Gerardo Valdez Hugo de la Rosa U.*

*Justino Hernandez GIZ*

*[Signature]*



Villa de Guadalupe

*Porfirio Castillo*



	ZARAGOZA DE SOLÍS MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P SEGUNDA ETAPA				100 %	99 %
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL (ÁREA DE ESCUELAS) CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SEGUNDA ETAPA	SAN FRANCISCO	\$ 664,969.55	\$ 664,969.55	100 %	99 %
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JARILLAS	JARILLAS	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	100 %	48 %
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA	SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA	\$ 870,578.61	\$ 870,578.61	100	47 %
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS	SAN JUDAS	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	100 %	48 %
14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	LA PEÑA	\$ 860,003.98	\$ 860,003.98	100 %	48 %
15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA MASITA	LA MASITA	\$ 1,1269,871.01	\$ 1,269,871.01	100 %	99 %
16	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS CHILARES	LOS CHILARES	\$ 1,170,000.00	\$ 1,170,000.00	100	35 %

*MARCELO LOPEZ*  
*Simon Rocha*  
*ASR*  
*ASR*

*Raquel Alonso*

### RESULTADOS

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama 931, Zona Centro, C.P. 78850  
 Tels. y fax: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: [presidenciavdg@gmail.com](mailto:presidenciavdg@gmail.com)

*Gerardo Valdes S*  
*L. Eliaz Hernandez*

*Hugo de la Rosa*



Villa de Guadalupe  
MAYORADO DE GUATEMALA

*Porfirio*

Porfirio Castillo A.



*10*  
*[Signature]*

17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA	SANTA RITA DE CASIA	\$ 1,146,399.23	\$ 1,146,399.23	100 %	54 %
18	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO	PUERTA DEL RIO	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	0 %	0 %
19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS	SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS	\$ 1,328,229.05	\$ 1,328,229.05	100 %	31 %
20	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA DEL CENTRO	SANTA ROSALÍA DEL CENTRO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0 %	0 %
21	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	0 %	0 %

*Simon Rocha*  
*Alfonso*  
*CALLE PUERTA*  
*... ..*

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>EDUCACION</b>						
22	TECNOLÓGICO CAMPUS VILLA DE GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	0 %	0 %
23	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 METROS AISLADA TIPO IEIFE EN TBC, DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE	PALO BLANCO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	0 %	0 %

*ASR*

*Ramón Barce*

RESULTADOS

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850  
Tel: y fax: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: [presidencia@villade.com](mailto:presidencia@villade.com)

*[Signature]*

*Elias Hernandez-C12*

*Gerardo Valdez HUSO de la Rosa U*



Villa de Guadalupe  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Porfirio Castillo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



24	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO	PALO BLANCO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0%	0%
----	---	-------------	---------------	---------------	----	----

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>						
25	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPITO	SANTA TERESA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0%	0%
26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CHILARES MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA	LOS CHILARES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0%	0%

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>						
			\$ -			

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2021	FISICO	FINANC.
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>						
27	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ	SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ	\$ 793,440.00	\$ 793,440.00	100%	0%
28	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE SAN JUDAS	SAN JUDAS	\$ 426,840.00	\$ 426,840.00	100%	0%
29	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL	SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA	\$ 793,440.00	\$ 793,440.00	100%	0%

Ramon Acosta

Gerardo Valdez  
Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850  
Tel: 01-486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: [presidmunicipalvg@gmail.com](mailto:presidmunicipalvg@gmail.com)

cieme e puente  
y otros trabajos

Hugo de la Rosa

Simon Rocha

Ramón Acosta

AGR



Villa de Guadalupe  
MAYORADO 2014-2017



	CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA					
30	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE LA MASITA PRIMER ETAPA	LA MASITA	\$ 705,280.00	\$ 705,280.00	100 %	0 %

SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO NUMERO 3 QUEDANDO VALIDADO CON 20 VOTOS

#### 4.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2021

##### VALIDACIONES

*Porfirio Castillo A*

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FISM 2020	FFM 2021
	DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	VILLA DE GUADALUPE	\$ 200,000.00		200,000.00

##### AMPLIACIONES

NO. SE DE SO RE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO ANTERIOR	TOTAL APROBADO	AMPLIACIÓN		
					\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOS CHILARES SEGUNDA ETAPA	LOS CHILARES	\$ 1,150,000.00	\$ 1,170,000.00			\$ 20,000.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA	SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS	\$ 1,150,000.00	\$ 1,328,229.05			\$ 178,229.05

*CLEMENTE PUENTE*  
*AS R Simon Rocha e Ruben Mejias*

*Ramón Acosta*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850  
Tels y fax: 01 486-85 55 079 y 01 486-85 75 084, e-mail: [presidenciavdg@gmail.com](mailto:presidenciavdg@gmail.com)

*Gerardo Valdés*

*Hugo de la Rosa*

*Leticia Hernández Galz*



Porfirio Castillo

*[Signature]*



Villa de Guadalupe  
MUNICIPIO 2000-2004

*[Signature]*



COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS						
MATERIALES, ÚTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	VILLA DE GUADALUPE	\$ 14,000.00	\$ 35,904.48			\$21,904.48

**REDUCCIONES**

NO. SEDESORE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO ANTERIOR	TOTAL APROBADO	REDUCCIÓN	
					\$ FFM	\$ FISM
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	LA PEÑA	\$ 1,150,000.00	\$ 860,003.98		\$ 279,996.02
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE GUADALUPE	\$ 3,920,786.12	\$ 3,400,127.12	\$ 520,659	
	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO CON ENTREGA DE DESPENSAS	VILLA DE GUADALUPE	\$1,103,082.88	\$ 831,178.4	\$ 221,904.48	

**CANCELACIÓN**

NO. SEDESORE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	COSTO	\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM

SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO NUMERO 4 QUEDANDO VALIDADO CON 20 VOTOS

**5.- ASUNTOS GENERALES**

UN GOBIERNO DE RESULTADOS

ASR

*Aguirre Acosta*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #11, Zona Centro, C.P. 78850  
Tels. y fax.: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail [presidenciavdg@gmail.com](mailto:presidenciavdg@gmail.com)

*[Signature]*

Gerardo Valdez

Hugo de la Rosa V.

Dr. Elias Hernández Gil

MARCELO NO CAJUPAN  
PRESIDENTE RACHA e FIDEL AGUIRRE



Villa de Guadalupe  
GOBIERNO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



**6.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA**

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE DA LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA PARA SU VALIDACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA

QUEDANDO VALIDADO POR 20 VOTOS

**7.- CLAUSURA.**

EN USO DE LA PALABRA EL C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. DECLARA CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 11:24 HORAS DEL DÍA 06 DE MAYO 2021.

FIRMAN AL MARGEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD, EN VIRTUD DE SER VERDAD LO ASENTADO EN LA PRESENTA ACTA

*[Handwritten signature: Porfirio Castillo Alvarado]*  
C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

*[Handwritten signature: C. Teodoro de Jesús Ruiz Herrera]*  
C. TEODORO DE JESUS RUIZ HERRERA  
COORDINADOR INTERINO DE DESARROLLO SOCIAL

C. BEATRIZ OVALLE CARRIZALES  
REGIDORA

*CLEMENTE PUEX*

*ASR*

*Simon Rocha e [Handwritten signature]*

*Román Acosta*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #37, Zona Centro, C.P. 78850  
Tels. y fax: 01 486-85 55 079 o 01 486-85 55 084, e-mail: [presidencia@cds.vg.com](mailto:presidencia@cds.vg.com)

UN GOBIERNO con RESULTADOS

*[Handwritten signature: Elías Hernández Gas]*  
Elías Hernández Gas

*[Handwritten signature: Gerardo Valdez S]*  
Gerardo Valdez S

*[Handwritten signature: Hugo de la Rosa V]*  
Hugo de la Rosa V

*[Vertical handwritten text on the right margin]*