

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DEL AÑO 2020

ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	REALIZADO ANUAL	PORCENTAJE	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN SU CASO
1. Aplicación y desarrollo del Cuadro General de Clasificación Archivística.	De Enero a Diciembre (12 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19
2. Actualización del Catálogo de Disposición Documental.	De Enero a Diciembre (12 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19
3. Actualización de la Guía Documental.	De Enero a Diciembre (12 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19
4. Elaboración de Inventarios de Archivos de Trámite y Concentración.	De Enero a Diciembre (12 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19
5. Continuación para 2020 del Programa de Aplicación y Desarrollo del Sistema Automatizado de Organización Archivística (SOA) de la SGG.	De Enero a Diciembre (12 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19
6. Transferencias Primarias	De Enero a Junio (6 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	50%	Contingencia sanitaria COVID 19
7. Catálogos de Información Confidencial.	De Enero a Junio (6 Meses)	De Enero a Marzo (3 Meses)	50%	Contingencia sanitaria COVID 19
8. Procedimientos de Baja Documental.	De Abril a Septiembre (6 Meses)	No se realizó	0%	Contingencia sanitaria COVID 19
9. Programa de Digitalización de Archivos.	De Abril a Noviembre (8 Meses)	No se realizó	0%	Contingencia sanitaria COVID 19

10. Nomenclatura de la Ubicación Topográfica en los Archivos de Trámite y Concentración.

11. Capacitación 2020, que consiste en la actualización en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos, así como en el manejo del Sistema Automatizado de Organización Archivística.

De Marzo a Octubre (8 Meses)	Marzo	12.50%	Contingencia sanitaria COVID 19
cursos y talleres. Dos Eventos en Mayo y Octubre	No se realizó	0%	Contingencia sanitaria COVID 19
De Enero a Dic. (12 Meses) capacitación continua, Asesorías personalizadas y Verificación de destrezas.	De Enero a Marzo (3 Meses)	25%	Contingencia sanitaria COVID 19

San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de Enero de 2021

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

JOSÉ ÁNGEL LARA GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORDINADOR DE ARCHIVOS

INTERVIÑO EN LA EVALUACIÓN

JOSÉ ELÍAS JUACHE PÉREZ
ARCHIVOS DE LA SGG