



Alcaldé Hernández

27 ABO. 2021

Rubén
Alejandro Vazquez



**ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA
12 DE AGOSTO 2021**

EN EL LUGAR QUE OCUPA CABILDO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SIENDO LAS 11:17 HORAS DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2021 SE EXPONE QUE POR TENER QUÓRUM SE PROCEDE A DAR INICIO A LA REUNIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

Quora?

| | |
|-----------------------------------|--|
| C. JUAN LOPEZ BLANCO | PRESIDENTE MUNICIPAL |
| LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ. | COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL |
| LIC. JORGE ARMANDO VILLAR MORALES | REPRESENTANTE DE SEDESORE ZONA ALTIPLANO |

A SI COMO LOS REPRESENTANTES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA

| | | |
|--|--|----------|
| 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 3.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES 2021 | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 4.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2021 | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 5.- ASUNTOS GENERALES | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 6.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |
| 7.- CLAUSURA | C. JUAN LOPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL | 5 MIN |

Presidencia García

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

Graciano Hernández

Emiliano Zolobal

Ramón Arce
Simón Rocha

[Signature]

Deming Martínez



Villa de Guadalupe



Alexander Vargas
Rafael Rojas

SE REALIZO EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y DE LOS ASUNTOS GENERALES A TRATAR QUEDANDO INSTALADA LA ASAMBLEA CON 16 CONSEJEROS DE 37 QUE EQUIVALE AL 47 % DE LOS REPRESENTANTES SOCIALES QUE FIRMARON EL LISTADO PARA VALIDAR SU ASISTENCIA EN CONVOCATORIA POR LO QUE QUEDA INSTALADA OFICIALMENTE LA ASAMBLEA.

TOMA LA PALABRA EL C. JUAN LOPEZ BLANCO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE PARA DAR LA BIENVENIDA AL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y PROCEDER A LA ASAMBLEA

2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR

SE ELIGE COMO ESCRUTADOR AL C. EMILIANO ZAPATA LOPEZ DE VILLA DE GUADALUPE.

COMO MODERADOR FUNGIRÁ EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

3.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES ACTUALIZADO AL MES DE JULIO 2021

FORTALECIMIENTO

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FFM 2021 | FISICIO | FINANCIERO |
|----|---|--------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 1 | MATERIALES, ÚTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | VILLA DE GUADALUPE | \$35,904.48 | \$35,904.48 | 99 % | 99 % |
| 2 | GASTOS DE OPERACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA DE GUADALUPE | \$285,000.00 | \$285,000.00 | 52 % | 52 % |
| 3 | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | VILLA DE GUADALUPE | \$60,000.00 | \$60,000.00 | 66 % | 66 % |
| 4 | SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE SUELDOS | VILLA DE GUADALUPE | \$1,205,647.00 | \$1,205,647.00 | 44 % | 44 % |
| 5 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | VILLA DE GUADALUPE | 3,350,127.12 | 3,350,127.12 | 59 % | 59 % |

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro. C.P. 78850

Tels. y fax.: 01 486-85 55 079 / 01 486-85 55 084, e-mail: presidencia@villade.com

Hugo del Rosal

Hugo del Rosal

Alfredo Hernandez

Presidencia Garcia

Demiguel Martinez

Emiliano Zapata

Rosario Arango
Simón Rocha



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ



Alexander Valenzuela

Rafael Rojas

Alfredo Hernández

Quintanilla?

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|--------------|---------------|-------|-------|
| 7 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE GUADALUPE | \$200,000.00 | \$200,000.00 | 100 % | 99 % |
| 08 | DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES | VILLA DE GUADALUPE | 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 100 % | 100 % |
| 09 | SUMINISTRO DE MANGUERAS | SAN JOSE DE LA PEÑA | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 100% | 99 % |
| 10 | GASTO PARA SINIESTRO, (APOYO DE INCENDIO) | VILLA DE GUADALUPE | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 99 % | 99 % |

Emiliano Zapata

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|---------|
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | VILLA DE GUADALUPE | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | 100 % | 100 % |

Resilio Garcia

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| 2 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JARILLAS - ZARAGOZA DE SOLÍS 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. | JARILLAS | \$ 276,710.58 | \$ 276,710.58 | 0 % | 0 % |
| 3 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER ETAPA | VILLA DE GUADALUPE | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | 0 % | 0 % |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DEL | GUADALUPITO | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | 0 % | 0 % |

Simon Rocha C
Racion A 100%

Domingo Martínez

Ignacio Hernández

3 Hugo del-Rosario

Pasciliano García



Villa de Guadalupe

Alfredo Hernández
Alexandro u...



| | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|------|-----|
| | MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. | <i>Rafael...</i> | | | | |
| 5 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DEL REFUGIO | ESTANQUE DEL REFUGIO | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0% | 0% |
| 6 | PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD CON FINES DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SEGUNDA ETAPA | GUADALUPITO | \$ 936,961.00 | \$ 936,961.00 | 100% | 99% |

Adriana

Emilio Z...

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| DESARROLLO URBANO | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL ÁREA DE IGLESIA Y ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA | GUADALUPITO | \$ 600,000.00 | \$ 621,368.50 | 100% | 99% |
| 8 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA | SANTA TERESA | \$ 1,356,941.32 | \$ 1,356,941.32 | 100% | 99% |
| 9 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE | ZARAGOZA DE SOLIS | \$ 358,995.76 | \$ 358,995.76 | | |

Dominga Med...

Simon Rocha C
Ramon...

Hugo...

Hugo de la Rosa...



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P.



Alexandro Vazquez

Rafael Rojas



Domingo Martínez de la Cruz

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------|------|
| | ZARAGOZA DE SOLÍS MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P SEGUNDA ETAPA | | | | 100 % | 99 % |
| 10 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL (ÁREA DE ESCUELAS) CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SEGUNDA ETAPA | SAN FRANCISCO | \$ 664,969.55 | \$ 664,969.55 | 100 % | 99 % |
| 11 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JARILLAS | JARILLAS | \$ 860,000.00 | \$ 860,000.00 | 100 % | 99 % |
| 12 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA | SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA | \$ 870,578.61 | \$ 870,578.61 | 100 | 99 % |
| 13 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS | SAN JUDAS | \$ 860,000.00 | \$ 860,000.00 | 100 % | 99 % |
| 14 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA | LA PEÑA | \$ 860,003.98 | \$ 860,003.98 | 100 % | 99 % |
| 15 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA MASITA | LA MASITA | \$ 1,1269,871.01 | \$ 1,269,871.01 | 100 % | 99 % |
| 16 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS CHILARES | LOS CHILARES | \$ 1,170,000.00 | \$ 1,170,000.00 | 100 | 99 % |

Simon Rocha C

Rouin Arenas

RESULTADOS

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850

Tel. y fax: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084 e-mail: presidenciavilg@gmail.com

Hugo del Rosal
Presidencia

Hugo del Rosal



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO

[Signature]

Alejandro Vazquez

[Signature]

Prosciliano Garcia



Alfredo Hernandez C. Campesino
Domingo Martinez

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 17 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA | SANTA RITA DE CASIA | \$ 1,146,399.23 | \$ 1,146,399.23 | 100 % | 99 % |
| 18 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO | PUERTA DEL RIO | \$ 1,150,000.00 | \$ 1,150,000.00 | 0 % | 0 % |
| 19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS | SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS | \$ 1,328,229.05 | \$ 1,328,229.05 | 100 % | 99 % |
| 20 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA DEL CENTRO | SANTA ROSALÍA DEL CENTRO | \$ 681,290.33 | \$ 681,290.33 | 60 % | 0 % |
| 21 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BOCANEGRA CERCAS DEL RODEO EN LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE GUADALUPE | \$ 1,013,559.93 | \$ 1,013,559.93 | 100 % | 0 % |
| 22 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA | BUENAVISTA | \$ 1,193,041.2 | \$ 1,193,041.2 | 100 % | 99 % |

Enrique Zapata

Simon Rocha C
Rocin Aranda

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| EDUCACION | | | | | | |
| 23 | TECNOLÓGICO CAMPUS VILLA DE GUADALUPE | CABECERA MUNICIPAL | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.00 | 0 % | 0 % |

[Signature]

GOBIERNO
RESULTADOS

[Signature]

Hugo de la Rosa



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO 2014-2017

[Handwritten signature]

Alexander Vazquez
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Alfredo Hernández

| | | | | | | |
|----|--|-------------|---------------|---------------|----|----|
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 METROS AISLADA TIPO IEIFE EN TBC, DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | PALO BLANCO | \$ 550,000.00 | \$ 550,000.00 | 0% | 0% |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO | PALO BLANCO | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | 0% | 0% |

Enrique Zafra

Simón Rocha

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| ELECTRIFICACIÓN | | | | | | |
| 26 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPITO | SANTA TERESA | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | 0% | 0% |
| 27 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CHILARES MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA | LOS CHILARES | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0% | 0% |
| 28 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS | ZARAGOZA DE SOLIS | \$ 63,081.93 | \$ 63,081.93 | 100% | 100% |

Simón Rocha

Ramón Arce

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|---------|
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | | | | | | |
| | | | \$ - | | | |

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2021 | FISICO | FINANC. |
|----|---------------|-----------|-------|-----------|--------|---------|
|----|---------------|-----------|-------|-----------|--------|---------|

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #11, Zona Centro, C.P. 78850

Tel. y fax: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: presidencia@villa.de.guadalupe.gob.mx

[Handwritten signature]

Rescibano García

Hugo de la Rosa



Villa de Guadalupe
2010-2013-2017

[Handwritten signature]

Alexander Vega

[Handwritten signature]



¿cuando?

Emilio Zepeda

| INFRAESTRUCTURA CARRETERA | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 29 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ | SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ | \$ 793,440.00 | \$ 793,440.00 | 100 % | 99 % |
| 30 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE SAN JUDAS | SAN JUDAS | \$ 426,840.00 | \$ 426,840.00 | 100 % | 0 % |
| 31 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA | SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA | \$ 793,440.00 | \$ 793,440.00 | 100 % | 99 % |
| 32 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE TERRACERÍA DEL CAMINO DE LA MASITA PRIMER ETAPA. | LA MASITA | \$ 705,280.00 | \$ 705,280.00 | 100 % | 0 % |

SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO NUMERO 3 QUEDANDO VALIDADO CON 16 VOTOS

4.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2021

VALIDACIONES

| Nº | OBRA / ACCIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | FISM 2020 | FFM 2021 |
|----|---|---------------------|---------------|---------------|----------|
| | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. | VILLA DE GUADALUPE | \$ 948,010.12 | \$ 948,010.12 | |
| | REPARACION DE DIFERENTES TRAMOS DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL MUERTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE | SAN JOSE DEL MUERTO | \$ 309,202.07 | \$ 309,202.07 | |

AMPLIACIONES

| | | |
|--|--|------------|
| | | AMPLIACIÓN |
|--|--|------------|

Dominique...

*Simon Rocha C
Ramon Acosta*

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #11, Zona Centro, C.P. 78850

Tels. y fax: 01 486-85 55 079 o 01 486-85 55 084, e-mail presidencia@dg@gmail.com

usaco...

Procuraduría

Hugo de la Rosa U.



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO 2000-2017



Alejandro Valencia
República



Alfredo Hernández G

| NO. SEDESO RE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | MONTO ANTERIOR | TOTAL APROBADO | \$ FISE | \$ FFM | \$ FISM |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | |

REDUCCIONES

| NO. SEDESO RE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | MONTO ANTERIOR | TOTAL APROBADO | REDUCCIÓN | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | \$ FFM | \$ FISM |
| | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER ETAPA | VILLA DE GUADALUPE | \$ 2,838,491.38 | \$ 570,000.00 | | \$ 2,268,491.38 |

CANCELACIÓN

| NO. SEDESO RE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | COSTO | \$ FISE | \$ FFM | \$ FISM |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| | | | | | | |

SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO NUMERO 4 QUEDANDO VALIDADO CON 16 VOTOS

5.- ASUNTOS GENERALES

6.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA

UN GOBIERNO
RESULTADOS

Emilio Zafra
Simon Rocha
Rafael Arango

Yacov...
Presiliano Garcia

HUGO DEL ROSA U.

Presidencia Garcia



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO

[Handwritten signature]

Alexandro Vazquez

[Handwritten signature]



EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE DA LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA PARA SU VALIDACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA

QUEDANDO VALIDADO POR 16 VOTOS

7.- CLAUSURA.

EN USO DE LA PALABRA EL C. JUAN LÓPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. DECLARA CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 11:42 HORAS DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2021.

FIRMAN AL MARGEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD, EN VIRTUD DE SER VERDAD LO ASENTADO EN LA PRESENTA ACTA

A Alfredo J. Hernández C

Emiliano Zapata

C. JUAN LOPEZ BLANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. BEATRIZ OVALLE CARRIZALES
REGIDORA

LIC. JORGE ARMANDO VILLAR MORALES
REPRESENTANTE DE SEDESORE ZONA ALTIPLANO

Domínguez Martínez C.

Simón Rocha C
Rough A. 10/10

GOBIERNO
RESULTADOS

[Handwritten signature]

10 Hugo de la Rosa - V.