

## JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Obra/Objeto del contrato Y/O Convenio	Avances	
	Físico %	Financiero %
ESTUDIO DE GEOTECNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DE ROCAS DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCIÓN DE CARRETERA DEL KM. 0+000, E.C. ANILLO PERIFERICO SUR - PROLONGACION AVENIDA JUAREZ EN KM. 10+900, EJE 140 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.	30	0