

NO OBRA POA	NO CONVENIO / CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	INICIO	TERMINO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	AVANCE		EJERCIDO	
								FIS	FIN	31 de mayo de 2022	
								%	%	FISM	FAFM
MONTO ASIGNADO							54,626,791.00	MINISTRADO	17,569,980.40	3,567,280.15	
PROGRAMADO							38,543,097.82	EJERCIDO	14,965,041.47	4,169,612.01	

