

**ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.**

**A. Calendario de actividades FAIS 2023**

CALENDARIO DEL FAIS 2023													
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Envío electrónico del Convenio de Distribución y Anexo Metodológico del FAIS para requisitar	DGDR	Diciembre de 2022											
Envío electrónico del convenio de Distribución y Anexo Metodológico del FAIS requisitados	Gobierno de la entidad Federativa	A más tardar el 8 de enero											
Revisión y reenvío electrónico del Convenio de Distribución y Anexo Metodológico del FAIS requisitados	DGDR	Del 8 al 13 de enero											
Envío físico del Convenio de Distribución y Anexos Metodológicos del FAIS firmados en tres tantos	Delegación de Programas para el Desarrollo y Entidades Federativas	A más tardar el 20 de enero											
Publicación de la distribución del FAIS en sus gacetas oficiales	Gobierno de la entidad Federativa	A más tardar el 31 de enero											
PLANEACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES													
MIDS	DGDR	Enero apertura						Diciembre cierre definitivo					
Captura de la planeación de proyectos y acciones	Enlace FISE/FAISMUN	Enero al 5 de marzo			1 de abril al 4 de junio			1 de julio al 3 de septiembre			1 de octubre al 3 de diciembre		
*La DGDR llevará a cabo la revisión de proyectos conforme se realice la captura, desde la apertura del módulo de carga hasta las fechas establecidas para la solventación de las observaciones, en caso de haberlas.													
Revisión de proyectos (módulo de captura inhabilitado)	DGDR	6 al 12 de marzo			5 al 11 de junio			4 al 10 de septiembre			4 al 10 de diciembre		
Solventación de observaciones de los proyectos	Enlace FISE/FAISMUN	13 al 20 de marzo			12 al 19 de junio			11 al 19 de septiembre			11 al 20 de diciembre		
Envío del Informe trimestral a la UED-SHCP (módulo de captura inhabilitado)	DGDR	21 de marzo			20 de junio			20 de septiembre			21 de diciembre		
Atención de las observaciones al reporte trimestral a la UED-SHCP	DGDR / UED-SHCP	22 al 31 de marzo			21 al 30 de junio			21 al 30 de septiembre			22 al 31 de diciembre		
Inhabilitación del módulo de Acreditación de Pobreza Extrema	Enlace FISE/FAISMUN	20 y 21 de marzo			20 y 21 de junio			20 y 21 de septiembre			21 de diciembre		
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (PRODIM)													
Captura de la planeación PRODIM	Enlace FAISMUN	febrero al 28 de abril											
Revisión del PRODIM	DGDR	29 de abril al 10 de mayo											
*La DGDR llevará a cabo la revisión del PRODIM conforme se realice la captura, desde la apertura del módulo de carga hasta las fechas establecidas para la solventación de las observaciones, en caso de haberlas.													
Solventación de observaciones	Enlace FAISMUN				a más tardar el 31 de mayo								
Firma Municipio	Presidente/a Municipal y Tesorero Municipal				a más tardar el 10 de junio								
Firma Entidades	Secretaria(o) o Subsecretaria (o) del Gobierno del Estado				a más tardar el 23 de junio								
Firma DGDR	Directora General de Desarrollo Regional				a más tardar el 30 de junio								
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS													
Módulo de participación social	DGDR	Apertura a más tardar 31 de marzo									Cierre 15 de enero de 2024		
Módulo de cédulas de verificación y seguimiento	DGDR	Apertura a más tardar 31 de marzo									Cierre 15 de enero de 2024		