



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SEDUVOP

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN



NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE ARMANDO GALLEGOS RODRIGUEZ

BAJO OFICIO: DOPyS/194/2022 ✓

PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO: 1 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022


PERIODO EN CAMPO: 1 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ✓

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VISITA A LAS OBRAS: CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4); AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO AL INGENIO; Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA No. 70, TRAMO COYOLLES - LA HINCADA - EL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 74+000 EN CD. VALLES, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 1/Nov Se realizó el traslado a Cd. Valles para visitar la obra de Rehabilitación de la Carr. No. 70, en donde se llevó a cabo un recorrido con personal de laboratorio para supervisión de la base y del pedraplén colocados. El día 2/Nov. en la obra del C4 se continúa colocando y cimbrando la losacero y en la obra del Blvd. López Mateos se colocan las primeras luminarias en el tramo El día 3/Nov en la obra de Rehabilitación de la Carr. No. 70 se continúa con la colocación de pedraplén, base y riego de sello. El día 4 /Nov en la obra del C4 se continúa con la colocación de losacero y estructuras metálicas y en el Blvd. López Mateos se continúa tirando carpeta, colando guarniciones y colocando lámparas. y el día 5/Nov en la obra del Blvd. López Mateos se termina la colocación de carpeta asfáltica en ambos lados y se termina de colocar las guarniciones; y se comienza a pintar las líneas de separación de carriles. Y se regresa al mediodía a la Ciudad Capital de San Luis Potosí.

San Luis Potosí, S.L.P., Lunes 7 de Noviembre de 2022

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:  **Vo. Bo.** 

JORGE ARMANDO GALLEGOS RODRIGUEZ
JOSE TRINIDAD VÁZQUEZ SIQUEIROS
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN