

# FINIQUITO TÉCNICO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 1, EN CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.
UBICACIÓN:	RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, S. L. P.
CONTRATO:	AO-EST-245800025-4-2022
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ
FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO 33, EJERCICIO 2022

FECHA: **miércoles, 9 de marzo de 2022**

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE CONTRATO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS		
		UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1.00	CORRIDA DE VIDEOGRABACION EN TODA LA LONGITUD LIBRE DEL INTERIOR DEL POZO PARA OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DEL MISMO Y ELABORACION DE DIAGNOSTICO	LOTE	1.00	\$ 23,168.24	\$ 23,168.24	1.00	\$23,168.24	0.00	\$0.00	85.28	\$33,323.16	0.00	\$0.00
2.00	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION Y HERRAMIENTA CON CAPACIDAD HASTA 250 METROS DE PROFUNDIDAD AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	LOTE	1.00	\$ 16,791.18	\$ 16,791.18	1.00	\$16,791.18	0.00	\$0.00	7.61	\$4,578.86	0.00	\$0.00
3.00	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 250 METROS DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1.00	\$ 10,969.71	\$ 10,969.71	1.00	\$10,969.71	0.00	\$0.00	95.15	\$47,507.44	0.00	\$0.00
4.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO DISPERSOR DE ARCILLAS AL INTERIOR DEL POZO, PARA REMOCION DE PARTICULAS Y BACTERIAS DE HONGOS FERROSOS EN LA TUBERIA DE ADEME.	LT	100.00	\$ 80.45	\$ 8,045.00	100.00	\$8,045.00	0.00	\$0.00	95.15	\$3,355.94	0.00	\$0.00
5.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO CLORHIDRICO AL INTERIOR DEL POZO, PARA REMOCION DE PARTICULAS Y BACTERIAS DE HONGOS FERROSOS EN LA TUBERIA DE ADEME.	LT	100.00	\$ 60.46	\$ 6,046.00	100.00	\$6,046.00	0.00	\$0.00	23.79	\$14,314.21	0.00	\$0.00
6.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL INTERIOR DEL POZO PARA REMOCION DE PARTICULAS Y BACTERIAS DE HONGOS FERROSOS EN LA TUBERIA DE ADEME.	LT	100.00	\$ 64.58	\$ 6,458.00	100.00	\$6,458.00	0.00	\$0.00	32.14	\$10,707.12	0.00	\$0.00

OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 1, EN CABEL	MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.
UBICACIÓN:	RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, S. L. P.	
CONTRATO:	AO-EST-245600025-4-2022	
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGUÉL BAÑUELAS LOPEZ	
FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO 33, EJERCICIO 2022	



# FINIQUITO TÉCNICO

FECHA: miércoles, 9 de marzo de 2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
7.00	LIMPIEZA, CEPILLADO Y PISTONADO DE POZO AL INTERIOR DE LA TUBERÍA DE ADEME EN 12" EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL MISHO PARA EL RETIRO DE INCRUSTACIONES DE HONGO FERROSO, ASI COMO LIMPIEZA DEL RAMURADO EN TUBERTIAS Y ESTIMULACION DEL ACUIFERO.	METRO	150.00	\$ 414.99	\$ 62,248.50	0.00	\$0.00	150.00	\$62,248.50	32.14	\$3,456.34	0.00	\$0.00
8.00	DESASOLVE POZO DE PARTICULAS SOLIDAS AL INTERIOR DEL MISHO.	METRO	25.00	\$ 1,326.41	\$ 33,160.25	0.00	\$0.00	25.00	\$33,160.25	69.08	\$3,974.86	0.00	\$0.00
9.00	AFORO CON BOBIA VERTICAL DE 4" DE DIAMETRO, TIPO TURBINA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS, Y COLUMNA DE BOMBEO DE 4" DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS.	LOTE	1.00	\$ 66,732.42	\$ 66,732.42	0.00	\$0.00	1.00	\$66,732.42	138.16	\$4,318.88	0.00	\$0.00
10.00	ANALISIS FISICO QUIMICO QUIMICO BACTERIOLOGICO	LOTE	1.00	\$ 25,001.39	\$ 25,001.39	0.00	\$0.00	1.00	\$25,001.39	1.00	\$12,005.31	0.00	\$0.00


MONTOS DE CONTRATO	
SUBTOTAL:	\$258,620.69
IVA (16%):	\$41,379.31
TOTAL:	\$300,000.00

EST. 1	
	\$71,478.13
	\$11,436.50
	\$82,914.63

EST. 2 Y FIN.	
	\$187,142.56
	\$29,942.81
	\$217,085.37

ACUMULADO	
	\$258,620.69
	\$41,379.31
	\$300,000.00

DIFERENCIA	
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00

CONTRATISTA:   
 ING. MIGUEL ANGUÉL BAÑUELAS LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIAR TÉCNICO DE DESARROLLO SOCIAL  
 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY  
 SUPERVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2014-2024  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 ING. ULISES VEGA AMADOR  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



**BL ONSTRUCCIONES**  
 Ing. Miguel Ángel Bañuelas López  
 487 125 68 47