

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
SAN CIRO DE ACOSTA
2021-2024

¡Unidos por el Progreso!

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En esta fecha se dan por iniciados los trabajos de la obra "Mantenimiento de Relleno Sanitario (Compactación de Residuos y disgregación de Tierra para elaboración de Cubierta Intermedia)." Comenzando con la Nivelación, tendido y bandeos de Basura por medio de Bulldozer.

CROQUIS:




ING. DANIEL OVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI




ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se comenzo con el corte y movimiento de tierra para la construccion de terraplen y capa superior de basurero.

CROQUIS:



DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSI
2021-2024
ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se continúan con los trabajos de corte con Bulldozer y escarificación por medio de riper así como el abondamiento de material de banco existente en el área.

CROQUIS:



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En esta fecha se encuentra por terminar los trabajos de corte y se comienza con el tendido del material de banco abundado para la capa superior de 20cm. de espesor y su respectiva compactación.

CROQUIS:



DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA,
ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se dan por terminados los trabajos de la obra "Mantenimiento de Relleno Sanitario (Compactación de Residuos y disgregación de tierra para elaboración de cubierta Inter-media)".
Culminando los trabajos de nivelación y compactación de capa de material de banco, así como la colocación de tubo pvc de 6" para ventilación.

CROQUIS:



DESARROLLO SOCIAL
ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA, S. L. P.
2021-2024

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA