



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO. 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo historia!

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA DE PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.**

LOCALIDAD: **CERRITOS S.L.P.**

MUNICIPIO: **CERRITOS. S.L.P.**

METAS: **1016.00 M2**

CONTRATO NO: **AO-EST-245800009-4-2023**

IMPORTE: \$

1,464,099.39

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____

\$

REDUCCION: _____

\$

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE INICIO: **13 de junio de 2022**

EPRESENTANTE **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE TERMINO: **28 de agosto de 2022**

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

CONTRATISTA



ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA



LEAO. RICARDO GALVÀN GALVÀN.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

¡Haciendo historia!

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE
OBRA: CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA DE PADRE
JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS. S.L.P.

METAS: 1016.00 M2

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-4-2023

IMPORTE: \$1,464,099.39

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE INICIO: 13 de junio de 2022

REPRESENTANTE: **ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.**

FECHA DE TERMINO: 28 de agosto de 2022

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Vo. Bo.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

LEAO. RICARDO GALVÀN GALVÀN.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

REPRESENTANTE

ASESOR TECNICO.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL EST. 2024

¡Haciendo historia!

FOLIO

1

LIBRETA

2

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA DE PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No: AO-EST-245800009-4-2023

FECHA: 14 de junio al 14 de agosto

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En esta fecha se realizó la excavación en áreas de obra probable así como el instalación de tubería principal de PVC hidráulica de 2" de diámetro así también se camuflaron y encastilló la obra a la vez se realizó un 14 jornal por el Sr. Don Padre con el sistema

También se realizó la base hidráulica con 16 cm de espesor.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Va. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2017 - 2024

¡Haciendo historia!

FOLIO

2

LIBRETA

2

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA DE PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-4-2023

FECHA:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Se realizó el frado de
concreto hidráulico con
f=250 kg/cm² y la en de
el eje de, fueron 30 m
realizados

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.