



# REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

En Coxcatlán, San Luis Potosí, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos "PROFR. CARLOS JONGUITUD BARRIOS" ubicado en la Planta Alta de esta Presidencia Municipal de Coxcatlán, San Luis Potosí, siendo las **10:12** horas del día **MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, reunidos las Autoridades Municipales, Funcionarios, Representantes del Cabildo y los Representantes Sociales Comunitarios, mismos que conforman el CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL para llevar a cabo la **REUNIÓN ORDINARIA** programada para éste día siendo convocada por el **C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** a través del **LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ**, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo, y que para tal efecto es presidida por el Presidente Municipal Constitucional 2021-2024, **PROFR. ROBERTO CRUZ HURTADO** con la finalidad de **INFORMAR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS Y ACCIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EN SUS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS)**, todo ello en apego y cumplimiento cabal a las disposiciones normativas correspondientes.

Todo lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la Normatividad correspondiente: **Artículos 2° fracción III, 47, 48, 53, 58, 69, 72 y Título Tercero Capítulo VI, artículo 78** de la **Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí** y demás aplicables.

La reunión se desarrolla bajo el siguiente esquema:

## ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
2. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
3. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023.
4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS PARA SU INCLUSIÓN AL POA 2023.
5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, FE DE ERRATAS DE OBRAS Y ACCIONES.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Miércoles 06 de septiembre de 2023

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.

**PUNTO NÚMERO 1.- PASE DE LISTA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.**

Como **Primer Punto**, el LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ, Coordinador de Desarrollo Social Municipal en su cargo como Secretario Técnico, realiza el pase de lista correspondiente, verificando que se encuentran presentes –al momento del pase de lista- **15 (QUINCE) CONSEJEROS** asistentes de un total de **19 CONSEJEROS** integrantes del Consejo con voz y voto, más los funcionarios y asesores.

Constatando la asistencia de cada uno de los integrantes, se declara quórum legal para llevar a cabo la reunión por el **LIC. OTONIEL FÉLIX MARTÍNEZ, Secretario General del Ayuntamiento**, y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanen, instalándose formalmente a las **10:15 horas**, agradeciendo la presencia a los asistentes tanto de los representantes comunitarios como los funcionarios de esta sesión ordinaria, todo ello siguiendo los protocolos y medidas preventivas sanitarias.

**PUNTO NÚMERO 2.- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.**

Para el **Segundo Punto** del Orden del día, continúa la intervención del PROFR. ROBERTO CRUZ HURTADO; Presidente Municipal y Presidente de este Consejo, para dar la Bienvenida a todos los asistentes, expresando el agradecimiento a todos por la participación y presencia a esta importante reunión, de carácter informativa.

**PUNTO NÚMERO 3.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023: AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023.**

Para este punto, el Coordinador de Desarrollo Social Municipal, **LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ**, a través del Auxiliar Contable de CODESOL, CP. RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, presenta los avances físicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, en sus dos vertientes: **FAISMUN** y **FORTAMUN** con corte al **31 DE AGOSTO DE 2023**.

En este sentido, se les entrega una copia impresa del POA a cada integrante del Consejo de Desarrollo Social Municipal, para que puedan estar informados de los avances tanto físicos como financieros, reporte que se desprende de la captura recién realizada en el portal del SIDESORE, mismo que se anexa y forma parte de esta Acta de Consejo.

También el Coordinador de Desarrollo Social Municipal, presenta una videoproyección para informar en resumen las obras y acciones que se están ejecutando con recursos del Ramo 33, verificando que el área de Supervisión

Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Miércoles 06 de septiembre de 2023



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

técnica por parte de CODESOL ha estado activamente visitando constantemente las localidades donde se realizan las obras y dialogando con los integrantes de cada comité comunitario para informar del avance de las mismas, y también el propio Presidente Municipal y algunos funcionarios más han dado testimonio de las obras en proceso y término, al acudir a los lugares donde se ejecutan las obras del Ramo 33.

Al final, se les indica a los Consejeros y Consejeras si tienen alguna inquietud, duda o comentario respecto a la información presentada, comentan que no hay nada relevante que agregar, que se está trabajando muy bien en lo que va de la presente administración.

**PUNTO NÚMERO 4.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS PARA SU INCLUSIÓN AL POA 2023.**

Para este punto, el Coordinador de Desarrollo Social Municipal, LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ, indica que el C. Presidente ha recibido solicitudes de parte de las localidades de Ejido Calmecayo y Las Mesas, respecto a que desean que se consideren sus peticiones de Pavimentaciones en sus localidades, siendo las siguientes propuestas que se presentan a Validar por parte de este pleno:

| DESCRIPCIÓN  | LOCALIDAD            | INVERSIÓN APROBADA |
|--|----------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, EN CALLE PRINCIPAL | 07 – EJIDO CALMECAYO | \$ 1,500,000.00    |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, EN CALLE PRINCIPAL | 16 – LAS MESAS       | \$ 1,500,000.00    |

Acto seguido, se pregunta a los asistentes con derecho a voz y voto, si están de acuerdo en considerar viables estas dos propuestas, a lo que de manera unánime indican levantando la mano como una forma de indicar su voto positivo a dicha propuesta, y sugieren que a la brevedad se agregue al listado de obras a ejecutarse en éste Ejercicio fiscal 2023.

**PUNTO NÚMERO 5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, FE DE ERRATAS DE OBRAS Y ACCIONES, CANCELACIONES (SIDESORE).**

Para este punto, el Coordinador de Desarrollo Social Municipal, LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ, señala los cambios en montos de las obras y acciones que han surgido posterior a la validación de las mismas derivados por cambio de metas, ajustes en el catálogo de conceptos por costos (alza de precios en materiales), volúmenes, por ahorro respecto a lo autorizado y lo contratado, entre otros motivos para el caso de las modificaciones presupuestales; así como la cancelación de obras, y la fe de erratas por cambios de denominación de las obras. Y en el caso de fe de erratas por modificación en el registro de obras

Miércoles 06 de septiembre de 2023

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



correspondiente en la plataforma del SIDESORE. Por lo que se presentan ante el pleno para su conocimiento y/o aprobación respectiva.

**A) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:**

**FAISMUN**

| OBRA (SISTEMA) | DESCRIPCION  | LOCALIDAD                            | INVERSION INICIAL | NUEVO MONTO     |
|----------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2023-566       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, EN CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES | 71 -- TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN | \$ 1,398,318.39   | \$ 1,595,355.41 |
| 2023-577       | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL  | 4 -- AMAXAC                          | \$ 2,400,000.00   | \$ 2,393,482.06 |

**FORTAMUN**

| OBRA (SISTEMA) | DESCRIPCION  | LOCALIDAD                 | INVERSION INICIAL | NUEVO MONTO   |
|----------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|
| 2023-550       | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA               | 55 -- RANCHO EL PESCADITO | \$ 200,000.00     | \$ 150,000.00 |
| 2023-573       | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO             | 82 -- BARRIO PACULA       | \$ 700,000.00     | \$ 400,000.00 |
| 2023-576       | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACCESO AL PANTEÓN COMUNAL       | 84 -- RANCHO CUILONICO    | \$ 300,000.00     | \$ 425,191.68 |
| 2023-579       | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO | 1 -- COXCATLÁN            | \$ 695,000.00     | \$ 237,000.00 |

**B) FE DE ERRATAS A LOS REGISTROS DEL SIDESORE:**

Se hace la aclaración que esta petición ha sido solicitada a la SEDESORE, desde hace algunos meses, y sin embargo no se ha efectuado la modificación correspondiente (fe de erratas), por lo que se vuelve a tener presente la misma con los siguientes datos:

*DICE (Registro actual en el SIDESORE):*

| OBRA (SISTEMA) | DESCRIPCION  | LOCALIDAD                            |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 2023-503       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  | 14 -- MAHUAJCO                       |
| 2023-505       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL   | 20 -- PETLACOYO                      |
| 2023-508       | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL  | 22 -- EL SABINO                      |
| 2023-527       | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO   | 38 -- TLAXCO                         |
| 2023-556       | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL   | 56 -- PICHOLCO                       |
| 2023-561       | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL SISTEMA DE AGUA EL AQUICHAL, CALMECAYO - AMAXAC | 56 -- PICHOLCO                       |
| 2023-566       | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES  | 71 -- TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN |

Miércoles 06 de septiembre de 2023

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top right and a vertical column of smaller signatures on the right side.]*



*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top and a vertical list of smaller signatures on the right side.]*

**DEBE DECIR (Así debe aparecer en el registro del SIDESORE):**

| OBRA (SISTEMA) | DESCRIPCION   | LOCALIDAD                            |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 2023-503       | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MAHUAJCO, BARRIO PICHOLCO   | 14 -- MAHUAJCO                       |
| 2023-505       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PETLACOYO, EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC                 | 20 -- PETLACOYO                      |
| 2023-508       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD EL SABINO, EN CALLES ALLENDE, PROGRESO, COLOSIO Y CALLE PRINCIPAL | 22 -- EL SABINO                      |
| 2023-527       | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TLAXCO   | 38 -- TLAXCO                         |
| 2023-556       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, EN CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES                                  | 56 -- PICHOLCO                       |
| 2023-561       | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN COXCATLÁN, TRAMO PICHOLCO A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN                                 | 56 -- PICHOLCO                       |
| 2023-566       | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, EN CALLE PRINCIPAL  | 71 -- TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN |

Se solicitará de manera formal nuevamente su correspondiente corrección a la SEDESORE para que los nombres de las obras coincidan con el estipulado en los contratos formalizados.

**C) CANCELACIONES DE REGISTROS EN EL SIDESORE:**

| OBRA (SISTEMA) | DESCRIPCION  | LOCALIDAD                      |
|----------------|--|--------------------------------|
| 2023-485       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COXCATLÁN, CALLE JUSTO SIERRA | 1 -- COXCATLÁN                 |
| 2023-488       | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL           | 1 -- COXCATLÁN                 |
| 2023-494       | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE                               | 3 -- AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN |

Estas cancelaciones se realizan para dar lugar a otras nuevas obras que se propusieron realizar para dar soluciones a peticiones de las localidades, principalmente relacionadas con el suministro de agua potable y rehabilitación de calle o caminos.

**PUNTO NÚMERO 6.- ASUNTOS GENERALES.**

Al término de los puntos anteriores, el LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ, Coordinador de Desarrollo Social Municipal comenta que seguirán trabajando en las obras programadas y si es posible, poder programar fechas para que los mismos consejeros estén presentes en la verificación de obras, y agradece a quienes han podido estar en los eventos de arranque de obra, así como las inauguraciones, que con ello se demuestra que el actual gobierno está dando

Miércoles 06 de septiembre de 2023

*[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom right of the page.]*



las soluciones a las problemáticas presentadas por las localidades, siendo así parte del desarrollo de nuestro municipio.

Expuesto lo anterior, y sin más asuntos adicionales que tratar se procede al siguiente punto.

**PUNTO NÚMERO 7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

Cubriendo todos los puntos anteriores, y no habiendo otro asunto que tratar, se pide a los presentes su aprobación para dar por finalizada la presente reunión ordinaria, reiterando la suma importancia de la presencia y participación de cada integrante de este Consejo de Desarrollo Social Municipal. También se acuerda que la próxima sesión se programa para el día **miércoles 04 de octubre del presente año.**

Por lo que se declara clausurada la sesión a cargo del **LIC. OTONIEL FÉLIX MARTÍNEZ, Secretario General** del H. Ayuntamiento, siendo las **11:34** horas del día **06 de septiembre del año dos mil veintitres**, declarando válidos todos los Acuerdos tomados y firmando en el Acta todos los que intervinieron para dar fe y legalidad de los acuerdos tomados en ella, y de ello sea enviado el reporte correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

**CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024**

**PROFR. ROBERTO CRUZ HURTADO**

REGIDOR:

**LIC. ANA GLORIA MEDINA HERNÁNDEZ**

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



**LIC. ROGELIO GARCÍA CHÁVEZ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 COXCATLÁN, S.L.P. REGIDOR:

**C. MARÍA LUISA BAHENA FLORES**

Miércoles 06 de septiembre de 2023

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

*[Signature]* - Suplente  
Loida Esther González Morales  
**PROFRA. MA. GUADALUPE DE LEÓN GAYTÁN**  
(BARRIO TEXCALAPA)

PROFR. SERGIO SALAZAR GONZÁLEZ  
(BARRIO PANOHUAYA)

TESORERO MUNICIPAL:

CONTRALOR INTERNO:

*[Signature]*  
  
LAE. DIONICIO MORÁN HUERTA

*[Signature]*  
  
C.P. GUSTAVO GONZÁLEZ VEGA

SECRETARIO GENERAL:

SINDICO MUNICIPAL:

  
LIC. OTOMIEL FÉLIX MARTÍNEZ

  
LIC. AARÓN HERVERTH HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:

REPRESENTANTE SEDESORE ZONA HUASTECA:

  
LEAO. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTILLO

Miércoles 06 de septiembre de 2023



**CONSEJEROS (REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS):**

| ZONA | NOMBRE                               | LOCALIDAD                 | FIRMA        |
|------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1    | PROFRA. MA. GUADALUPE DE LEÓN GAYTÁN | BARRIO TEXCALAPA          | <br>Suplente |
| 2    | PROFR. SERGIO SALAZAR GONZÁLEZ       | BARRIO PANOHUAYA          |              |
| 3    | C. QUIRINO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ        | TIOAMEL                   |              |
| 4    | TEC. ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ        | LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN |              |
| 5    | C. MARCELINO MORALES REYES           | COMUNIDAD TEPETZINTLA     |              |
| 6    | C. MARÍA MAGDALENA ESTRADA HERNÁNDEZ | TLAPANI                   |              |
| 7    | C. ELBA NAYELI GONZÁLEZ GONZÁLEZ     | ATLAPA                    |              |
| 8    | C. CLAUDIA SALAZAR                   | QUILICO                   |              |
| 9    | C. ROSALÍA FLORES AGUILAR            | COMUNIDAD CALMECAYO       |              |
| 10   | C. GUILLERMO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ       | MOYOTLA                   |              |

Miércoles 06 de septiembre de 2023





|    |  |                                   |  |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 11 | <b>C. TERESA FLORES MORALES</b>            | <b>EJIDO CALMECAYO</b>            |  |
| 12 | <b>C. ESTHER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ</b>       | <b>TAMPUCHÓN</b>                  |  |
| 13 | <b>C. URIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b>         | <b>SUCHIACO</b>                   |  |
| 14 | <b>C. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ</b> | <b>AMAXAC</b>                     |  |
| 15 | <b>C. JUSTINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ</b>         | <b>PETLACOYO</b>                  |  |
| 16 | <b>C. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ</b>     | <b>TLAPANI (AMAXAC)</b>           |  |
| 17 | <b>C. NATALIA ORTIZ HERNÁNDEZ</b>          | <b>COMUNIDAD TAZÁQUIL</b>         |  |
| 18 | <b>PROFR. BENJAMÍN GARCÍA MARTÍNEZ</b>     | <b>TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN</b> |  |
| 19 | <b>C. DOMINGO ORTIZ SÁNCHEZ</b>            | <b>TAZÁQUIL EJIDO</b>             |  |

Miércoles 06 de septiembre de 2023