



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS SLP

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 300 ML DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATO NO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

IMPORTE: \$ 720,360.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: \$

REDUCCION: \$

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 10/08/2023

FECHA DE TERMINO: 13/10/2023

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P
JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
02

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS SLP**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **ADMINISTRACION MUNICIPAL**

FECHA: 10 de agosto de 2023 al 21 de septiembre de 2023

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

tendido y compactación al 95-1. de su p.v.s.m de base hidráulica con 15 cm de espesor.

Viernes, 01 de Septiembre de 2023
En la visita del día de hoy se iniciaron los trabajos correspondientes al riego de liga mediante emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65 a razón de 1.5 Hs/m² así como a la renivelación mediante mezcla asfáltica en caliente con t.m.a- 3/4", en espesor promedio de 4 cm.

Lunes, 11 de Septiembre de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A.
D.E.C.V

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
03

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS SLP**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **ADMINISTRACION MUNICIPAL**

FECHA: **10 de agosto de 2023 al 21 de septiembre de 2023**

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

al suministro y colocación de pintura amarilla de tráfico para caminos.

Lunes, 18 de Septiembre de 2023
En la vista del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al suministro y colocación de pintura blanca de tráfico para caminos.

Jueves, 21 de septiembre de 2023
En el camino a la comunidad de Derramaderos el día de hoy se dieron por terminados los trabajos.

EJECUTOR

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A.
DE C.V.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ