



**ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DECIMO NOVENA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO
29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

En el lugar que ocupa el Centro Cultural del Municipio de Villa de Arista, S.L.P. siendo las 16:00 horas del día 29 del mes de Septiembre del presente año, se reunieron el Lic. Bernabé Mares Briones Presidente del Consejo, el Lic. Juan José Zavala Torres Secretario Técnico del consejo, C. Amparo Vázquez Monsiváis y C. Ernesto Rodríguez Ortiz Regidores del Consejo, el C. Cesar Torres Monsiváis y el C. Sergio Galaviz Alfaro Vocales de Control y Vigilancia así como los Representantes Sociales de las comunidades de este Municipio con el objeto de llevar a cabo la Décimo novena reunión de consejo ordinaria de Desarrollo Social Municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1	Registro de asistencia y asuntos generales	C. Safira Gámez Serna	15:30 a 16:00
2	Verificación de quorum legal e instalación legal de la asamblea.	Lic. Juan José Zavala Torres	5 minutos
3	Nombramiento de escrutadores.	Lic. Juan José Zavala Torres	10 minutos
4	Avances físico-financiero del programa de obras y acciones del ejercicio 2023	Lic. Juan José Zavala Torres	25 minutos
5	Modificaciones al programa de obras y acciones del ejercicio 2023	Lic. Juan José Zavala Torres	25 minutos
6	Asuntos generales	Lic. Bernabé Mares Briones	20 minutos
7	Clausura de asamblea	Lic. Bernabé Mares Briones	10 minutos
8	Lectura, validación y firma del acta de consejo.	Lic. Juan José Zavala Torres	8 minutos

Guadalupe Celia Ramirez

Gonzalo Mares

Ernesto Renteria

3Pdaj

Tomás Zavala Viera

Ana Yesenia Herrera T

Miguel Niño Z-



2.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Se da la asistencia de 14 de los 32 consejeros, que validan el quorum por segunda convocatoria.

3.- ELECCION DE ESCRUTADOR Y MODERADOR.

Se elige de escrutador al C. Tomas Zavala Viera representante de la localidad de San Rafael y moderador que será el secretario técnico del Consejo el Lic. Juan José Zavala Torres.

4.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2023

VILLA DE ARISTA						
RESUMEN RAMO 33 EJERCICIO 2023						
OBRA		TOTAL	FONDO		AVANCE	
			FISM	FAFM	FIN	FIS
TECHO FINANCIERO R-33 2023		\$ 36,624,524.00	\$ 21,336,859.00	\$ 15,287,665.00		
AGUA Y SANEAMIENTO		\$ 8,384,955.50	\$ 4,896,992.58	\$ 3,487,972.92		
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	\$ 1,512,001.46		\$ 1,512,001.46	80	80
EL MEZQUITE	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	\$ 1,246,583.00		\$ 1,246,583.00	85	85
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 210,000.00		\$ 210,000.00	51	51
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	43	43
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 440,157.46		440157.46	0	0
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AGUA A CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,799,618.36	\$ 1,799,618.36		46	46
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA	\$ 2,604,588.82	\$ 2,604,588.82		21	21
LAS MILPAS	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 53,615.20	\$ 53,615.20		100	100
SAN JOSE DEL ARBOLITO	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 108,054.00	\$ 108,054.00		100	100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA GRUPOS VULNERABLES	\$ 69,231.00		\$ 69,231.00	100	100
EL MEZQUITE	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 270,947.00	\$ 270,947.00		100	100
SAN ELIAS	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 60,169.20	\$ 60,169.20		100	100



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

ASISTENCIA SOCIAL		\$ 577,435.88		\$ 577,435.88		
VILLA DE ARISTA	APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	\$ 577,435.88		\$ 577,435.88	100	100
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		\$ 2,385,032.62	\$ 28,435.08	\$ 2,356,597.54		
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	\$ 819,116.18		\$ 819,116.18	37	37
VILLA DE ARISTA	CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100	100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 1,271,350.00		\$ 1,271,350.00	44	44
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	\$ 133,250.00		\$ 133,250.00	100	100
EL POZO	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS PARA AUTOCONSUMO	\$ 28,435.08	\$ 28,435.08		100	100
EL POZO	REHABILITACIÓN DE BODEGA AGROINDUSTRIAL	\$ 32,881.36		\$ 32,881.36	100	100
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS		\$ 427,399.17	\$ 399,069.41	\$ 28,329.76		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 28,329.76		\$ 28,329.76	100	100
VILLA DE ARISTA	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 399,069.41	\$ 399,069.41		42	42
DEPORTES		\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	76	76
SEGURIDAD PUBLICA		\$ 4,667,681.30	\$ -	\$ 4,667,681.30		
VILLA DE ARISTA	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00	56	56
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,850,000.00		\$ 2,850,000.00	97	97
VILLA DE ARISTA	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	94	94
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 207,681.30		\$ 207,681.30	100	100
INFRAESTRUCTURA CARRETERA		\$ 2,408,635.69	\$ 2,408,635.69			
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	\$ 99,736.00	\$ 99,736.00		78	78
SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL, TRAMO: KM 1+000 AL 1+580	\$ 2,308,899.00	\$ 2,308,899.69		100	100
VIVIENDA		\$ 1,133,061.48	\$ 1,133,061.48	\$ -		
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 350,762.76	\$ 350,762.76		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 42,131.20	\$ 42,131.20		100	100



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 26,007.20	\$ 26,007.20		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 47,709.80	\$ 47,709.80		71	71
SALITRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 12,957.20	\$ 12,957.20		100	100
EL POZO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 52,977.20	\$ 52,977.20		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 232,295.80	\$ 232,295.80		97	97
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 9,796.20	\$ 9,796.20		100	100
SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 23,565.40	\$ 23,565.40		100	100
SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 35,322.00	\$ 35,322.00		100	100
SAN ELIAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 32,834.96	\$ 32,834.96		100	100
LA ESCONDIDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 9,193.00	\$ 9,193.00		100	100
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		55	55
RINCON DE LEJAS	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 11,571.00	\$ 11,571.00		100	100
EL MEZQUITE	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 23,107.20	\$ 23,107.20		100	100
DERRAMADEROS	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 21,639.80	\$ 21,639.80		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	\$ 22,185.00	\$ 22,185.00		100	100
EL MAGUEY DE EZQUEGA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 21,063.00	\$ 21,063.00		100	100
EL MAGUEY DE EZQUEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 25,278.72	\$ 25,278.72		100	100
DERRAMADEROS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 24,527.04	\$ 24,527.04		100	100
LA CECILIA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 16,738.80	\$ 16,738.80		100	100
SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 12,992.00	\$ 12,992.00		100	100
EL TAJÓ	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 4,998.00	\$ 4,998.00		100	100
LAS MILPAS	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 7,830.00	\$ 7,830.00		100	100
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 27,381.80	\$ 27,381.80		100	100
EL CHARQUITO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 8,166.40	\$ 8,166.40		100	100
ELECTRIFICACIÓN		\$ 1,617,153.64	\$ 1,617,153.64	\$ -		
EL POZO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$ 609,094.95	\$ 609,094.95		0	0



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

VILLA DE ARISTA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES	\$ 478,471.32	\$ 478,471.32		99	99
SAN ELIAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE HIDALGO, BENITO JUAREZ Y MARIANO ARISTA	\$ 529,587.37	\$ 529,587.37		100	100
DESARROLLO URBANO		\$ 11,496,362.25	\$ 9,699,830.45	\$ 1,796,531.80		
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO	\$ 623,318.02	\$ 623,318.02		0	0
BUENAVISTA	REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA Y LAZARO CARDENAS A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	\$ 588,489.69		\$ 588,489.69	0	0
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 439,021.83	\$ 439,021.83		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		38	38
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 65,940.00	\$ 65,940.00		100	100
VILLA DE ARISTA	MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	\$ 59,196.00		\$ 59,196.00	100	100
VILLA DE ARISTA	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA 5 DE MAYO, DURAZNOS Y CEDROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 2,652,987.76	\$ 2,652,987.76		0	0
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A CUATRO CARRILES DE VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00		0	0
PALMAS ANCHAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO ARTISTICO SEGUNDA ETAPA	\$ 402,822.96		\$ 402,822.96	100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE	\$ 1,220,550.52	\$ 1,220,550.52		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACION DE CALLE MOCTEZUMA A BASE DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA	\$ 1,127,462.81	\$ 1,127,462.81		100	100
LAS MILPAS	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO	\$ 305,199.99		\$ 305,199.99	0	0
SAN ELIAS	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD A BASE DE BANQUETA Y KIOSCO	\$ 440,833.16		\$ 440,833.16	0	0
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE	\$ 10,549.51	\$ 10,549.51		0	0
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$ 697,160.31	\$ -	\$ 697,160.31		
MEZQUITE	REHABILITACIÓN DE PANTEON EJIDAL A BASE DE BARRA PERIMETRAL	\$ 697,160.31		\$ 697,160.31	0	0
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA		\$ 1,153,690.67	\$ 1,153,690.67	\$ -		
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	\$ 740,800.00	\$ 740,800.00		100	100
LA CECILIA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	\$ 412,890.67	\$ 412,890.67		100	100
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA (MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)		\$ 1,510,140.78		\$ 1,510,140.78		
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO (2A ETAPA)	\$ 1,510,140.78		\$ 1,510,140.78	100	100



ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	\$ 25,814.71	\$ 25,814.71		
VILLA DE ARISTA VERIFICACIÓN, SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	\$ 25,814.71	\$ 25,814.71	0	0

Se validan por unanimidad los avances físicos y financieros de las obras y acciones del ejercicio 2023.

5.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2023

FISM				
MODIFICACIONES AL POA EN EL MES SEPTIEMBRE				
LOCALIDAD	OBRA	ANTES	ACTUAL	OBSERVACION
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA	\$ 2,611,458.38	\$ 2,604,588.82	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 363,866.85	\$ 350,762.76	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 38,651.20	\$ 42,131.20	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$ 60,000.00	\$ 47,709.80	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 224,638.80	\$ 232,295.80	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 16,599.60	\$ 30,000.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 14,494.20	\$ 27,381.80	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO	\$ 600,000.00	\$ 623,318.02	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 450,000.00	\$ 439,021.83	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 75,326.62	\$ 65,940.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA 5 DE MAYO, DURAZNOS Y CEDROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,852,987.76	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE	\$ 171,386.65	\$ 10,549.51	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	\$ 110,000.00	\$ 99,736.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
-----------------	---	---------------	--------------	---

FFM

MODIFICACIONES AL POA EN EL MES DE SEPTIEMBRE


LOCALIDAD	OBRA	ANTES	ACTUAL	OBSERVACION
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 336,879.89	\$ 440,157.46	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	\$ 766,123.49	\$ 819,116.18	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,271,350.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 30,000.00	\$ 28,329.76	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,400,000.00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
BUENAVISTA	REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA Y LAZARO CARDENAS A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	\$ 550,000.00	\$ 588,489.89	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
LAS MILPAS	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO	\$ 400,000.00	\$ 305,199.99	SE REDUCE EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
SAN ELIAS	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD A BASE DE BANQUETA Y KIOSCO	\$ 417,833.17	\$ 440,833.16	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS
MEZQUITE	REHABILITACIÓN DE PANTEON EJIDAL A BASE DE BARRA PERIMETRAL	\$ 650,000.00	\$ 697,160.31	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAS

Obras que cambian de nombre

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A CUATRO CARRILES DE VILLA DE ARISTA – MOCTEZUMA **POR** AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA: VILLA DE ARISTA – MOCTEZUMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+395.10

Obras a validar

CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL TAJO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN EL MEZQUITE



CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL CHARQUITO
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS MILPAS
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN SALITRILLOS
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE GONZALEZ
REHABILITACION DE CALLE ALDAMA Y LAZARO CARDENASA BASE DE MATERIAL DE LA REGION EN BUENAVISTA
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CORAZON DE JESUS
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL POZO
AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA- MOCTEZUMA DEL TRAMO 0+000 AL 0+395.10
REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS Y ALDAMA A BASE DE CARPETA ASFALTICA
MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA A BASE DE BANQUETA Y KIOSCO EN SAN ELIAS

Se validan las modificaciones al programa de obras y acciones para el ejercicio 2023

6.- ASUNTOS GENERALES

Sin asuntos generales

7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONSEJO.

En uso de la palabra el Lic. Bernabé Mares Briones presidente del consejo declara clausurada la décimo novena asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, siendo las 17:20 horas del día 29 de septiembre de 2023.

8.- LECTURA, VALIDACION Y FIRMA DEL ACTA DE CONSEJO.

Da lectura por parte de la coordinación y se pide la validación de esta acta de consejo la cual se valida y se pasa a firma por parte de los consejeros Sociales.