



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
REPORTE DE AVANCES: SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES

Clave SIIP	Obra/Objeto del contrato Y/O Convenio	Avances		Comentarios
		Físico %	Financiero %	
J.E.C._3373_23	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. 80 - PALOMAS, TRAMO DEL KM. 0+0000 AL KM. 12+800 MPIO. CD. DEL MAIZ, SLP.	10	30	En Proceso