



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
REPORTE DE AVANCES: SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES

Obra/Objeto del contrato Y/O Convenio	Avances		Comentarios
	Físico %	Financiero %	
"Rehabilitación del camino Taman – Agua Zarca – San Francisco del km. 0+000 al km 19+800 en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P"	65%	39%	En proceso de ejecución