



DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

LTAIPSLP84XXXIVB

ANEXO DE FINIQUITO

RECURSO PROPIO 2025

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATACIÓN	STATUS FINIQUITO
INTERAPAS-DC-15-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TABOADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA	7/1/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-16-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CORONEL ESPINOZA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS.	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN FEEM, S.A. DE C.V.	7/1/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-17-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VISTA HERMOSA, MAGNOLIA Y ANGEL VERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.	IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	7/1/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-18-2025-AD	REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE CAMBIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REDES DE AGUA POTABLE (PAQ. I) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	GRUPO LUUMENT, S.A DE C.V.	7/1/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-19-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LIRIO, ANTONIO PLAZA, DE LA PRADERA, COLIBRÍ Y OTHON EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS.	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	7/4/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-20-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ, REPUBLICA DE HAITÍ Y ZAMARRIPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	JOSÉ LUIS MATA JURADO	7/4/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-21-2025-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JUSTO CORRO, ESPINOZA Y CUEVAS Y LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A DE C.V.	7/4/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..
INTERAPAS-DC-22-2025-AD	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA DESFOGUE DE ZONAS INUNDABLES DEL FRACC. LAS MERCEDES DE SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	7/14/2025	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..