

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2025/MORENA/SLP/LPM/CFLPM/4 - IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA CONSTITUCIÓN: CERREMOS BRECHAS. SEDE SLP CAPITAL

Subrubro: B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: PROMOVER EL DESARROLLO DE APTITUDES DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, RELACIONADAS CON LA "IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA CONSTITUCIÓN: CERREMOS BRECHAS". DIRIGIENDOSE A MILITANTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A TRAVÉS DE UN TALLER PRESENCIAL INTEGRADO POR UNA CONFERENCIA, MESAS DE TRABAJO Y UNA PLENARIA, FORMANDO MUJERES COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS

Metas: PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES CON UNA CONVOCATORIA PARA 110 PERSONAS A TRAVÉS DE UN TALLER PRESENCIAL INTEGRADO POR UNA CONFERENCIA, MESAS DE TRABAJO Y UNA PLENARIA. Y ASÍ PROPORCIONAR MATERIALES DIDÁCTICOS QUE REFUERZEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS sábado, 17 de mayo de 2025

Indicadores:

Nombr OTRO (PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA)

Fórmul $\%PCPCO = (PC/PCo)*100 \implies \%PCPCO = (47/110)*100= 42\%$

Frecuenci	Por evento	Ud.	Porcentaje	Tipo	Por Estratégico	Dimensió	Eficacia
-----------	------------	-----	------------	------	-----------------	----------	----------

Donde:	Variabl	Descripción
	MCMCOCU	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON RESPECTO A LAS PERSONAS CONVOCADAS AL CURSO
	MC	PERSONAS CAPACITADAS
	MCO	PERSONAS CONVOCADAS

Nombr OTRO (PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO)

Fórmul $\%Ap = AES*100/RcES$

Frecuenci	Por evento	Ud.	Porcentaje	Tipo	Por Estratégico	Dimensió	Eficienci
-----------	------------	-----	------------	------	-----------------	----------	-----------

Donde:	Variabl	Descripción
	%Ap	PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO
	AES	ACIERTOS EN EVALUACION DE SALIDA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

RcES

REACTIVOS CORRECTOS EN EVALUACION DE SALIDA

5. Periodo de realización del Proyecto**Inicio** 14/04/2025**Fin:** 30/05/2025**6. Alcance y Beneficios del Proyecto****Cobertura** SAN LUIS POTOSI

Cobertura del ámbito nacional o SAN LUIS POTOSI

Beneficios y/o población CAPACITAR A MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PÚBLICO EN GENERAL**Total de** 110

Estimado de asistentes (Hombres): 11. Rango de Edad: 18-69.

Estimado de asistentes (Mujeres): 99. Rango de Edad: 18-69.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)
Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ALIMENTOS	ALIMENTOS	1	\$39,811.20	\$39,811.20
			Subtotal:	\$39,811.20
AREA INFANTIL	AREA INFANTIL	1	\$5,220.00	\$5,220.00
			Subtotal:	\$5,220.00
BANNER	BANNER	1	\$1,160.00	\$1,160.00
			Subtotal:	\$1,160.00
DESARROLLO DEL TALLER	DESARROLLO DEL TALLER	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DIFUNDIR CONVOCATORIA	DIFUNDIR CONVOCATORIA	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISEÑO DE CONTENIDO	DISEÑO DE CONTENIDO	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
EQUIPO DE AUDIO	EQUIPO DE AUDIO	1	\$3,828.00	\$3,828.00
			Subtotal:	\$3,828.00
EQUIPO VIUSAL	EQUIPO VIUSAL	1	\$4,872.00	\$4,872.00
			Subtotal:	\$4,872.00
LONA	LONA	1	\$1,508.00	\$1,508.00
			Subtotal:	\$1,508.00
MATERIAL DIDACTICO	MATERIAL DIDACTICO	1	\$20,544.87	\$20,544.87
			Subtotal:	\$20,544.87
PERIODO DE INSCRIPCIÓN	PERIODO DE INSCRIPCIÓN	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
PRESENTAR REPORTE DE	PRESENTAR REPORTE DE RESULTADOS	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
RENTA DE INMUEBLE	RENTA DE INMUEBLE	1	\$30,821.20	\$30,821.20

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
			Subtotal:	\$30,821.20
REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LA SECRETARIA DE MUJERES	TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LA SECRETARIA DE MUJERES	1	\$4,713.36	\$4,713.36
			Subtotal:	\$4,713.36
			Total:	\$112,478.63

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
MATERIAL DIDACTICO	14/04/2025	29/04/2025
ALIMENTOS	14/04/2025	28/04/2025
RENTA DE INMUEBLE	18/04/2025	29/04/2025
TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LA SECRETARIA DE MUJERES	18/04/2025	29/04/2025
BANNER	18/04/2025	29/04/2025
EQUIPO DE AUDIO	18/04/2025	29/04/2025
EQUIPO VIUSAL	18/04/2025	29/04/2025
AREA INFANTIL	18/04/2025	29/04/2025
LONA	18/04/2025	29/04/2025
REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	21/04/2025	28/04/2025
ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	21/04/2025	28/04/2025
DISEÑO DE CONTENIDO	21/04/2025	28/04/2025
PERIODO DE INSCRIPCIÓN	28/04/2025	16/05/2025

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Actividad	Inicio	Fin
DIFUNDIR CONVOCATORIA	28/04/2025	16/05/2025
DESARROLLO DEL TALLER	17/05/2025	17/05/2025
PRESENTAR REPORTE DE RESULTADOS	19/05/2025	30/05/2025

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
AARON LEE ROMERO VEIT	LIDER DE PROYECTOS	gparv@morena.si
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	gpmujeres@morena.si

10. Justificación

Descripción LA DISCRIMINACION Y LA NO REPRESENTACION PARITARIA EN LOS PUESTOS DE ELECCIÓN SON BRECHAS ORIGINADAS POR LA PERSISTENTE DESIGUALDAD EN EL EJERCICIO Y GOCE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES. ES NECESARIO LOGRAR IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA GARANTIZAR LA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES, FORTALECIENDO CAPACIDADES EN LAS MUJERES QUE LES PERMITA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PERMANENTES, LOGRANDO SU INCLUSIÓN EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PÚBLICA, ES FUNDAMENTAL IMPULSAR ACCIONES AFIRMATIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, POR LO QUE, ESTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS DEL GASTO PROGRAMADO Y EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción COMPLEMENTO DE JUSTIFICACIÓN: RESPECTO AL CONTENIDO, ESTRUCTURA, CONCEPTOS INTEGRANTES Y OBJETIVOS DEL MISMO.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

Nombre: AARON LEE ROMERO VEIT
Cargo: LIDER DE PROYECTOS
Cadena original: ||16779|ROVA631006NM4|1748022871836||

Nombre: ELIDE REYES CERVANTES
Cargo: LIDER DE PROYECTO
Cadena original: ||16779|RECE810612N34|1748022680057||

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2025/MORENA/SLP/LPM/CFLPM/5 - TRANSFORMAR EL PODER: POLÍTICA DE CUIDADOS COMPARTIDOS. SEDE: HUEHUETLÁN

Subrubro: B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, RELACIONADAS CON "TRANSFORMAR EL PODER: POLÍTICA DE CUIDADOS COMPARTIDOS" DIRIGIENDOSE A MILITANTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A TRAVÉS DE UN TALLER PRESENCIAL INTEGRADO POR UNA CONFERENCIA, MESAS DE TRABAJO Y UNA PLENARIA, FORMANDO A MUJERES CONSCIENTES DEL SISTEMA DE CUIDADOS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS.

Metas: PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES CON UNA CONVOCATORIA PARA 110 PERSONAS A TRAVÉS DE UN TALLER PRESENCIAL INTEGRADO POR UNA CONFERENCIA, MESAS DE TRABAJO Y UNA PLENARIA. PARA PROPORCIONAR MATERIALES DIDACTICOS QUE REFUERZEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS . sábado, 24 de mayo de 2025.

Indicadores:

Nombr OTRO (PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA)

Fórmul $\%PCPCO = (PC/PCo)*100$

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficacia

Donde:	Variabl	Descripción
	MCMCOCU	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON RESPECTO A LAS PERSONAS CONVOCADAS AL CURSO
	MC	PERSONAS CAPACITADAS
	MCO	PERSONAS CONVOCADAS

Nombr OTRO (PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO)

Fórmul $\%Ap = AES*100/RcES$

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficienci

Donde:	Variabl	Descripción
	%Ap	PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

AES	ACIERTOS EN EVALUACION DE SALIDA
RcES	REACTIVOS CORRECTOS EN EVALUACION DE SALIDA

5. Periodo de realización del Proyecto

Inicio 28/04/2025

Fin: 06/06/2025

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura SAN LUIS POTOSI

Cobertura del ámbito nacional o SAN LUIS POTOSI

Beneficios y/o población CAPACITAR A MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PÚBLICO EN GENERAL

Total de 110

Estimado de asistentes (Hombres): 11. Rango de Edad: 18-69.

Estimado de asistentes (Mujeres): 99. Rango de Edad: 18-69.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)
Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ALIMENTOS	ALIMENTOS	1	\$33,000.00	\$33,000.00
			Subtotal:	\$33,000.00
ÁREA INFANTIL	ÁREA INFANTIL	1	\$5,400.00	\$5,400.00
			Subtotal:	\$5,400.00
DESARROLLO DEL TALLER	DESARROLLO DEL TALLER	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DIFUNDIR CONVOCATORIA	DIFUNDIR CONVOCATORIA	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISEÑO DE CONTENIDO	DISEÑO DE CONTENIDO	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
LONA Y BANNER	LONA Y BANNER	1	\$4,200.00	\$4,200.00
			Subtotal:	\$4,200.00
MATERIAL DIDACTICO	Material didáctico	1	\$22,358.90	\$22,358.90
			Subtotal:	\$22,358.90
PERIODO DE INSCRIPCIÓN	PERIODO DE INSCRIPCIÓN	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
PRESENTAR REPORTE DE	PRESENTAR REPORTE DE RESULTADOS	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
RENTA DE INMUEBLE	RENTA DE INMUEBLE	1	\$78,870.00	\$78,870.00
			Subtotal:	\$78,870.00
REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
			Total:	\$143,828.90

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
REVISAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PREPARACION DE MÓDULOS	28/04/2025	05/05/2025
ELABORAR EL PROGRAMA DEL TALLER	28/04/2025	05/05/2025
DISEÑO DE CONTENIDO	28/04/2025	05/05/2025
DIFUNDIR CONVOCATORIA	05/05/2025	23/05/2025
PERIODO DE INSCRIPCIÓN	05/05/2025	23/05/2025
LONA Y BANNER	05/05/2025	16/05/2025
ALIMENTOS	05/05/2025	16/05/2025
ÁREA INFANTIL	05/05/2025	16/05/2025
RENTA DE INMUEBLE	05/05/2025	16/05/2025
MATERIAL DIDACTICO	05/05/2025	16/05/2025
DESARROLLO DEL TALLER	24/05/2025	24/05/2025
PRESENTAR REPORTE DE RESULTADOS	26/05/2025	06/06/2025

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	gpmujeres@morena.si
AARON LEE ROMERO VEIT	LIDER DE PROYECTOS	gparv@morena.s

10. Justificación

Descripción LA RESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS SE DISTRIBUYE DE MANERA DESIGUAL MAYORITARIAMENTE EN LAS MUJERES, EN CONSECUENCIA LIMITA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS, POR ELLO ES INDISPENSABLE PROMOVER Y DESARROLLAR EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS PÚBLICOS, CONTEMPLANDO LOS ALCANCES DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FORTALECIENDO CAPACIDADES EN LAS MUJERES QUE LES PERMITA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONSIDEREN LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL TRABAJO DE CUIDADOS, LOGRANDO SU INCLUSIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS. LA CAPACITACIÓN PROMUEVE EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES FOMENTANDO UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA, POR LO QUE ESTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS DEL GASTO PROGRAMADO Y EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT),

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción COMPLEMETNO DE JUSTIFICACIÓN: RESPECTO AL CONTENIDO, ESTRUCTURA, CONCEPTOS INTEGRANTES Y OBJETIVOS DEL MISMO.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

Nombre: ELIDE REYES CERVANTES

Cargo: LIDER DE PROYECTO

Cadena original: ||16816|RECE810612N34|1746835372640||

Nombre: AARON LEE ROMERO VEIT

Cargo: LIDER DE PROYECTOS

Cadena original: ||16816|ROVA631006NM4|1746835506510||