



# Informe de Actividades 1° al 30 de Noviembre 2025



**POTOSÍ**  
***sin límites***  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**INDEPI**

INSTITUTO DE DESARROLLO  
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS  
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Diciembre 10, 2025

# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## Nombre de la obra y/o acción: **Operación del Consejo Consultivo Indígena.**

Ubicación: Zona Centro, Media y Huasteca

Beneficiarios: 54 consejeras y consejeros

Inversión: \$532,401.84 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

Avance físico: 75 (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal,

Si bien se contempla en la propuesta de Presupuesto no fue Autorizado y/o aprobado a este Instituto para el 2025.

Descripción del avance:

En seguimiento al proceso de Elección de las personas que integrarán el Consejo Consultivo Indígena del INDEPI 2026-2029, tuvieron verificativo reuniones informativas donde se expuso la metodología del proceso de renovación y se seleccionaron sedes.





# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 33 personas

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/Enero/2025

Término: 31/Diciembre/2025

Avance físico: 95 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Coordinamos con el Colegio de San Luis capacitación con el tema "El marco regulatorio del peyote y los efectos de las propuestas del marco regulatorio"
- Coordinamos con el Instituto de Capacitación para el Trabajo el Taller de preparación de conservas, en el municipio de Tancanhuitz.



# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios:

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/Enero/2025

Término: 31/Diciembre/2025

Avance físico: 95% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Seguimiento de apoyo con el Registro Civil de Certificación de acta de ciudadano del Municipio de Santa Catarina, y se entrega acta certificada.

- Durante el mes de noviembre del 2025, se realizaron 2 trámites de certificación de CURP, una del municipio de Alaquines y la otra del municipio de Xilitla.



# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DERECHOS

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/Enero/2025

Término: 31/Diciembre/2025

Avance físico: 95% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

-Se difundió campañas por parte de la Secretaría de Salud sobre Aborto Seguro, Campaña de Vacunación periodo invernol y de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva sobre Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en redes institucionales.

- Se asistió el día 19 de noviembre de 2025 a la mesa de trabajo convocada por el INE, sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2024.





## Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

### Nombre de la obra y/o acción: **Programa de Difusión de Derechos Indígenas.**

Ubicación: Ciudad Valles, S.L.P.

Beneficiarios: 00

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

Avance físico: 100 (%)

Etapa: Proceso

Financiamiento: N/A

### Descripción del avance:

Participamos el día 03 de noviembre en la ceremonia de entrega de reconocimientos para personal de Centros Estatales de Reinserción Social por su participación en los Talleres "Derecho de los Pueblos indígenas y Multiculturalidad e Interculturalidad".

Se acudió al panel regional sobre participación de misiones internacionales en el proceso electoral extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024 2025

Acudimos a la celebración del maíz en en el Centro Ceremonial de Tamaletom, Tancanhuitz.



# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

**Nombre de la obra y/o acción:**  
**Padrón de Comunidades del Estado de San Luis Potosí.**

Ubicación: Tamazunchale y S.L.P.

Beneficiarios: N/A

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

Avance físico: N/A (%)

Etapa: Proceso


Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

- En cumplimiento el Reglamento para Registro de Comunidades Indígenas, la Comunidad de Tepetzintla, de fecha 03 de noviembre fue notificada de su adhesión al Padrón de Comunidades del Estado, como parte de la Comunidad de Santiago Centro, Tamazunchale, S.L.P.

Se sostuvo reunión de trabajo para la georeferenciación de las comunidades indígenas

Se dio aviso a la comunidad de Laguna del Mante del municipio de Ciudad Valles sobre su situación ante el registro del Padrón de Comunidades.





# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## Programa de vinculación interinstitucional y promoción de proyectos con enfoque intercultural

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2025

Término: 31/diciembre/2025

Avance físico: 95%

Etapa: Proceso

Financiamiento:0.00

### Descripción del avance:

\*Se coordinó y realizó reunión con personal de la Universidad Autónoma, a fin de establecer sinergia para actividades interculturales.

\*En coordinación con IELI, se trabaja en la interpretación a diversas lenguas de materiales lúdicos para diversas actividades.





# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## Programa de promoción y difusión de los servicios de salud con pertinencia cultural

*Ubicación: 24 municipios con presencia indígena*

*Beneficiarios: 545,491*

*Inversión: \$216,460.00*

*Fechas Inicio: 01/ enero 2025*

*Término: 31/diciembre/2025*


*Avance físico: 86%*

*Etapas: Proceso*

*Financiamiento:*

*Descripción del avance:*

*Se dio atención al Comité Estatal de Seguridad en Salud mes de noviembre, dando seguimiento a los acuerdos en temas de prevención en comunidades indígenas.*



## Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

### Programa de fortalecimiento para la preservación cultural y comercialización de artesanías y productos agrícolas

*Ubicación: 24 municipios con presencia  
indígena*

*Beneficiarios: 545,491*

*Inversión: \$490,900.00*

*Fechas Inicio: 01/ enero 2025*

*Término: 31/diciembre/2025*

*Avance físico: 100 %*

*Etapa: Inicial*

*Financiamiento:*

*En el marco de la Celebración de Xantolo,  
personal del Instituto fungió como jurado  
en el concurso de comparsas, en  
coordinación con la Secretaría de Cultura*





# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

## OPERACIÓN PARA LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio 01/ enero 2025

Término: 31/diciembre/2025


Avance físico: 90% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Se asistió el día 03 de noviembre a reunión virtual convocada por la Secretaria de las Mujeres, para acciones a realizar por la Unidad para la Igualdad de Género en el mes de diciembre e informes que realizar.
- Se acudió el día 11 de noviembre de 2025 a reunión de la Segunda Sesión Ordinaria del SEPASEVM en el Museo Federico Silva.



## Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

### OPERACIÓN PARA LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio 01/ enero 2025

Término: 31/diciembre/2025

Avance físico: 90% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Asistimos al acto escénico "Mujer Sola" a invitación por Centro de Justicia para las Mujeres por el conmemorativo del día en contra de la violencia contra las Mujeres.
- En conmemoración de 25 de noviembre asistimos a capacitación Impacto de la violencia en la salud física y mental en la Mujer.
- Asistimos al parlamento de Mujeres en conmemoración del 25 de noviembre.





## Guía para llenado y seguimiento

### *Presentación del documento inicial*

- Relacionarlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

### *Seguimiento mensual al PAT*

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
  - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
  - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
  - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.