

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
REPORTE DE AVANCES: SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES

Obra/Objeto del contrato Y/O Convenio	Avances		Comentarios
	Físico %	Financiero %	
Rehabilitación del camino: Villa de Ramos - San Francisco - Los Hernández	100	100	En proceso