



DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LTAIPSLP84XXXIVB

INFORME DE AVANCE COMUNICADO DE SUSPENSION, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA AL CONTRATO

RECURSO PROPIO 2025

| CONTRATO | OBRA | EMPRESA | FECHA DE CONTRATACIÓN | STATUS CONTRACTUAL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|-------------------------|--|---|-----------------------|--|
| INTERAPAS-DC-01-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PLAN DE AYUTLA, MARCONI Y CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 2/13/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-02-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CARRETERA RIOVERDE, CAMINO A SAN JUANICO, COORDILLERA DE LOS ALPES Y LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | CONSTRUCCION DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | 2/13/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-03-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VILLERÍAS, VILLA JAZMIN, ROSALIO SÁNCHEZ NIÑO Y MARIANO MEDINA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | 2/13/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-04-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PRECURSORES DE LA REVOLUCION, MACEDONIO CASTRO, ANAHUAC, Y 2DA. PRIV. DE ANAHUAC EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DE INTERAPAS | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | 3/1/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-05-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ANDADOR BIZNAGA, TROJES DEL VALLE, PLAN DE AYALA Y LA PLACE EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DE INTERAPAS. | JOSE LUIS MATA JURADO | 3/1/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-06-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LAZARO CARDENAS, MARIANO AZUELA Y RIVA PALACIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DE INTERAPAS | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | 3/1/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-07-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ARTEAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA | 3/8/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-08-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VESNUSTIANO CARRANZA, MAGNOLIAS Y CALLE 9-B EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | CONSTRUCCION DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | 5/7/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-09-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MARIANO HIDALGO, NAVARRA, PASEO DE LOS COLORINES Y LUIS MAGALLANES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 5/2/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-10-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ÓPALO, PASEO DE LAS PALMAS, AMATISTA, FRANCISCO PEÑA Y LOS VARGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | COMERCIALIZADORA SANPE, S.A. DE C.V. | 5/2/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-11-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VALENTIN GAMA, HUMBOLDT, AMBROSIO RAMÍREZ Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE 9-B EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | CONSTRUCCION DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | 6/9/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-12-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES HELENA, MAGNOLIA, SANTILLAN Y XAYACOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 6/9/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------|--|
| INTERAPAS-DC-13-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VASCO NUÑEZ DE BALBOA Y MANUEL GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | 6/9/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-15-2025-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TABOADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA | 7/3/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-16-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CORONEL ESPINOZA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS. | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN FEEM, S.A. DE C.V. | 7/1/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-17-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VISTA HERMOSA, MAGNOLIA Y ANGEL VERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI. | IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | 7/1/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-18-2025-AD | REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE CAMBIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REDES DE AGUA POTABLE (PAQ. I) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GRUPO LUUMENT, S.A DE C.V. | 7/1/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-19-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LIRIO, ANTONIO PLAZA, DE LA PRADERA, COLIBRI Y OTHON EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS. | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | 7/4/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-20-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ, REPUBLICA DE HAITÍ Y ZAMARRIPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | JOSÉ LUIS MATA JURADO | 7/4/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-21-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JUSTO CORRO, ESPINOZA Y CUEVAS Y LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A DE C.V. | 7/4/2025 | OBRA TERMINADA CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-22-2025-AD | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA DESFOGUE DE ZONAS INUNDABLES DEL FRACC. LAS MERCEDES DE SAN LUIS POTOSI. | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | 7/14/2025 | OBRA EN PROCESO DE TERMINACION CLAUSULA NOVENA DE CONTRATO |
| INTERAPAS-DC-23-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AGUSTÍN VERA, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, ALONSO Y SIERRA MADRE ORIENTAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | 8/1/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-24-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROL. MARIANO HIDALGO Y PRIV. MARIANO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 8/1/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-25-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI. | JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA | 8/18/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-26-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ACATITA DE BAJÁN, YUCATÁN, PEDRO MONTOYA Y PONCIANO ARRIAGA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI A CARGO DE INTERAPAS | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | 8/18/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-27-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. | IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | 9/5/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-28-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES UNIVERSIDAD 1A. DE LOZADA Y MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | JOSE LUIS MATA JURADO | 9/10/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-29-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE PERÚ Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ITALIA Y GOLFO DE MEXICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | 9/10/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|--|
| INTERAPAS-DC-30-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | COMERCIALIZADORA SANPE, S.A. DE C.V. | 9/10/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-31-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | GRUPO LUUMENT, S.A DE C.V. | 10/1/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-32-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | 10/6/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-33-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A DE C.V. | 10/14/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-34-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA | 10/14/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-35-2025-AD | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LOS VARGAS, ISLAS MAN, ISLAS NICOBAR Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. S.L.P. | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | 10/14/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-36-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA PRADERA Y LAGO TRASIMENO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN FEEM, S.A. DE C.V. | 11/3/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-37-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES BAGDAD, ARBOLITOS Y EMILIO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 11/3/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-38-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DOLOMITA, PRIVADA DOLOMITA, BENJAMIN ARGUMEDOY AHUEHUETE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | COMERCIALIZADORA SANPE, S.A. DE C.V. | 11/3/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |
| INTERAPAS-DC-39-2025-AD | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ALEMANIA Y OBISPO PEDRO BARAJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | 11/3/2025 | NO APLICA (RESCISIÓN ANTICIPADA) POR NO ENCONTRARSE EN ESTA CONDICIÓN |