

INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 30 DE JUNIO 2026



INDEPI
INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Julio 09, 2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026


Avance físico: 3 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participamos los días 8, 19 y 29 de junio, en sesiones de los Comités de Uso de Cambio de Suelo y Áreas Naturales Protegidas, en las cuales se manifestaron los diversos instrumentos jurídicos que asisten a los pueblos originarios en la toma de decisiones del Estado,



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 3 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

De fechas 16 y 24 de Junio, impartimos asesoría al personal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., respecto a las 13 fases que establece la Ley de Consulta Indígena Local; procesos y actividades que en la práctica realiza la Entidad Normativa del proceso de Consulta Indígena.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 3 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

En cumplimiento de nuestras atribuciones, recibimos a personal del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) con la finalidad de brindar la asesoría sobre el proceso de consulta indígena



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Padrón de Comunidades Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 2 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se realizó reunión de trabajo el día 23 de junio con habitantes de San Luis Potosí Capital, que pertenecen a la etnia Teének, en seguimiento a su solicitud de Registro en el Padrón de Comunidades indígenas del Estado, informando, el trámite que la Institución se encuentra realizando



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Padrón de Comunidades Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 2 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Acudimos a la comunidad de Tzepacab, Tancanhuitz donde fuimos partícipes de la Jornada de limpieza y de la entrega de plantas de café que realizará la Sedarh. Estuvieron presentes las autoridades comunitarias y municipales, y la titular de Indepi.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Proyecto de Investigación para contar con diagnóstico actualizados que sirvan para el diseño de Políticas Públicas, Programas y Proyectos

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios:

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/junio/ 2026

Término: 30/junio/2026

Avance físico: 1 acción (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- El día 29 de junio: se dio seguimiento al llenado del cuestionario del bloque 1 del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2026.

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 5

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5 personas (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Del 07 al 26 de junio: se dio atención y se gestionó con Servicios de Salud del Estado de S.L.P. solicitud de persona de pueblos originarios para traslado y ser atendida en Ciudad de México.
- Del 15 al 26 de Junio: Se dio seguimiento y se gestionó solicitud de Directora de Asuntos Indígenas del municipio de Ébano al Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de S.L.P.
- Se brindó atención a familia de Pueblos Originarios Mixteca del Estado de Guerrero, que tienen hospitalizado a bebe en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto"
- Se realizaron 2 trámites de certificación de CURP ante el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, el primer registro correspondiente a una persona del sexo femenino, con domicilio en el municipio de Tanquián de Escobedo. El segundo registro correspondiente a una persona del sexo femenino, con domicilio en el municipio de Tancanhuitz.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 65 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Comisionado Presidente de CEGAIP, José Gerardo Navarro, para el diseño e implementación de procesos de capacitación respecto de los derechos a la información y de protección de datos personales.

Asimismo, con CEFIM para la planeación de talleres sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 65 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Brindamos la Capacitación sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas a autoridades comunitarias de la comunidad de Tzepacab, Tancanhuitz; en ella se abordó la importancia de la cohesión comunitaria. Además se realizó un diagnóstico comunitario para la identificación de sus necesidades y se plantearon acuerdos a nivel interno y externo, en materia de gestión ante diferentes instituciones.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 65 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Estuvimos presentes en el barrio Itil Mom, de la comunidad de Tzepacab en Tancanhuitz, platicando acerca de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas.

En la misma tesitura, acudimos a la comunidad de Unup Juk. Y, al Ejido Coamila, Axtla de Terrazas., a la reunión con autoridades comunitarias de este municipio con diferentes dependencias; brindándoles una platica sobre derechos indígenas.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 65 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

El personal de Indepi recibió esta semana del 08 al 12 de junio de la Dirección Gral. De Recursos Humanos de **Oficialía Mayor Gobierno del Estado SLP** Mayor la capacitación sobre "Cero Mobbing: más respeto"

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2026 del Comité de Ética, en materia de capacitaciones, de fecha 17 de Junio, tuvo verificativo la capacitación; "Ética Pública y Responsabilidades Administrativas", impartida por personal de la Contraloría General del Estado.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 65 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Atendiendo la encomienda del Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona**, en coordinación con **CEFIM** desarrollamos 3 talleres de capacitación en materia de Derechos Indígenas, en Tanlaajás, Matlapa y Tamazunchale, con el objetivo de visibilizar, promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades originarias.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

En Laguna del Mante, Ciudad Valles en el marco del día mundial del medio ambiente y en el aniversario de la reserva de la biosfera Sierra de Abra Tanchipa, por invitación de las autoridades del Ejido y de la Telesecundaria "José López Portillo" fuimos jurado del Primer Concurso de Reciclaje que surge del compromiso para la conservación del medio ambiente y resaltar la importancia del invaluable patrimonio ecológico que en esta reserva se tiene.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Asistimos el día 29 de junio, a la Comunidad de La Ceiba, Tamazunchale, S.L.P. Brindamos asesoría jurídica al Delegado de la Comunidad y a su auxiliar, respecto al proceso que se debe de realizar ante prácticas discriminatorias realizadas por servidores públicos federales; de que forma estructurar la queja formal y donde presentarla



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 55.17 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Estuvimos acompañando al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la inauguración y arranque de dos importantes obras de infraestructura carretera que fortalecen la conectividad y comunicación para beneficio de toda la población originaria; la primera, carretera Tancanhuitz- Tampamolón Corona; la segunda, el tramo carretero Tampamolón Corona-Tanquián de Escobedo.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 55.17 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participamos en el Segundo taller de seguimiento presencial del Plan 30x30 de San Luis Potosí realizado por la SEGAM.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026


Avance físico: 55.17 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

De fecha 18 y 19 de junio, participamos en la Semana Nacional de Gobierno Abierto 2026, coordinada por la Contraloría General del Estado, en donde, se abordaron temas de Inteligencia artificial en el quehacer Gubernamental, Contraloría Social y actividades de ciudadanos contra la corrupción.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de vinculación para la transversalización de acciones para pueblos indígenas

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 55.17%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se realizó la coordinación con H. Ayuntamiento de Tamasopo para la realización de actividades informativas en materia de trata de personas, específicamente en el tema de trabajo infantil, a fin de beneficiar población estudiantil de nivel primaria en dicho municipio.
- Participamos en el Comité de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP), brindando acompañamiento institucional al proceso de recepción de propuestas culturales comunitarias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en favor de las comunidades indígenas del estado.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 58.33 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Acudió la Directora General de Indepi, Bernarda Reyes Hernández, como madrina al evento de graduación de Pacientes - alumnos de la UAEBH-2 de las Aulas Hospitalarias del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", organizado por el COECIA y donde se suma también organizaciones de sociedad civil como AMANC.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$216,460.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 58.33%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Con la finalidad de mantener la coordinación con las instancias del sector salud y dar seguimiento a los acuerdos y acciones que correspondan, a efecto de replicarlas y fortalecer su implementación en beneficio de la población indígena, participamos en Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica del mes de junio.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de impulso al desarrollo artesanal y de preservación cultural

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$490,900.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 52.77%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se llevó a cabo el foro laboral para el jornal agrícola dirigido a servidores públicos que brindan atención a este sector de la población. La actividad se desarrolló en modalidad virtual los días 19 y 26 de junio, con la participación de directoras y directores de asuntos indígenas de diversos municipios, así como personal de los ayuntamientos. En cada sesión se contó con participación de 35 personas conectadas.
- Se llevó a cabo el Mercadito Artesanal en las instalaciones del STyPS, beneficiando a cinco familias artesanas provenientes de los municipios de Aquismón, Coacatlán y ciudad del Maíz, así como de comunidades indígenas asentadas en la capital del estado. Esta actividad permitió a artesanas y artesanos comercializar sus productos y generar ingresos para sus familias.
- Apoyo y acompañamiento para pre registro FENAPO 2026



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$52,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 90%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se realizó una jornada de teatro infantil en escuelas primarias del municipio de Tamasopo, con el propósito de brindar información para la prevención del trabajo infantil y fortalecer el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La actividad benefició a 100 niñas y niños, así como a madres y padres de familia, promoviendo la reflexión y la participación familiar en la protección de los derechos de la niñez



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Operación de la Unidad para la Igualdad Sustantiva

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 52 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participa la Directora General de Indepi, en la Sesión de Instalación del Comité Estatal de Cáncer de la Mujer, convocada por los Servicios de Salud del Estado, con ello se reafirma el compromiso del Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** de garantizar el acceso a la salud de las Mujeres.

El 22 de junio tuvo verificativo sesión ordinaria del Comité de Cultura.



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relaciona
- rlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.