

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

002

LIBRETA

01

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS

CONTRATO No.: IR-0-EST-245800009-3-2026

FECHA:

30 / JUNIO / 2026

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

SE DETERMINA EL AREA DE BANQUETAS QUE SERA CONSTANDA AL INICIO Y FIANTE A LA ESC. PRIMARIA ASI EN BASE A LA SOLUCION PRESENTADA POR LA ESCUA.


CABE ACORDAR QUE FORMARA PARTE DE BANQUETA DE ACUERDO AL CATANEO DE CONCEPTOS PRESENTADO. EL CUAL SE CONPROBARE LA CONTRATISTA A REALIZAR COMINATARIO. 214.40 m² POR REALIZAR. \$15.50 m².

CROQUIS

(ESC. PRIM. RAFAEL NIETO.)

CONSTRUCCION DE BANQUETA HECHO EN OBRA, CON FC=150 Kg/m² TALA. 2/4"

REVENIMIENTOS 8CM ACERDO FISCOCUADO



REFORMA COMUNITARIO MATERIAL PROPIO DE EXAMINACION.

EJECUTOR

Jesús Márquez Ruiz

Ing. Efraín De Jesús Márquez Ruiz

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. J. MANUEL HERNANDEZ MTZ.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

007

LIBRETA

01

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS

CONTRATO No.: IR-0-EST-245800009-3-2026


FECHA:

23 / Junio / 2026

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Con esta fecha se inician los trabajos de trazo y alineación de camino estableciendo referencias de corte y rellenos por el camino así como trazo de banquetas y gurniciones derivado de la solicitud presentada por la escuela. COORDINADA 214.00 m². BANQUETA.

CROQUIS



EJECUTOR

Jesús Márquez

Ing. Efraín De Jesús Márquez Ruiz

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

J. M. Hernández

ING. J. MNAUEL HERNANDEZ MTZ.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

003

LIBRETA

01

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS

CONTRATO No.: IR-0-EST-245800009-3-2026

FECHA: 02 Julio / 2016.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Se inicia los trabajos de
Perforación y construcción

Señalados de inicio de la
obra, autorizados por
FSC de PERFORACION DE
DISEÑO SOLUC EN EL
INICIO DE LA FSC. PRIM.

Señalados. Coordenada. 6700m.

CROQUIS

Señalados de perforación
con concreto hidráulico
 $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
con T.M.A. 19mm
sección. $15 \times 20 \times 40$
Incluye curba
Excavación, concreto



EJECUTOR

Jesús Márquez

Ing. Efraín De Jesús Márquez Ruiz

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. J. MANUEL HERNANDEZ MTZ.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.