

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

004

LIBRETA

001

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS

CONTRATO No.: IR-0-EST-245800009-3-2026

FECHA:

25/SEP/2026


AL

30/SEP/2026

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CON FESTIN FERIA SE INICIA
EL RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA POR 65 A
RAZON DE 1.80 LT/MT²
PRIMO AL INICIO DE LA
COCOCACION. DE CARPETA.

CROQUIS



EJECUTOR


Ing. Efraín De Jesús Márquez Ruiz
SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. J. MANUEL HERNANDEZ MTZ.
ASESOR TECNICO.

Voz Bo.

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.



BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
005

LIBRETA
001

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS


CONTRATO No.: IR-0-EST-245800009-3-2026

FECHA: 25 A 30 SEP. 2026.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

COLOCACION DE CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR
COMPACTOS 1 DE 3/4" A FINOS
INCLUYE: LA ELABORACION DE
PLANEA DE LA MEZCLA ASFALTICA
ACARREANDO EN CAUCHOLES
DESDE LA PLANEA ASFALTICA.

CROQUIS



EJECUTOR

Efraín De Jesús Márquez Ruiz

Ing./Efraín De Jesús Márquez Ruiz

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. J. MNAUEL HERNANDEZ MTZ.

ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.



ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

006

LIBRETA

001

INCIDENCIAS

OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BANQUETAS Y GURNICIONES".

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS

CONTRATO NO.: IR-0-EST-245800009-3-2026

FECHA:

30 Septiembre 2026

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Se realiza una Ocurrido de pronóstico, derivado a las incidencias climáticas extraordinarias en la zona de los trabajos

Preparaciones en de obras de rep. de auto en curso.

La lluvia afecta negativamente el asfalto, filtrándose en pequeñas grietas que se forman en la superficie de asfalto, causando daños estructurales.

CROQUIS

Prueba de Adhesión

La lluvia también puede afectar la adherencia del asfalto a las capas subyacentes, reduciendo la durabilidad del pavimento.

EJECUTOR

Jesús Márquez Ruiz

Ing. Efraín De Jesús Márquez Ruiz

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. J. MANUEL HERNANDEZ MTZ.



ASESOR TECNICO.

Vo. Bo.


ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
TURRUBIARTES (ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA
INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.




REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
TURRUBIARTES (ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA
INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.





[Handwritten signature]

REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
TURRUBIARTES (ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA
INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.



[Handwritten signature]

REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
TURRUBIARTES (ZAMANDOQUE) CON CARPETA ASFALTICA
INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.



[Handwritten signature]